Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo
č. sml. objednatele: SML/0329/23
č. sml. zhotovitele: 23035/040149/01
na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa:




Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:





25869523

DIČ:





CZ25869523

Zastoupený:




Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100
Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 20. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0329/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 36 102 342,85 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 156 629,25 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 955 769,79 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 37 303 202,31 Kč bez DPH.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK
1.01. Vzhledem k nízké hladině vody ve vodním toku v době zahájení prací na mostě, nebylo možné provést záchranný odlov ryb.
SO 101 – Silnice III/4975
1.02. Po provedení výkopu komunikace na úroveň parapláně bylo zjištěno neúnosné podloží ve staničení km 1,350 - 1,415 (vpravo) v pruhu šířky 3,0 m (stará skládka stavební suti). Neúnosné podloží bude sanováno v tl. 50 cm drceným kamenivem fr. 0-125 mm.
1.03. Po provedení sanace podloží komunikace dle PD v tl. 0,5 m v úseku od km 1,130 po most byla na základě kontrolních zkoušek zjištěna nedostatečná únosnost podloží. Po dohodě s projektantem byla na zkušebním úseku délky 30 m provedena nově navržená skladba sanace v tl. 0,6 m. Dle výsledků provedených zkoušek únosnosti s odstupem cca 6 měsíců u zkušebního úseku byla únosnost podloží opět nevyhovující. Bylo rozhodlo, že je nutno ve staničení km 1,100 – 1,310 provést pro zlepšení únosnosti navýšení nivelety komunikace o jednu vrstvu štěrkodrti v tl. 250 mm.
1.04.-05.
Na základě výsledku provedených zkoušek PAU na jádrových vývrtech asfaltových vrstev původní komunikace bylo zjištěno, že odpad vzniklý z těchto vrstev lze zařadit jako asfaltový bez obsahu dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. Původně byl odpad s obsahem dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01. V souladu s výsledkem provedených zkoušek PAU bude vzniklý odpad z konstrukčních vrstev odvezen na skládku jako odpad asfaltový bez obsahu dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.
1.06.
V rámci rozpočtu byla ponechána položka „infiltrační postřik“, kterou není třeba pro spojení vrstev provádět. Infiltrační postřik nebude prováděn v celém předpokládaném rozsahu.
1.07.
Po upřesnění rozsahu dodávky svodidel bylo zjištěno, že skutečně realizovaný rozsah dodávky silničních svodidel bude menší, než bylo původně uvažováno v PD. Bude provedeno o 46,0 m ocelových svodidel méně.
SO 201 – Most ev. č. 4975-1
1.08.
Běhen výkopu stavební jámy pro základ mostu bylo podloží v úrovni základové spáry značně zvodnělé.  Po posouzení základové spáry mostu bylo rozhodnuto o zlepšení základové spáry. Je nutné provést zlepšení základové spáry v tl. 550 mm ve skladbě: separační geotextilie 300 g/m2, netříděný kámen 0-125 tl. 400 mm a štěrkodrť 0-32 tl.150 mm.
1.09.-10.
Po provedení 1. vrstvy zásypu rubu opěr původním materiálem bylo na základě zkoušek míry zhutnění zjištěno, že původní materiál není pro zásyp vhodný. Bude proveden zásyp vhodným materiálem v celém objemu.
1.11.-12.
Po upřesnění rozsahu svodidel bylo zjištěno, že skutečně realizovaný rozsah je menší, než bylo původně uvažováno v PD. Bude provedeno o 111,0 m svodidel méně.
1.13.
V rámci rozpočtu byla ponechána položka „infiltrační postřik“, kterou není třeba pro spojení vrstev provádět. Infiltrační postřik nebude prováděn v celém předpokládaném rozsahu.
2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




  37 303 202,31 Kč

DPH 21 %






    7 833 672,49 Kč

Cena celkem vč. DPH 




  45 136 874,80 Kč

(slovy čtyřicetpětmilionůjednostotřicetšesttisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých, 80/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 15.8.2024



V Olomouci dne 15.8.2024
…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:




        za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




      Ing. Petr Buchta
ředitel
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