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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
" Most ev.č. 193-018 Stříbro"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001167

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 3 objednatele:  8510001127

číslo dodatku č. 3 zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510001115

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001106

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:   8500008059

číslo smlouvy zhotovitele:   MIROS23450138 // SOD00200790

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.
§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                 
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                                

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“

Správce: MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze

sídlo:                   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
zastoupená:     Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem
Steinerem, členem správní rady
IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099
e-mail:                        
telefon:             
datová schránka: 4cviz5t
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:                                           
                      
kontaktní osoba ve věcech technických:                                          ,

e-mail                           
dále též „Společník 1“ nebo „Správce“
a

Člen: OHLA ŽS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně
sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
e-mail:                 
telefon:                  
datová schránka: xbicgdt

dále též „Společník 2“

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 08. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“). SOD je platná
a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 01.02.2024 a

ve znění dodatku č. 3 ze dne 15.04.2024.

III. Změna SOD

3.1. Změny se týkají víceprací z důvodu nepředpokládaných geologických podmínek,
složitého nekonzistentního geologického profilu a nepředpokládaného přítoku vody od
náhonu a od domu čp. 500. Dále pak se týkají víceprací při realizaci přeložky kanalizační
přípojky v havarijním stavu u čp. 500. Z důvodu kolize původní trasy rámové konstrukce
pro náhon s podzemními kanalizačními objekty bylo nutné změnit směrové vedení tubusu
pro náhon. Z důvodu opakovaných měření tvaru a výšky podloží, nezmapovaných
podzemních sítí, šachet a dalších změn uvedených ve změnovém listu č. 3 došlo k
navýšení geodetických prací a ke změnám již vypracované dokumentace. S ohledem na

nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb
podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani
při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany
dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD v platném znění, který je uzavřením tohoto
dodatku platný a účinný v následujícím znění:
„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla
včetně všech dokladů: nejpozději do 31.10. 2024“.
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3.3. Prodloužením termínu výstavby se navyšují náklady na zařízení staveniště a na zajištění 
DIO. 

 

3.4. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnovým listem č. 3) vč. rozpočtu zpracovaným ke stavebním objektům: SO 201 – Most 

ev.č. 193-018,  SO 302 - Dešťová kanalizace a Vedlejší rozpočtové náklady – SÚSPK . 

Změnový list vč. rozpočtu a žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby  
tvoří přílohy tohoto dodatku. 

 

3.5. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 402 696,37 Kč bez DPH 

 

3.6. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.6.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku 
č. 1 a po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 3 

bez DPH:  34 607 579,04  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 402 696,37 Kč bez DPH. 

3.6.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  36 010 275,41 Kč 

 

3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 
 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

 

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 
 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 3 včetně rozpočtu
- žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby
- Aktualizovaný HMG
- Pověření č.j.36/20/SÚSPK-P

objednatel:       zhotovitel:

_______________________________________                          ____________________________

MI Roads a.s., Společník 1 - Správce
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

___________________________

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce
Ing. Marek Steiner

člen správní rady
podepsáno elektronicky

___________________________

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky

___________________________

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila:                dne 06.08.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Ing. Jiří Velíšek
na základě pověření ze dne 06.01.2020
č.j.36/20/SÚSPK-P

podepsáno elektronicky



Změnový list č. 3

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS:                       

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Ing.              

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.3

Projektant:                       

Objednatel                       

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: 74 dní

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 402 696,37 Kč
1 402 696,37 Kč

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Objednatel.

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 294 566,24 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 697 262,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 32 029 937,17 Kč

Cena díla po dodatku č.4 bez DPH

43 572 433,25 Kč

1 402 696,37 Kč

36 010 275,41 Kč

Zhotovitel:

TDS: AVELS s.r.o., Ke Kukačce 796/17, Lobzy,312 00 Plzeň 4 IČO: 28000706

Projektant: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň IČO: 13890450

"Společnost Most ev.č. 193-018 Stříbro" - MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka
1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342796

Předmět díla: Most ev.č. 193-018 Stříbro

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 193-018, SO 302 - Dešťová kanalizace, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00,  Plzeň IČO: 72053119

Cena díla po dodatku č.4 vč. DPH

podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016

Způsob projekčního
řešení změny:

zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace, zápisy do SD, zpracování  PD

Jedná se o změnu:

34 607 579,04 Kč

1. Odvodnění podloží a pracovní spáry pod rámy z důvodu přítoku vody od náhonu a od domu č.p.500

5. Vlivem složité a nepředvídatelné geologie, nepředpokládaných podzemních objektů a problémům s podzemní vodou bylo nutné opakovaně měnit již
vypracovanou a odsouhlasenou dokumentaci. U některých výkresů i sedm revizí z důvodu zastížení skály a následné nutnosti přepracovat výkres

7. Navýšení DIO z důvodu prodloužení výstavby do 31.10.2024

2. Pod odbourání stávající mostní konstrukce byla odhalena stará kanalizační přípojka kolidující s novým mostem. Bylo nutné zřídit novou kanalizační přípojku k
domu č.p.500  a napojit ji do stávající splaškové kanalizace.

4. Navýšení geodetických prací z důvodu opakovaných měření tvaru a výšky podloží (opakované zaměření skalního podloží z důvodu proměnné geologie), změn
odvodnění komunikací (vody z plochy u Tazaty musí být odovedena opačným směrem), nezmapovaných podzemních sítí a šachet (neznáme podzemní objekty
kolidující se stavbou), změny polohy tubusu náhonu, vytýčení dodatečných inženýrských sítí, prostoru vtoku pro nový návrh vtkových čel a zdí a zmapování
prostoru před vtokovou jímkou

6. Navýšení zařízení staveniště z důvodu prodloužení výstavby do 31.10.2024

3. Z důvodu kolize původní trasy rámové konstrukce pro náhon s podzemními kanalizačními objekty, jejichž poloha nebyla známa, bylo nutné změnit směrové
vedení tubusu pro náhon. To si vyžádalo dodatečnou výrobu 2 ks nových atypických rámových konstrukcí navíc. Z původně vyrobených rámových konstrukcí 1
ks nebylo možné na stavbě využít. Tento kus bude předán SÚSPK k využití.

            
         

                               
         
                                  

                      
                                
        
                                  

                                                       
                                  

                     
                               
        
                                  



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

7 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN 800 , montáž i demontáž m 40,000 80,820 40,820 6 574,100 262 964,00 531 318,76 268 354,76

55 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150

m 69,400 88,600 19,200 577,670 40 090,30 51 181,56 11 091,26

56 2145003111 Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo 
štěrkopískem, výšky přes 500 do 600 mm m 69,400 88,600 19,200 251,930 17 483,94 22 321,00 4 837,06

57 587615031 kamenivo drenážní m3 20,820 22,548 1,728 1 127,670 23 478,09 25 426,70 1 948,61

93 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t 
- rámy navrženy na zatižitelnost dke ČSN , provedení střelky ve dně kus 20,000 21,000 1,000 2 447,290 48 945,80 51 393,09 2 447,29

95 593834513 propust rámová 1,00x2,00x2,00m atyp, šikmé kus 4,000 6,000 2,000 117 086,190 468 344,76 702 517,14 234 172,38

138 977141125 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, 
hloubky 170 mm kus 55,000 203,000 148,000 119,970 6 598,35 24 353,91 17 755,56

540 606,92

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min hod 20,000 28,000 8,000 419,88 8 397,60 11 756,64 3 359,04

2 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min den 5,000 6,000 1,000 119,97 599,85 719,82 119,97

3 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 
500 m3

m3 135,695 167,521 31,826 899,74 122 090,22 150 725,34 28 635,13

5 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m m2 66,038 136,761 70,723 359,90 23 767,08 49 220,28 25 453,21

7 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 66,038 136,761 70,723 179,95 11 883,54 24 610,14 12 726,60

8 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 135,695 167,521 31,826 479,86 65 114,60 80 386,63 15 272,02

9 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 

m3 678,475 837,605 159,130 6,00 4 070,85 5 025,63 954,78

10 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 244,251 301,538 57,287 191,94 46 881,54 57 877,20 10 995,67

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru m3 135,695 167,521 31,826 95,97 13 022,65 16 076,99 3 054,34

12 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 65,637 89,255 23,618 239,93 15 748,29 21 414,95 5 666,67

13 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 331,274 378,510 47,236 449,87 149 030,23 170 280,29 21 250,06

Rozpočet ke změnovému listu č. 3
Název díla:  Most ev.č. 193-018 Stříbro

VÍCEPRÁCE

SO 201 - Most ev.č. 193-018

Rozdíl oproti SoD objekt SO 201 - Most ev.č. 193-018 celkem Kč:

SO 302 - Dešťová kanalizace  (Kanalizační přípojka  k domu č.p.500)



14 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,300 40,136 3,836 299,91 10 886,73 12 037,19 1 150,45

15 58331200 štěrkopísek netříděný t 72,600 80,272 7,672 479,86 34 837,84 38 519,32 3 681,49

25 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez 
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu 
tř. C 12/15

m3 1,350 2,885 1,535 5 638,37 7 611,80 16 266,70 8 654,90

54 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,000 1,000 1,000 379,00 0,00 379,00 379,00

55 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,000 1,000 1,000 317,00 0,00 317,00 317,00

56 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,000 3,000 3,000 305,00 0,00 915,00 915,00

57 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce, s opotř

m 0,000 1,000 1,000 415,00 0,00 415,00 415,00

58 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny m3 0,000 6,365 6,365 719,79 0,00 4 581,46 4 581,46

59 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 m 0,000 17,050 17,050 210,00 0,00 3 580,50 3 580,50

60 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F m 0,000 17,306 17,306 906,00 0,00 15 679,24 15 679,24

61 837314111R Montáž navrtávací odpočky s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 
150 vč.navrtání kus 0,000 1,000 1,000 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00

62 59711001R odbočka nalepovací  DN  150 kus 0,000 1,000 1,000 1 185,00 0,00 1 185,00 1 185,00

63 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, 
betonem tř. C 16/20 m3 0,000 2,302 2,302 4 230,00 0,00 9 737,46 9 737,46

64 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,000 55,852 55,852 582,00 0,00 32 505,86 32 505,86

65 721000001 Vnitřní rozvody kus 0,000 1,000 1,000 30 700,00 0,00 30 700,00 30 700,00
66 012203001 Vytyčení stáv.inženýrských sítí ks 0,000 1,000 1,000 3 315,60 0,00 3 315,60 3 315,60
67 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 0,000 1,000 1,000 22 104,00 0,00 22 104,00 22 104,00

267 589,45

2 012103000 Geodetické práce před výstavbou- geodet.zaměření + měření během výstavby ks 1,000 2,000 1,000 300 000,000 300 000,00 600 000,00 300 000,00

6 013254000 Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby ks 1,000 1,500 0,500 160 000,000 160 000,00 240 000,00 80 000,00

8 030001000 Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení , oplocení, náklady na 
stav.buňky , mobil.WC , ohrazení výkopů , energie pro ZS ks 2,100 2,600 0,500 209 000,00 438 900,00 543 400,00 104 500,00

12 072103011 Zajištění DIO - dopravní značení ks 2,100 2,600 0,500 220 000,00 462 000,00 572 000,00 110 000,00

594 500,00

1 402 696,37Celkový rozdíl oproti SoD VRN - celkem Kč:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Rozdíl oproti SoD objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt SO 302 - Dešťová kanalizace (Kanalizační přípojka  k domu č.p.500) celkem Kč:
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6.8.2024

Stavba: Most ev.č. 193-018, Stříbro

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Na základě smlouvy o dílo č.85000085059 ze dne 21.8.2023 a žádosti o prodloužení termínu ze dne 

15.1.2024 žádám o prodloužení termínu dokončení stavby z původního termínu 4.2.2024 resp. 
18.8.2024 na nový termín - 31.10.2024.

Důvodem jsou nepředpokládané geologické podmínky zastižené po odstranění původního mostu. 

Vlivem složitého a nekonzistentní geologického profilu pod základy nového mostu bylo nutné 

opakovaně měnit výšku založení a tím tvar a výztuž železobetonových konstrukcí.

Rovněž bylo nutné změnit směrové vedení trasy rámové konstrukce pro náhon, z důvodu kolize 

s podzemními kanalizačními objekty, jejichž poloha nebyla z dostupných podkladů známa.

Obě tyto skutečnosti přinesly nutnost opakované geodeticky přeměřovat skalní podloží, podzemí 

objekty, neznáme inženýrské sítě, a další. Rovněž vedly k opakovanému přepracovaní již schválené 

realizační dokumentace.

Dopad na prodloužení má i provedení nové přípojky kanalizace domu č.p.500. Původní přípojka byla 

odhalena až po demolici stávajícího mostu a z důvodu vyústění do nové konstrukce musela být 

napojena do existující splaškové kanalizace.

Tento časový dopad na stavbu bude vyřešen v rámci dodatku č.4 ke stávající smlouvě.

S pozdravem

Příloha č.1 - Aktualizovaný harmonogram ze dne 6.8.2024

Ml-Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 09884572
https://www.mi-roads.cz/

Ml Roads a.s.
Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

|Č 173 31 099
(037)



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE Č.4
Most ev.č. 193-018 Stříbro  - činnosti objednatele

 - činnosti zhotovitele

Termín dokončení  - kritická cesta

18.3 25.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 22.7 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9 23.9 30.9 7.10 14.10 21.10 28.10
SO 101.1 - Komunikace
Oprava objízdné trasy
Osazení DIO - uzavírka mostu
Frézování komunikace
Zemní práce - odkop + zásyp AZ
Konstrukční vrstvy
Pokládka asfaltů
Prodloužení opravy komunikace včetně autobusové zastávky

SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy
Zemní práce
Konstrukční vrstvy
Obruby a dlažby
Vjezd Tazata
Přeložka Cetin do 31.6.
Prodloužení chodníků a úprava vjezdu na zpevněnou plochu

SO 201 - Most ev.č. 193-018
Plynovod - podpěrná konstrukce
Plynovod - bypass + přepojení do 14.4.
Demolice mostu včetně zemních prací
Archeologický průzkum do 28.4.
Výstavba tubusů včetně křídel
Drenáže a zásypy včetně ochranné desky a izolace
Římsy a vybavení
Kaskáda a úprava výtoku včetně dlažby
Dokončovací práce - obklady zdí, zábradlí

SO 202 - Opěrná zeď chodníku
Zemní práce
Výstavba opěrné zdi - základ a dřík
Drenáže a zásypy včetně izolace
Výstavba opěrné zdi - římsy
Dokončovací práce - zábradlí

SO 301 - Přeložka vodovodu
Zaslepení stávajícího vodovodu před a za mostem
Montáž nového potrubí

SO 302 - Dešťová kanalizace
Montáž nové deštové kanalizace včetně UV

SO 403 - Přeložka VO
Odpojení větve přes most
Zemní práce
Montáž nového VO

Komentář k harmonogramu:
Zahájení demolice je podmíněno přepojením plynovodu do 14.4.2024
Dokončení objektu SO 201 do 18.8.2024 je podmíněno dokončením archeologického průzkumu SO 201 do 28.4.2024
Dokončení objektu SO 101.1 a 101.2 je podmíněno dokončením přeložky kabelů Cetin do 31.6.2024
Při jakémkoliv posunu termínů na objektu SO 201, dochází automaticky k posunu termínu dokončení na všech ostatních objektech

Datum vypracování: 6.8.2024 1 1
Vypracoval: Ing. Tomáš Hnojský

ZÁŘÍ ŘÍJENČERVENEC

31.10.2024

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN SRPEN



I Správa a údržba silnic
\l I^WK Plzeňského kraje, 

I IV příspěvková organizace

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace") 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737
se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

pana Ing. Jiřího Velíška,

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený 
právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne

Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Pověření přijímám.

V Plzni dne . g -gj- 2020

náměstek generálního ředitele
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