	OZNÁMENÍ ZMĚNY
	číslo OZ: 1           

	Zhotovitel:
	BAL-MAL Profi s.r.o.

U Farmy 28/12a, 734 01 Karviná - Ráj

	Investor:
	ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná – Nové Město
	Datum: 12.8.2024       

	Název akce: 

„Stavební úpravy objektu, úpravy učebny – ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet vícepráce, méněpráce

	Předmět změny:
1. Vícepráce:
Demontáže dodatečných vrstev původních podlahových krytin, včetně PVC a parketové podlahy. Bourání betonových mazanin o síle 10cm celoplošně. Provedení nové skladby podlahy – montáž podlahového polystyrénu, separační vrstvy, zhotovení anhydritového samonivelačního potěru. Provedení SDK kastlíků k zakrytí elektro lištování.  
2. Méně práce:
Regulační a měřící zařízení obsahující instalace elektro a zařízení k dálkovému ovládání termostatických hlavic topných těles.  
3. Popis a zdůvodnění změny:
Po demontáži podlahových krytin a provedení měření rovinatosti původní podlahy, byl zjištěn nevyhovující stav. Z tohoto důvodu budou provedeny navazující bourací práce betonového potěru o síle 10cm, který nahradil nový anhydritový samonivelační potěr. Toto řešení zároveň nenaruší statiku původní nosné konstrukce, když nedojde k jejímu přetížení. Zároveň bylo rozhodnuto o zhotovení SDK kastlíků k zakrytí vodičů, vedených v lištách elektro. 
Montáž regulačního a měřícího zařízení nebylo v rámci elektro instalací provedeno – dálkově ovládané termostatické hlavice topných těles. Není důvod k tomu, aby jediná třída disponovala tímto zařízením, budou ponechány klasické TRV hlavice.


	Oznámení vydává: Ladislav Baláž, jednatel společnosti                


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

                                                                                       …………………….............................

	Příloha : Rozpočet zhotovitele vícepráce, méněpráce

	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1          

	Zhotovitel:
	BAL-MAL Profi s.r.o.

U Farmy 28/12a, 734 01 Karviná - Ráj

	Změnový list vystavil:
	Ladislav Baláž, jednatel společnosti

	Datum: 
	12.8.2024

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:   
Předmět změny:

1. Vícepráce:

Demontáže dodatečných vrstev původních podlahových krytin, včetně PVC a parketové podlahy. Bourání betonových mazanin o síle 10cm celoplošně. Provedení nové skladby podlahy – montáž podlahového polystyrénu, separační vrstvy, zhotovení anhydritového samonivelačního potěru. Provedení SDK kastlíků k zakrytí elektro lištování.  

2. Méně práce:

Regulační a měřící zařízení obsahující instalace elektro a zařízení k dálkovému ovládání termostatických hlavic topných těles.


	Počet připojených listů specifikací: ---
	Počet připojených výkresů: ---

	Cena méněprací bez DPH :

· 28 288,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH :

      130 485,25 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	

	102 197,25 Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Výsledná cena bez DPH dle smlouvy o dílo a vč. změny : 

Cena dle SOD:               510 543,00 Kč

Cena dle změny:            102 197,25 Kč

Cena celkem:                612 740,25 Kč
	

	Podpis zmocněnce objednatele
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum:




