Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Výzkum a vývoj asynchronních motorů s novými rotory

Ev.č.:	FV20335

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	
1
	Zahájení výzkumu a vývoje rotorů asynchronních motorů
- upřesnění složení týmů řešitele a spoluřešitele
- rozdělení a koordinace činností
	ATAS
VUT v Brně
	
07/2017

	
2
	Analýza současného stavu
- analýza současných rotorů
- analýza současných procesů výroby rotorů
	ATAS
VUT v Brně
	
12/2017

	                                                                          Rok 2018

	
3
	Rozbor možností, možná technická řešení
- analýza možností použití nových materiálů, postupů, dílců, řešení
- posouzení technických možností
- výběr vhodných typů motorů pro projekt
	
ATAS
VUT v Brně
	
06/2018

	
4
	Konstrukční, technologický, ekonomický rozbor možností
- konstrukční rozbor možných řešení
- technologický rozbor možných řešení
- ekonomické hodnocení, posouzení pracnosti, náročnosti
	
ATAS
VUT v Brně
	
12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	
5
	Návrh řešení funkčních vzorků
- zhotovení konstrukční dokumentace vzorků
- posouzení technologičnosti
	ATAS
VUT v Brně
	
06/2019

	
6
	Zhotovení a zkoušení funkčních vzorků
- zhotovení vzorků
- zkoušení vzorků
	ATAS
VUT v Brně
	
12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	

7
	Zhotovení prototypu a jeho měření
- zhotovení konstrukční dokumentace prototypu
- zhotovení technologické dokumentace prototypu
- zhotovení prototypu
- protokoly o typové a dalších zkouškách
	
ATAS
VUT v Brně
	

09/2020
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	Vyhodnocení zkoušek, příprava oponentního řízení
- vyhodnocení poznatků z programového projektu
- vypracování závěrečné zprávy
	ATAS
VUT v Brně
	
12/2020



