č. smlouvy objednatele: ZAK 22-0067.1
    

č. smlouvy zhotovitele:  

Dodatek č. 2
ke smlouvě č. ZAK 22-0067.1 ze dne 24. 8. 2022 a dodatku č. 1 ZAK 22-0067.1 ze dne 23. 11. 2023
„Návrh krajinářského řešení ÚS Letňany-Kbely“
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s

číslo účtu: 1387882611/2700
(dále jen „objednatel“)
a
L&scape s.r.o.
zastoupený: Ing. Štěpánkou Endrle (Šmídovou)
sídlo: Bělehradská 568/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273033
IČO: 05919878
DIČ: CZ05919878
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-4176440227/0100
zhotovitel je plátcem DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 
Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ZAK 22-0067.1 ze dne 24. 8. 2022  a jejímu dodatku č. 1 
ze dne 23. 11. 2023(dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2022 smlouvu s licenčním ujednání ZAK 22-0067.1 
„Návrh krajinářského řešení ÚS Letňany-Kbely “. Dále smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2023 uzavřely k této smlouvě dodatek č.1. (dále jen „smlouva“ a „dodatek“).

Tento dodatek se uzavírá z důvodu rozšíření zadání Územní studie VRÚ Letňany – Kbely ze dne 21.5. 2024. Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. města Prahy, jakožto pořizovatel předmětné územní studie, došel na základě nových skutečností, které vyplývají z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/7 ze dne 25. 1. 2024, které schvaluje návrh na pořízení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (odstranění jevu Letiště Praha – schváleném pořizovatelem ke dni 25. 2. 2022) k závěru, že je potřeba rozšířit zadání ÚS Dodatkem zadání. Pořizovatel požaduje po zpracovateli (IPR), na základě tohoto Dodatku zadání, zpracovat námětovou část Územní studie VRÚ Letňany-Kbely. 
Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 4 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 

„Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena ve 2. aktualizaci přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy“.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 7 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 

„Dílo zahrnuje fáze, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram provádění díla zhotovitele bude sjednanou dobu plnění:  
	Členění předmětu plnění je podrobně upraveno v příloze č. 2 této smlouvy.

	1. fáze – Analýza řešeného území 

a. Seznámení se s existujícími podklady
b. Účast na pravidelných setkáních zpracovatelského týmu
c. Zpracování souhrnné analytické zprávy k řešenému území s doporučením pro další postup

Bude odevzdáno do 4 měsíců od podpisu této smlouvy.

	2. fáze – Zpřesnění koncepce krajiny pro rozvoj řešeného území
a. Účast na pravidelných setkáních zpracovatelského týmu

b. Zpracování podkladů a příprava na workshopu na téma krajina a příroda a hospodaření s dešťovou vodou

c. Účast na dvou workshopech tematicky zaměřených na téma krajina a příroda a hospodaření s dešťovou vodou

d. Zpracování konceptu textové části územní studie 
Bude odevzdáno do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení této fáze.

	3. fáze – Zpracování výkresové dokumentace k územní studii v souladu s vypracovanou strategií
a. Zpracování výkresu krajinářské části

b. Konzultace zpracování hlavního výkresu 

Bude odevzdáno do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení této fáze.


	4. fáze – Dopracování krajinářské části územní studie dle požadavku od Odboru územního rozvoje MHMP na rozšíření zadání o takzvanou námětovou část
a. Zpracování návrhu parku v návaznosti na intenzivnější zástavbu v okolí stanice metra.
b. Zpracování návrhu posílení krajinného propojení směrem k lesoparku Letňany a jeho návaznosti směrem k otevřené krajině v rámci širších vazeb územní studie. 
c. Prověření krajinného propojení mezi parkem Aerovka a křižovatkou ulic Tupolevova x Prosecká x Beladova.
d. Zpracování návrhu uspořádání parteru a vnitrobloků pro variantu bez výškového omezení vyplývajícího z limitů letiště Letňany (LKLT).
e. Aktualizace navrženého konceptu s ohledem na novou legislativu (Zákon o obnově přírody, Strategie ČR pro opylovače apod.).

Bude odevzdáno nejpozději do 23. 9. 2024.


“.

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 9 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 

„K plnění 2., 3. a 4. fáze bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, a to formou zaslání pokynu k zahájení činnosti. Tento pokyn bude zhotoviteli zaslán prostřednictvím e‑mailu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 4 této smlouvy. V zasílaném pokynu objednatele k zahájení činnosti bude uvedeno: „Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k zahájení následující činnosti:“ a dále bude doplněna a uvedena konkrétní činnost předmětu veřejné zakázky, jejíž plnění má zhotovitel zahájit. Takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti bude kontaktní osobou zhotovitele uvedenou v čl. XII. odst. 5 této smlouvy potvrzen. Nepotvrdí-li zhotovitel takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho odeslání kontaktní osobou objednatele, bude objednatelem považován za odsouhlasený a tímto dnem bude zahájeno počítání lhůt plnění uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy.“ 
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
„Celková cena za zpracování díla, tj. za fáze 1. – 4., činí:
503.000,- Kč (slovy: pětsettřitisíc korun českých) bez DPH, 
608.630,- Kč (slovy: šestsetosm tisíc šestset třicet korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých fází díla, a cena licence jsou následující:
	Členění dle čl. I. této smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	1. fáze 
	84.900,-
	17.830,-
	102.729,-

	2. fáze 
	99.050,-
	20.800,-
	119.850,5,-

	3. fáze 
	99.050,-
	20.800,-
	119.850,5,-

	4. fáze 
	220.000,-
	46.200,-
	266.200,-

	Licence 
	Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (10 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku)

	Celková cena předmětu plnění (díla)
	503.000,-
	105.630,-
	608.630,-


  
Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve fázích dle specifikace v čl. I. této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:
a) po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 84.900,,- Kč (slovy: osmdesátčytři tisíc devětset korun českých) bez DPH, tj. 102.729,- Kč s DPH,

b) po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 99.050,- Kč (slovy: devadesátdevět tisíc padesát korun českých) bez DPH, tj. 119.850,5,- Kč s DPH.
c) po odevzdání 3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 99.050,- Kč (slovy: devadesátdevět tisíc padesát korun českých) bez DPH, tj. 119.850,5,- Kč s DPH.
d) po odevzdání 4. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 220.000,- Kč (slovy: dvěstědvacet tisíc korun českých) bez DPH,
tj.266.200,- Kč s DPH.“

5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. této smlouvy a v termínech podle členění (fázování) stanoveným v čl. I. této smlouvy:  

a) 1. fáze – od účinnosti smlouvy a převzetí podkladů nejpozději do 4 měsíců od podpisu této
smlouvy; 

b) 2. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 2. fázi nejpozději do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení prací;
c) 3. fáze -  od pokynu objednatele k zahájení prací na 3. fázi nejpozději do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení prací;
d) 4. fáze -  do 23. 9. 2024“
Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uzavřen v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze stran tento dodatek, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Podepsaný elektronický originál dodatku bude distribuován oběma smluvním stranám. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
6. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
Příloha: 
příloha č. 2 – 2. aktualizace specifikace předmětu plnění

V Praze dne …………




V Praze dne ……………

………………………………..



………………………………………….

Ing. Marek Zděradička

         


Ing. Štěpánka Endrle 

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
L&scape s.r.o.
příspěvkové organizace
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