
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 

 IČ: 00295671,  

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc.  Antonínem Šilhavým nebo 

DiS. Lenkou Vítkovou  

 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 119 00 Praha 9, IČ: 26177005, 

              zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 6556, 

                   zastoupený Ing. Vítem Weselým na základě plné moci, která je přílohou č. 1 a 

nedílnou součástí této smlouvy 

                                   

II. Předmět smlouvy 

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko a 

odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:  

 

„Oprava komunikací 2024“ 

 

tj.: provedení těchto oprav komunikací ve Velkém Meziříčí: 

Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí  

Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí 

Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 

Oprava komunikace pod Jordánkem 

Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková 

Oprava komunikace pod Světláčkem 

Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD 

Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice 

Oprava komunikace směr Loupežník 

Oprava komunikace podél řeky Balinky 2 

Místa plnění jsou vymezena v situacích, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí této 

smlouvy. 

Bližší specifikaci díla obsahuje cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2024, která je přílohou 

č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zabezpečit 

místa provádění díla a zajistit dopravně inženýrská opatření.  

(2) Zhotovitel se seznámil s místem plnění i podklady pro provedení díla a výslovně 

prohlašuje, že disponuje dostatečnými znalostmi, aby mohl dílo provést na základě stávajících 

podkladů převzatých od objednatele. 

(3) Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech stavebních  

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, předání všech 

dokladů, vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu provádění díla.  
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 (4) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození 

stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení  je zhotovitel 

povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu. 

 (5) Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých 

poddodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené. 

 (6) Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 (7) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 

převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu. 

 

III. Cena díla 

 (1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této 

smlouvy cenu, která je stanovena takto: 

Cena bez DPH - oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké

Meziříčí 404 697,47 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí
115 975,26 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace podél řeky Balinky 1 215 154,96 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace pod Jordánkem 909 441,16 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková 386 702,28 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace pod Světláčkem 388 986,00 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD 682 218,84 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice 274 960,00 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace směr Loupežník 73 711,50 Kč

Cena bez DPH - oprava komunikace podél řeky Balinky 2 136 694,50 Kč
Cena celkem bez DPH 3 588 541,96 Kč
DPH 753 593,81 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 342 135,77 Kč      
      (2) Podkladem pro stanovení ceny je cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2024, 

která je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. 

 (3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v 

závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené 

podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše 

přípustná. 

  

IV. Platební podmínky 

(1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

(2) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení dané části díla vždy až po 

řádném provedení a předání části díla bez vad a nedodělků. 

(3) Úhrady za plnění z této smlouvy budou realizovány bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

(4) Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady 

v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové 

schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm) nebo na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné 

přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny 

mailto:faktury@velkemezirici.cz
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v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako 

příloha dokumentu. 

(5) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické 

činnosti, a proto nebude na dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 

o DPH.  

(6) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH 

za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH 

fakturované zhotovitelem. 

(7) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku 

vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele. 

(8) Objednatel zaplatí zhotoviteli do 30 dnů od doručení faktury. 

  

V. Termín plnění 

 (1) Nejpozději do 31. 8. 2024 je zhotovitel povinen provést a předat objednateli tyto 

části díla:  

- Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí  

- Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí 

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 

- Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková 

- Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD 

- Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice 

- Oprava komunikace směr Loupežník 

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 2 

 (2) Nejpozději do 30. 9. 2024 je zhotovitel povinen provést a předat objednateli tyto 

části díla: 

- Oprava komunikace pod Jordánkem 

- Oprava komunikace pod Světláčkem. 

 (3) Zhotovitel je povinen vždy informovat objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem 

o zahájení provádění díla či jeho částí, a to na e-mail zástupců objednatele ve věcech 

technických.  
 

VI. Smluvní pokuty 

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

(3) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do tří dnů ode dne dokončení díla bez vad a 

nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení.  

(4) Pokud zhotovitel neodstraní případné vady nebo nedodělky v termínu stanoveném 

v protokolu  o  předání  a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

(5) Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění povinnosti. 

(6) Všechny tyto smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po jejich vyúčtování. 

(7) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.  
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VII. Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem, kdy budou odstraněny poslední vada či nedodělek uvedené 

v protokolu o předání a převzetí díla. 

(2) Zápisy do stavebního deníku provádí a podepisuje stavbyvedoucí, u něhož bude 

tento stavební deník uložen, nebo jím určený zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Kromě stavbyvedoucího nebo jím 

určeného zástupce může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, 

případně jím pověřený zástupce. 

(3) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

(4) Nesouhlasí-li objednatel se zápisem, který učinil stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

(5) Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 

stránky.  

(6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu či doplnění smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

VIII. Provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a platným technickým normám. 

Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit. 

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  

(3) Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby 

ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení 

stavby.  

(4) Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole 

a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní 

dny před jejich zakrytím. V zápisu bude uveden termín, do kterého se má objednatel ke kontrole 

dostavit. 

(5) Pokud se objednatel ke kontrole dle předchozího odstavce nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

(6) Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, 

příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, 

příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své 

činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti 

těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto 

sítí.  

(7) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 

pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení 
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veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně obnovovat a kontrolovat. 

(8) Zhotovitel musí nakládat se všemi odpady, které při provádění díla vzniknou, dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních 

předpisů.  

             

IX. Předání díla 

(1) Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této 

smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- stavební deník, 

- atesty dodávaných materiálů. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

(3) O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol, ve kterém bude mimo 

jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků, pokud jej dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto 

protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol o odstranění 

všech vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje 

důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla, jsou vady či 

nedodělky, které brání užívání díla.  

(4) Dílo je považováno za dokončené jeho převzetím objednatelem a podepsáním 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad na nedodělků, má-li dílo v době předání nedodělky 

tak až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

Dokončením díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele. 

(5) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v protokolu o předání a převzetí. 

(6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce. 

 

X. Záruka za jakost a záruční podmínky 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, 

právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po 

stanovenou záruční dobu vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a právními předpisy a 

technickými normami stanovené.  

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně 

bezvadné provedení díla při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních 

předpisů, kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka), jakož i bezvadné, 

věcně správné a včasné splnění dodávek a výkonů, které vyplývají z jeho převzatých závazků. 

(3)  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedených prací 

u těchto částí díla: 

- Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí  

- Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí 

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 (v části živičný nátěr) 

- Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD 
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- Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice 

- Oprava komunikace směr Loupežník 

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 2 

po dobu 24 měsíců. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedených prací u těchto částí díla:   

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 (v části balená) 

- Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková 

- Oprava komunikace pod Jordánkem 

- Oprava komunikace pod Světláčkem 

po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná vždy běžet ode dne podpisu protokolu o předání a 

převzetí dané části díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky, začíná 

záruční doba běžet až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními 

stranami.  

(4) Zhotovitel je povinen v průběhu stanovené záruční doby bezodkladně odstranit 

reklamované vady bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro objednatele (tj. bezplatně). 

Termíny na odstranění vad zjištěných a písemně oznámených v záruční době činí dvacet dnů 

ode dne jejich uplatnění, pokud nebude smluvními stranami pro daný případ písemně sjednáno 

jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se 

smluvní strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

(5) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 

vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění (za předpokladu vhodných klimatických 

podmínek). Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit  objednateli do  14 dnů od doručení 

faktury smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud hrozí nebezpečí 

dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

(6) Nenastoupí-li zhotovitel do 30ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, či 

v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, na odstranění reklamované vady, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit 

či vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla, a to na náklady zhotovitele. Takto 

vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. 

(7) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol. 

(8) Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem doručení písemné reklamace 

zhotoviteli a končící dnem podpisu protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními 

stranami. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek, je povinen 

zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní 

opravy v příznivých klimatických podmínkách.  

 

XI. Součinnost smluvních stran 

Objednatel poskytne tuto součinnost: 

- předá zhotoviteli staveniště, pokud bude stavba prováděna za provozu, provede taková 

organizační opatření, aby nedošlo k ohrožení majetku a zdraví pracovníků obou účastníků 

smlouvy, 

- určí pracovníka pro styk se zhotovitelem oprávněného zastupovat jeho zájmy a řešit případné 

změny a dodatky. 
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XII. Změna smlouvy 

(1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

(2) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům a nebo rozšíření 

předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, 

je zhotovitel povinen vést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových 

cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navržených cen a 

předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení.  Po 

jeho věcném a cenovém odsouhlasení uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, na základě 

kterého vznikne zhotoviteli právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

(3) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě 

strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu 

díla. 

 

XIII.  Ostatní podmínky smlouvy 

 Výkonem technického dozoru objednatele byli pověřeni Jaroslav Hladík, Bc. Antonín 

Šilhavý nebo DiS. Lenka Vítková, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu: 

- kontrolovat, zda  práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné 

škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních   

a termínech k odstranění zjištěných vad. 

  

XIV. Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 

účinnosti zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v plném rozsahu 

zveřejněna v registru smluv. 

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost 

před dispozitivními ustanoveními zákona. 

(3) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 

nabídky. 

(4) Tato smlouva je podepsána elektronicky.  

(5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem 

k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je 

obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
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v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů). 

(6) O uzavření této smlouvy rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření 

rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023. 

(7)  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně 

jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 

sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Ve Velkém Meziříčí                V Jihlavě  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                              ..………………………………….. 

             Město Velké Meziříčí                                                              COLAS CZ a.s. 

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města                                Ing. Vít Weselý    

                    objednatel               zhotovitel 









Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace parc. č. 4770/16 11. 7. 2024

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 50 m 100 m

Příloha č. 2



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace parc. č. 4807/4 11. 7. 2024

1 : 944

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 25 m 50 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace podél řeky Balinky 1 11. 7. 2024

1 : 1 577

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 25 m 50 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace pod Jordánkem 11. 7. 2024

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 50 m 100 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace ul. Mírová, Čermáková 11. 7. 2024

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 50 m 100 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace pod Světláčkem 11. 7. 2024

1 : 1 564

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 25 m 50 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Karlov - přilehlá komunikace u RD 11. 7. 2024

1 : 1 500

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 25 m 50 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace směr Loupežník - zpevnění krajnice 11. 7. 2024

1 : 4 076

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 100 m 200 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace směr Loupežník 11. 7. 2024

1 : 3 774

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 100 m 200 m



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Komunikace podél řeky Balinky 2 11. 7. 2024

1 : 2 439

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

0 50 m 100 m



Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt: 3 588 541,96

DPH: 753 593,81

Celkem Odbyt s DPH: 4 342 135,77

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 588 541,96

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: středa 26. červen 2024 Datum vypracování nabídky: úterý 23. červenec 2024

Příloha č. 3

Stavba: 241121729 - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I



Stránka 2 z 9

Celkem DPH Celkem s DPH

3 588 541,96 753 593,81 4 342 135,77 0,00

404 697,47 84 986,47 489 683,93 1,00

40 486,00 8 502,06 48 988,06 2,00

277 525,00 58 280,25 335 805,25 2,00

86 686,47 18 204,16 104 890,62 2,00

115 975,26 24 354,80 140 330,06 1,00

115 975,26 24 354,80 140 330,06 2,00

215 154,96 45 182,54 260 337,50 1,00

89 399,08 18 773,81 108 172,89 2,00

125 755,88 26 408,73 152 164,61 2,00

909 441,16 190 982,64 1 100 423,80 1,00

114 328,00 24 008,88 138 336,88 2,00

749 586,00 157 413,06 906 999,06 2,00

20 375,00 4 278,75 24 653,75 2,00

25 152,16 5 281,95 30 434,11 2,00

386 702,28 81 207,48 467 909,76 1,00

63 288,00 13 290,48 76 578,48 2,00

284 356,50 59 714,87 344 071,37 2,00

5 687,00 1 194,27 6 881,27 2,00

33 370,78 7 007,86 40 378,64 2,00

388 986,00 81 687,06 470 673,06 1,00

44 096,00 9 260,16 53 356,16 2,00

308 880,00 64 864,80 373 744,80 2,00

36 010,00 7 562,10 43 572,10 2,00

682 218,84 143 265,96 825 484,80 1,00

77 252,00 16 222,92 93 474,92 2,00

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

Rekapitulace

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I Odbyt

241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

SO02.1 - Komunikace parc. č. 4770/16 -var. NA

1 - Zemní práce

5 - Komunikace - var PMH + 2xNA

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

SO04 - Komunikace parc. č. 4807/4

5 - Komunikace

SO05 - Komunikace podél Balinky 1

5.1 - Parkoviště - hluboká nerovnost

5.2 - Komunikace

SO06 - Komunikace pod Jordánkem

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

SO07 - Komunikace Mírová, Čermáková

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

SO08 - Komunikace pod Světláčkem

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

SO12 - Karlov - piřlehlá komunikace u RD

1 - Zemní práce
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529 550,00 111 205,50 640 755,50 2,00

75 416,84 15 837,54 91 254,38 2,00

274 960,00 57 741,60 332 701,60 1,00

62 160,00 13 053,60 75 213,60 2,00

212 800,00 44 688,00 257 488,00 2,00

73 711,50 15 479,42 89 190,92 1,00

73 711,50 15 479,42 89 190,92 2,00

136 694,50 28 705,85 165 400,35 1,00

136 694,50 28 705,85 165 400,35 2,00

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

SO14.1 - Komunikace směr Loupežník - zpev. krajnice

5 - Komunikace

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

SO14.2 - Komunikace směr Loupežník

5 - Komunikace

SO15 - Komunikace podél Balinky 2



Stránka 4 z 9

3 588 541,96 753 593,81 4 342 135,77 0,00 753594 4342136

404 697,47 84 986,47 489 683,93 1,00 84986,5 489684

40 486,00 8 502,06 48 988,06 2,00 8502,06 48988,1

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113108442R00 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem m2 653 21,00 62,00 40 486,00 8 502,06 48 988,06

277 525,00 58 280,25 335 805,25 2,00 58280,3 335805

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 566201111R00
Úprava stávjícího krytu se zhutněním (bez dodávky 

kameniva)
m2 653 21,00 39,00 25 467,00 5 348,07 30 815,07

003 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 653 21,00 58,00 37 874,00 7 953,54 45 827,54

004 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 653 21,00 72,00 47 016,00 9 873,36 56 889,36

005 574391111R00
Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a 

asfaltu, s posypem, 100 mm
m2 653 21,00 256,00 167 168,00 35 105,28 202 273,28

86 686,47 18 204,16 104 890,62 2,00 18204,2 104891

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

006 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 67 21,00 391,00 26 197,00 5 501,37 31 698,37

007 592270030
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 

330x570x140mm
m 68,34 21,00 281,00 19 203,54 4 032,74 23 236,28

008 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 146,925 21,00 79,00 11 607,08 2 437,49 14 044,56

009 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 440,775 21,00 6,00 2 644,65 555,38 3 200,03

010 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 146,925 21,00 163,00 23 948,78 5 029,24 28 978,02

011 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 146,925 21,00 21,00 3 085,43 647,94 3 733,36

115 975,26 24 354,80 140 330,06 1,00 24354,8 140330

115 975,26 24 354,80 140 330,06 2,00 24354,8 140330

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 566201111R00
Úprava stávjícího krytu se zhutněním (bez dodávky 

kameniva)
m2 320 21,00 39,00 12 480,00 2 620,80 15 100,80

002 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 320 21,00 58,00 18 560,00 3 897,60 22 457,60

003 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 320 21,00 72,00 23 040,00 4 838,40 27 878,40

004 579300016R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm m2 320 21,00 144,00 46 080,00 9 676,80 55 756,80

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

SO02.1 - Komunikace parc. č. 4770/16 -var. NA

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace - var PMH + 2xNA

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Odbyt

SO04 - Komunikace parc. č. 4807/4

5 - Komunikace

Odbyt
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005 917862111R00
Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 12/15
m 23 21,00 452,00 10 396,00 2 183,16 12 579,16

006 59217010 Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní KUS 23,46 21,00 231,00 5 419,26 1 138,04 6 557,30

215 154,96 45 182,54 260 337,50 1,00 45182,5 260337

89 399,08 18 773,81 108 172,89 2,00 18773,8 108173

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 42 21,00 223,00 9 366,00 1 966,86 11 332,86

002 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 42 21,00 290,00 12 180,00 2 557,80 14 737,80

003 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 42 21,00 35,00 1 470,00 308,70 1 778,70

004 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 42 21,00 664,00 27 888,00 5 856,48 33 744,48

005 573231125R00
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2
m2 42 21,00 16,00 672,00 141,12 813,12

006 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 42 21,00 722,00 30 324,00 6 368,04 36 692,04

007 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,48 21,00 79,00 1 459,92 306,58 1 766,50

008 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 55,44 21,00 7,00 388,08 81,50 469,58

009 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,48 21,00 21,00 388,08 81,50 469,58

010 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 19 21,00 127,00 2 413,00 506,73 2 919,73

011 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 19 21,00 75,00 1 425,00 299,25 1 724,25

012 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm bez těsnicího profilu
m 19 21,00 75,00 1 425,00 299,25 1 724,25

125 755,88 26 408,73 152 164,61 2,00 26408,7 152165

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113108442R00 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem m2 315 21,00 62,00 19 530,00 4 101,30 23 631,30

002 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 315 21,00 58,00 18 270,00 3 836,70 22 106,70

003 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 315 21,00 72,00 22 680,00 4 762,80 27 442,80

004 579300016R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm m2 315 21,00 144,00 45 360,00 9 525,60 54 885,60

005 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 70,875 21,00 79,00 5 599,13 1 175,82 6 774,94

006 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 212,625 21,00 6,00 1 275,75 267,91 1 543,66

007 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 70,875 21,00 163,00 11 552,63 2 426,05 13 978,68

008 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 70,875 21,00 21,00 1 488,38 312,56 1 800,93

909 441,16 190 982,64 1 100 423,80 1,00 190983 1100424

114 328,00 24 008,88 138 336,88 2,00 24008,9 138337

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 922 21,00 124,00 114 328,00 24 008,88 138 336,88

749 586,00 157 413,06 906 999,06 2,00 157413 906999

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

SO05 - Komunikace podél Balinky 1

5.1 - Parkoviště - hluboká nerovnost

Odbyt

5.2 - Komunikace

Odbyt

SO06 - Komunikace pod Jordánkem

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt
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002 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 922 21,00 370,00 341 140,00 71 639,40 412 779,40

003 573231125R00
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2
m2 922 21,00 16,00 14 752,00 3 097,92 17 849,92

004 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 922 21,00 427,00 393 694,00 82 675,74 476 369,74

20 375,00 4 278,75 24 653,75 2,00 4278,75 24653,8

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS 6 21,00 3 121,00 18 726,00 3 932,46 22 658,46

006 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS 1 21,00 1 649,00 1 649,00 346,29 1 995,29

25 152,16 5 281,95 30 434,11 2,00 5281,95 30434,1

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

007 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 202,84 21,00 79,00 16 024,36 3 365,12 19 389,48

008 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 811,36 21,00 6,00 4 868,16 1 022,31 5 890,47

009 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 202,84 21,00 21,00 4 259,64 894,52 5 154,16

386 702,28 81 207,48 467 909,76 1,00 81207,5 467910

63 288,00 13 290,48 76 578,48 2,00 13290,5 76578,5

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 439,5 21,00 144,00 63 288,00 13 290,48 76 578,48

284 356,50 59 714,87 344 071,37 2,00 59714,9 344071

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 11,427 21,00 3 000,00 34 281,00 7 199,01 41 480,01

003 573231125R00
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2
m2 439,5 21,00 16,00 7 032,00 1 476,72 8 508,72

004 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 439,5 21,00 553,00 243 043,50 51 039,14 294 082,64

5 687,00 1 194,27 6 881,27 2,00 1194,27 6881,27

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže KUS 1 21,00 2 566,00 2 566,00 538,86 3 104,86

006 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS 1 21,00 3 121,00 3 121,00 655,41 3 776,41

33 370,78 7 007,86 40 378,64 2,00 7007,86 40378,6

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

007 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 58 21,00 75,00 4 350,00 913,50 5 263,50

008 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm bez těsnicího profilu
m 58 21,00 75,00 4 350,00 913,50 5 263,50

009 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 58 21,00 199,00 11 542,00 2 423,82 13 965,82

8 - Trubní vedení

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Odbyt

SO07 - Komunikace Mírová, Čermáková

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt

8 - Trubní vedení

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Odbyt
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010 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 58 21,00 123,00 7 134,00 1 498,14 8 632,14

011 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 48,345 21,00 79,00 3 819,26 802,04 4 621,30

012 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 193,38 21,00 6,00 1 160,28 243,66 1 403,94

013 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 48,345 21,00 21,00 1 015,25 213,20 1 228,45

388 986,00 81 687,06 470 673,06 1,00 81687,1 470673

44 096,00 9 260,16 53 356,16 2,00 9260,16 53356,2

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 78 21,00 294,00 22 932,00 4 815,72 27 747,72

002 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m M3 78 21,00 144,00 11 232,00 2 358,72 13 590,72

003 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 78 21,00 54,00 4 212,00 884,52 5 096,52

004 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 260 21,00 22,00 5 720,00 1 201,20 6 921,20

308 880,00 64 864,80 373 744,80 2,00 64864,8 373745

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 260 21,00 197,00 51 220,00 10 756,20 61 976,20

006 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 260 21,00 459,00 119 340,00 25 061,40 144 401,40

007 573231125R00
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2
m2 260 21,00 16,00 4 160,00 873,60 5 033,60

008 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 260 21,00 516,00 134 160,00 28 173,60 162 333,60

36 010,00 7 562,10 43 572,10 2,00 7562,1 43572,1

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

009 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 130 21,00 75,00 9 750,00 2 047,50 11 797,50

010 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm bez těsnicího profilu
m 130 21,00 75,00 9 750,00 2 047,50 11 797,50

011 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 130 21,00 127,00 16 510,00 3 467,10 19 977,10

682 218,84 143 265,96 825 484,80 1,00 143266 825485

77 252,00 16 222,92 93 474,92 2,00 16222,9 93474,9

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113108442R00 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem m2 1246 21,00 62,00 77 252,00 16 222,92 93 474,92

529 550,00 111 205,50 640 755,50 2,00 111206 640756

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 566201111R00
Úprava stávjícího krytu se zhutněním (bez dodávky 

kameniva)
m2 1246 21,00 39,00 48 594,00 10 204,74 58 798,74

003 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 1246 21,00 58,00 72 268,00 15 176,28 87 444,28

004 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 1246 21,00 72,00 89 712,00 18 839,52 108 551,52

005 574391111R00
Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a 

asfaltu, s posypem, 100 mm
m2 1246 21,00 256,00 318 976,00 66 984,96 385 960,96

SO08 - Komunikace pod Světláčkem

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Odbyt

SO12 - Karlov - přilehlá komunikace u RD

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt
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75 416,84 15 837,54 91 254,38 2,00 15837,5 91254,4

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

006 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 280,36 21,00 79,00 22 148,44 4 651,17 26 799,61

007 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 280,36 21,00 6,00 1 682,16 353,25 2 035,41

008 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 280,36 21,00 163,00 45 698,68 9 596,72 55 295,40

009 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 280,36 21,00 21,00 5 887,56 1 236,39 7 123,95

274 960,00 57 741,60 332 701,60 1,00 57741,6 332702

62 160,00 13 053,60 75 213,60 2,00 13053,6 75213,6

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 112 21,00 294,00 32 928,00 6 914,88 39 842,88

002 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m M3 112 21,00 97,00 10 864,00 2 281,44 13 145,44

003 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 112 21,00 54,00 6 048,00 1 270,08 7 318,08

004 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 560 21,00 22,00 12 320,00 2 587,20 14 907,20

212 800,00 44 688,00 257 488,00 2,00 44688 257488

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 560 21,00 106,00 59 360,00 12 465,60 71 825,60

006 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 560 21,00 58,00 32 480,00 6 820,80 39 300,80

007 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 560 21,00 72,00 40 320,00 8 467,20 48 787,20

008 579300016R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm m2 560 21,00 144,00 80 640,00 16 934,40 97 574,40

73 711,50 15 479,42 89 190,92 1,00 15479,4 89190,9

73 711,50 15 479,42 89 190,92 2,00 15479,4 89190,9

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 566201111R00
Úprava stávjícího krytu se zhutněním (bez dodávky 

kameniva)
m2 235,5 21,00 39,00 9 184,50 1 928,75 11 113,25

002 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 235,5 21,00 58,00 13 659,00 2 868,39 16 527,39

003 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 235,5 21,00 72,00 16 956,00 3 560,76 20 516,76

004 579300016R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm m2 235,5 21,00 144,00 33 912,00 7 121,52 41 033,52

136 694,50 28 705,85 165 400,35 1,00 28705,8 165400

136 694,50 28 705,85 165 400,35 2,00 28705,8 165400

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 571905111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2 m2 732 21,00 19,00 13 908,00 2 920,68 16 828,68

002 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 5,5 21,00 5 023,00 27 626,50 5 801,57 33 428,07

003 573411114R. Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 m2 732 21,00 58,00 42 456,00 8 915,76 51 371,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot

Odbyt

SO14.1 - Komunikace směr Loupežník - zpev. krajnice

1 - Zemní práce

Odbyt

SO15 - Komunikace podél Balinky 2

5 - Komunikace

Odbyt

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt

SO14.2 - Komunikace směr Loupežník

5 - Komunikace
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004 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 732 21,00 72,00 52 704,00 11 067,84 63 771,84
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