Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic

Ev.č.:	FV20419

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	
1
	Zpracování studie a návrh konstrukce třídičky sazenic
Bude vypracován návrh technického řešení spolu s návrhem přístrojového vybavení třídícího zařízení. Výsledkem etapy bude konstrukční návrh třídícího zařízení.
	
DENESA
LESCUS
	  
 Přechází do
      r. 2018

	

2
	Návrh sw řešení pro digitalizaci parametrů sazenic
Bude provedena definice sledovaných parametrů, jejich limity apod. Bude vytvořen koncepční návrh rozložení senzorických prvků a kamer. Výsledkem etapy bude kompletní návrh řídícího a vyhodnocovacího počítačového systému.
	    
     Univerzita
    Tomáše Bati
	
  Přechází do
r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	
1
	Zpracování studie a návrh konstrukce třídičky sazenic
Bude vypracován návrh technického řešení spolu s návrhem přístrojového vybavení třídícího zařízení. Výsledkem etapy bude konstrukční návrh třídícího zařízení.
	
DENESA
LESCUS
	  
    11/2018

	

2
	Návrh sw řešení pro digitalizaci parametrů sazenic
Bude provedena definice sledovaných parametrů, jejich limity apod. Bude vytvořen koncepční návrh rozložení senzorických prvků a kamer. Výsledkem etapy bude kompletní návrh řídícího a vyhodnocovacího počítačového systému.
	    
     Univerzita
    Tomáše Bati
	
 
    09/2018

	
3
	Konstrukce a výroba třídičky sazenic
Bude zpracována detailní výrobní dokumentace třídícího zařízení včetně zakomponování prvků měřícího a řídicího systému. Výsledkem etapy bude prototyp třídícího zařízení
	
DENESA
	
 Přechází do
     r. 2019

	
4
	Implementace software
Bude proveden vývoj softwaru a jeho programování pro vyhodnocení dat z kamerového systému. Realizace software pro komplexní řízení činnosti třídícího zařízení
	
     Univerzita
 Tomáše Bati

	
  Přechází do
      r. 2019

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	
3
	Konstrukce a výroba třídičky sazenic
Bude zpracována detailní výrobní dokumentace třídícího zařízení včetně zakomponování prvků měřícího a řídicího systému. Výsledkem etapy bude prototyp třídícího zařízení
	
DENESA
	
     08/2019

	
4
	Implementace software
Bude proveden vývoj softwaru a jeho programování pro vyhodnocení dat z kamerového systému. Realizace software pro komplexní řízení činnosti třídícího zařízení
	
     Univerzita
 Tomáše Bati

	
     09/2019

	

5
	 Kompletace třídičky sazenic
Třídící zařízení bude napojeno na další části a bude zajištěna součinnost řídicího systému zařízení s nadřazeným systémem. Bude zpracována kompletní dokumentace. Na třídicím zařízení proběhne první komplexní zkouška.
	DENESA
Univerzita
Tomáše Bati
LESCUS
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6
	Zkušební provoz
Bude zahájen zkušební provoz zařízení. Bude provedeno testování a vyhodnocení parametrů pro různé typy sazenic. Výsledkem bude začlenění třídicího zařízení do linky automatického třídění sazenic.
	DENESA
Univerzita
Tomáše Bati
LESCUS
	
Přechází do
 r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	
6
	Zkušební provoz
Bude zahájen zkušební provoz zařízení. Bude provedeno testování a vyhodnocení parametrů pro různé typy sazenic. Výsledkem bude začlenění třídicího zařízení do linky automatického třídění sazenic.
	DENESA
Univerzita
Tomáše Bati
LESCUS
	
06/2020



