Piiloha €. 2
Oprava osvétleni vystupli z metra stanice Nadrazi Veleslavin

Podminky plnéni:

- Dodavatel se zavazuje dilo provadéet v souladu s platnymi zakony, dle technickych norem
danych vyrobci zatizeni a dal§imi souvisejicimi pfedpisy a normami, které jsou pro ¢innost
zavazné, normami CSN, CSN EN, CSN IEC vztahujicimi se na predmétnou ¢innost.

- Dodavatel je pfi realizaci pfedmétu dila povinen dodrzovat pozadavky provozni smérnice
Os 3/1 Smérnice pro ¢innost cizich organizaci ve vztahu k provozu metra. Dodavatel mtze
zapoCit s plnénim dila pouze na zdklad¢ udeleni Souhlasu k ¢innosti cizi organizace
v metru. Déle je dodavatel povinen dodrzovat pozadavky predpist Objednatele uvedenych
v Priloze ¢. 4.

- Dilo bude realizovédno ve stanici Nadrazi Veleslavin.

- Dodavatel je povinen planované prace provadét jen na zakladé fadné€ vyplnéné a predem
schvéalené Zadanky o prace a vyluky elektrickych zatizeni jednotky 810000, viz P¥iloha &.
6. Prace musi byt uplatnény 14 dni pfedem.

- Vpiipadé¢ provozni potfeby je objednatel opravnén k prerusSeni praci dodavatele po
nezbytné nutnou dobu.

- Dodavatel zajisti vyjadfeni a piipadné podminky SniZeni piepravni kapacity na vystupu u
prislusného odboru Magistratu hl. m. Prahy, které¢ nasledné splni v¢. oznaceni a zajisténi
technickobezpecnostnich opatfeni vyplyvajicich ze souvisejici legislativy.

- Zhotovitel je povinen prokazatelné projednat a koordinovat s jednotkou 830 000
technologicky postup sneseni a opctovné pokladky obkladii v¢. zdvére€ného prevzeti
kvality préace.

- Stavebni prace a souvisejici ¢innosti nebudou provadény za mrazivém pocasi.

- Pred zahgjenim Cinnosti je zhotovitel povinen protokolarné pievzit a po ukonceni predat
staveniSte.

- Zhotovitel zajisti ochranu svitidel po dobu opravy.

- Zhotovitel je povinen pted zacatkem praci svolat vstupni kontrolni den a po ukonceni praci
zavérecny kontrolni den déle pribézné tydenni kontrolni dny, vyhotovovat zapisy z
kontrolnich dnti v¢éetné prezencnich listin. Dale pak je povinen organizovat a zvat zastupce
Objednatele konzultace a vSechna dulezitd jednani o Akci minimalné 5 pracovnich dni pfed
jejich konanim a taktéZ upozoriovat zastupce Objednatele k jeho i¢asti na jednanich.

- Zhotovitel bude povinen vést pii realizaci stavebni denik, ktery bude ptedkladan pfi
kontrolnich dnech.

- Zhotovitel je dale povinen neprodlen¢ vyzvat Objednatele k projednani vSech zasadnich
zmén dokumentace, zv14asté pii zménach rozsahu Akce a pouzitych technologii, pfi zménach
termin®l nebo nékladii a to s pfedstihem 5 pracovnich dnti, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Pozadovana délka zarucni doby je 60 mésica.

- Fakturace jednorazové po ukonceni akce, splatnost faktury 30 dni.

- Dodavatel musi mit uzavienou pojistnou smlouvu pro piipad odpoveédnosti za Skodu
zpusobenou v souvislosti s pfedmétem plnéni s limitem pojistného plnéni minimalné
10 000 000,- K¢ (slovy deset miliont korun ¢eskych), pfi¢emz toto pojisténi bude dodavatel
udrzovat po celou dobu trvani akce.
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- Smluvni vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se fidi vyhradné¢ Vseobecnymi
obchodnimi podminkami Dopravniho podniku hl. m. Prahy (dale jen VOP). Pokud jsou
jednotlivé, zde uvedené podminky plnéni odlisné od VOP, plati zde uvedené podminky
plnéni.
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