
Příloha č.3: Harmonogram prací

10.7. 14.7. 18.7. 19-28.7. 1.-14.8. 16.-17.8. 18.8.

Převzetí staveniště zhotovitelem, zahájení díla

Zahájení fyzické obhlídky a upřesnění plnění

Odpojení stávajícího systému EZS + instalace 
provizorního systému

Přepojování na nové komponenty

Přepojování na nové komponenty + zprovoznování

Školení obsluhy + funkční zkoušky

Předání funkčního a kompletního díla

Předání díla objednateli

DEFINICE ČINNOSTÍ 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název zakázky: „Modernizace elektronického zabezpečovacího systému v 
objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 “

Červenec Srpen

Zpracoval: Ing. Jaromír Nečesaný, Ph.D., TECHNISERV, spol. s r.o.


