
Č. objednatele: OIPP/0173/16/SML/1    



Č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 na stavbu
„ZŠ SMÍŠKOVA  - rekonstrukce soc. zařízení“
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Ing. Eva Jelínková

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 816
fax: 549 439 780

e-mail: eva.jelinkova@tisnov.cz
/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

     CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 8683

zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č.ú.: 263314829/0300

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  Ing. Josef Vrba

- ve věcech technických: Lukáš Dvořák

tel.: 516 498 712

e-mail: info@cergo.cz

/dále jen „zhotovitel“/.

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č.1 podepsat a k platnosti Dodatku č.1 není třeba podpisu jiné osoby.

      Vzhledem k požadavkům objednatele na dispoziční změny v průběhu stavby v části   zázemí tělocvičny se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Čl. 2.1. a 4.1. smlouvy nově zní takto: 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „ZŠ SMÍŠKOVA  - rekonstrukce soc. zařízení“, jak je dále specifikováno. 

Místo plnění (místo realizace): Tišnov, ul. Smíškova, č. p. 840.

        /dále jen „dílo“/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, jak je definována níže. 

        Předmětem díla dle této smlouvy je rekonstrukce soc. zařízení a úprava zázemí tělocvičny na ZŠ Smíškova v Tišnově, vymezeno v následujícím rozsahu a kvalitě:

a) projektovou dokumentací „ZŠ SMÍŠKOVA  - rekonstrukce soc. zařízení“ zpracovanou společností UNIPROJEKT spol. sr.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov, (zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák, AI vedený v evidenci ČKAIT pod číslem 1001348) v lednu 2016 (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) a projektovou dokumentací „ZŠ SMÍŠKOVA - úprava zázemí tělocvičny“ zpracovanou společností UNIPROJEKT spol. sr.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov, (zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák, AI vedený v evidenci ČKAIT pod číslem 1001348) v lednu 2016 (Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo), kterou se nahrazuje část týkající se tělocvičny v PD „ZŠ SMÍŠKOVA  - rekonstrukce soc. zařízení“
b) položkovými rozpočty
c) zadávacími podmínkami výběrového řízení, 

       d) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,

       e) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.
4.1.
Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:


Cena:



2 577 363,- Kč
DPH (21 %):


  541 246,-  Kč

Celkem vč. DPH:


3 118 609,- Kč
Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

Prokáže-li se v budoucnu, že položkový rozpočet neobsahuje všechny práce a dodávky potřebné ke splnění díla, má se vždy za to, že tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 
Položkový rozpočet změn je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 2).

      Obsah citované smlouvy zůstává v ostatních částech beze změn.

Ostatní ujednání
1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.

4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří,  platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla             zhotovitele, uvedeného v této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 23/2016 dne 17.8.2016 usnesením č. RM/29/23/2016.
V Tišnově dne 24.8.2016
......................................




...........................................

        Bc. Jiří Dospíšil





         Ing. Josef Vrba
   starosta města Tišnova


                      jednatel CERGOMONT s.r.o.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:  projektová dokumentace „ZŠ SMÍŠKOVA - úprava zázemí tělocvičny“      zpracovanou společností UNIPROJEKT spol. s r.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov
Příloha  č.  2:    souhrnný rozpočet  změn
3

