Statutární město Plzeň

ACREA Atelier s.r.o.


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2023/007831 ze dne 21. 12. 2023
	Číslo smlouvy objednatele:
	2023/007831/1

	Číslo objednávky objednatele:
	


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

	1.  Objednatel:
	statutární město Plzeň

	     se sídlem:
	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

	     IČO:
	00075370

	     jednající prostřednictvím:
	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

	
	Magistrátu města Plzně

	     adresa:
	Palackého nám. 6, 301 00Plzeň

	     zastoupený:
	Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

	
	

	     zástupce pověřený jednáním ve věcech

	a) smluvních:

b) technických:
	Ing. Veronika Vítová, MBA


	   
	

	a


	

	2.  Zhotovitel:
	ACREA Atelier s.r.o.

	
	zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze

v oddílu C vložka 332615

	     se sídlem:
	Šafránkova 1238/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

	     IČO:
	09258604

	     DIČ:
	CZ09258604 

	     zastoupený:
	Ing. arch. Michalem Pasiarem



tento

d o d a t e k    č. 1
I.
1. Dne 21. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrské činnosti pro stavební akci ,,Modernizace ubytovacího centra bazénu Slovany“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 22. 7. 2024 o prodloužení termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy – Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení, přičemž na nebezpečí nedodržení termínů upozornil objednatele více než 15 dnů před jejich uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Následně zhotovitel započal plnění předmětu díla v části výkonu inženýrské činnosti, tj. projednání s dotčenými orgány a institucemi. Na základě tohoto projednání vzešlo ze strany stavebního úřadu sdělení, že žádost o stavební povolení může být podána až po uvedení stavby objektu ubytovny do provozu a dokončení změn týkajících se změny užíván stavby. Vzhledem k tomu, že současně probíhá na tomto objektu realizační akce jiného zhotovitele, není možné o stavební povolení požádat, resp. stavební úřad stavební povolení nevydá, dokud nebude zkolaudována stavba podle povolení týkajících se změny užívání stavby. S ohledem na výše uvedené okolnosti, které vznikly nikoliv na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním: 

c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli:                                                            

nejpozději do 31. 5. 2025
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli 
a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
V Plzni dne 02. 08. 2024 



         Plzni dne 02. 08. 2024

………………………….….……………….. 
………………………….….………………..

statutární město Plzeň           
  ACREA Atelier s. r.o.

   Odbor správy infrastruktury MMP                                                Ing. arch. Michal Pasiar           
              Ing. Veronika Vítová, MBA                                                                     jednatel
 
               vedoucí odboru
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