
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 135 738,72

112 180,76 23 557,9621,00%
0,00 0,0012,00%

2024-03-25/31
ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb

112 180,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024-03-25/31

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

135 738,72112 180,762024-03-
25/31

ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních 
zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb

112 180,76 135 738,72

ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb

9. 8. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 180,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 180,76 21,00% 23 557,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 738,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 180,76

HSV - Práce a dodávky HSV 108 913,37

    1 - Zemní práce 22 065,57

    4 - Vodorovné konstrukce 6 416,00

    5 - Komunikace pozemní 36 780,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 585,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,00

    997 - Přesun sutě 33 569,79

    998 - Přesun hmot 8 590,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 267,39

    VRN9 - Ostatní náklady 3 267,39

ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 180,76

D HSV Práce a dodávky HSV 108 913,37

D 1 Zemní práce 22 065,57

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 31,100 78,70 2 447,57

VV 35,6-9 26,600
VV 4,5 4,500
VV Součet 31,100

18 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně m2 34,000 577,00 19 618,00

VV odstranění podkladu z betonu v tl. 120mm
VV 34 34,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 416,00

4 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého 4/8 m2 40,100 160,00 6 416,00

VV 35,6 35,600
VV 4,5 4,500
VV Součet 40,100

D 5 Komunikace pozemní 36 780,58

11 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm 
11/22 m2 40,100 122,00 4 892,20

16 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 2,900 932,00 2 702,80

12 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 40,100 425,00 17 042,50

13 M BET.K06C01 BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ m2 41,303 294,00 12 143,08
VV 40,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,303

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 585,00
17 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 39 000,00 585,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,00

14 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 298,00 596,00

15 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 2,000 155,00 310,00

VV 1,96078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 997 Přesun sutě 33 569,79

5 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 18,981 793,00 15 051,93

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 75,924 12,90 979,42

VV 18,981*4 75,924

7 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 18,981 424,00 8 047,94

8 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 18,981 500,00 9 490,50

D 998 Přesun hmot 8 590,43
9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 21,584 398,00 8 590,43

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 267,39

ZŠ J.K.Tyla - oprava schodišťových venkovních zdí, ZL č.1 - oprava dlažeb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN9 Ostatní náklady 3 267,39
10 K 090001000 Ostatní náklady % 3,000 1 089,13 3 267,39
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