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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                              Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	A.1.2.03/VZH 01
	010

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Změna zajištění stavební jámy viz. příloha č.1
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
S dopadem do termínu viz. příloha č.2
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. příloha č.3
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Zhotovitel
Popis Změny: Variace je složená ze dvou částí.
1. Část – Záporové pažení – GD provedl optimalizaci návrhu záporového pažení stavební jámy, která vedla k finanční úspoře pro investora. Optimalizací bylo provedeno:
V jihovýchodní části pozemku u retenční nádrže bylo změněno záporové pažení ze zápor HE140 na HE 200. Tím bylo možné vypustit ocelovou konstrukci, která rozpírala původní zápory HE 140.
V západní části pozemku (pod kaštanem) byly nahrazeny HE140 za HE 220 s větší osovou vzdáleností než v DPS.
Doplnění délky zápor u dojezdů výtahů.
Doplnění zápory u jihozápadního rohu malého zimáčku.
Optimalizací byly zvětšeny dimenze zápor, zvětšená vzdálenost mezi záporami a zmenšení počtu kotev záporového pažení.                                                                                                                                                                                      2. Část – Doplnění tryskové pilotáže pod malý zimáček.
Při realizaci výkopových prací a přípravných prací pro tryskovou injektáž podchycení stávající budovy malého zimáčku, byla zjištěna skutečnost provedení základů pod malým zimáčkem. V jižní části budovy chyběl základový pás, se kterým počítal původní návrh DPS.  Na základě této skutečnosti byla vydána revize DPS. Revizí bylo doplněno kotvení tryskových pilot pomocí pramencových kotev.                                                                                                                                                                                                                                                               Tyto změny měly finanční a časový dopad do realizačních milníků (resp. do Milníků I – VI dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek, které jsou blíže specifikovány Přílohou k nabídce) a do Doby pro dokončení Sekce - objekty I a II dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, která je blíže specifikována Přílohou k nabídce, v délce 14 dní. S ohledem na posun všech Milníků I – VI se Zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost všem zhotovitelům dodávek (tj. dodávek interiérového vybavení, „gastro“ vybavení, jevištní techniky a LED mantinelů, rolby, vysokozdvižných vozíků, čistících strojů a orientačního a navigačního systému), a to tak, že těmto zhotovitelům zpřístupní jim potřebné části díla k zaměření, montáži a jiných činností spadajících pod rozsah těchto dodávek. Tato změna nemá dopad do Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3. Smluvních podmínek, která je přesně specifikovaná Přílohou k nabídce.                                                                                                                               

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	 
	
	A.1: Objekt I (A)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.01: Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	-118 030

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	-118 030

	1 536
	162751117.ZP
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ
	 
	 
	m3
	-575,76
	205
	-118 030

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	-25 283 710

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	-13 566 090

	1 537
	151721112.ZP
	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním
	 
	 
	m2
	-1 442,00
	1 500
	-2 163 000

	1 538
	151711121
	Osazení zápor ocelových dl do 14 m
	 
	 
	m
	-1 508,00
	185
	-278 980

	1 539
	13010762
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 (+IPE 200,220)
	 
	 
	t
	-33,68
	44 000
	-1 482 034

	1 540
	13011016
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360
	 
	 
	t
	-22,21
	44 000
	-977 324

	1 541
	13010974
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 (HEB 100)
	 
	 
	t
	-14,59
	44 000
	-642 052

	1 542
	XAH.037
	Dočasná 2 pramencová kotva
	 
	 
	m
	-186,00
	3 000
	-558 000

	1 543
	XAH.037
	Dočasná 3 pramencová kotva
	 
	 
	m
	-304,00
	3 300
	-1 003 200

	1 544
	XAH.237
	Dočasná 4 pramencová kotva
	 
	 
	m
	-715,00
	3 500
	-2 502 500

	1 545
	XSS.008
	Ocelové konstrukce zajištění stavební jámy (převázky, rám, rozpěry)
	 
	 
	t
	-37,00
	107 000
	-3 959 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0015: Roubení
	
	
	
	
	
	-1 223 000

	1 546
	152921411.ZP1
	Výplň prostoru za pažením zeminou
	 
	 
	m3
	-155,00
	500
	-77 500

	1 547
	152921411.ZP
	Výplň prostoru za pažením betonem
	 
	 
	m3
	-130,00
	3 200
	-416 000

	1 548
	10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	 
	 
	t
	-263,50
	647
	-170 500

	1 549
	58932312.ZP
	beton C 12/15
	 
	 
	m3
	-130,00
	3 300
	-429 000

	1 550
	58562011.ZP
	cement
	 
	 
	kg
	-2 000,00
	65
	-130 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	-3 393 000

	1 551
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-1 508,00
	2 250
	3 393 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty
	
	
	
	
	
	-7 101 619

	1 559
	282606011.ZP
	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm
	 
	 
	m
	-508,00
	8 000
	-4 064 000

	1 560
	XSS.006
	směs pro tryskovou injektáž
	 
	 
	m3
	-255,35
	3 564
	-910 135

	1 561
	XSS.007
	Výztuž sloupů tryskové injektáže tr. 89/10 mm
	 
	 
	t
	-16,00
	133 000
	-2 127 484

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
	CENA CELKEM Odpočet (-)
	 
	 
	 
	 
	 
	-25 401 740

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	A.1: Objekt I (A)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.01: Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	104 725

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	104 725

	1 536
	162751117.ZP
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ
	 
	 
	m3
	510,85
	205
	104 725

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	24 264 188

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	11 645 141

	1 537
	151721112.ZP
	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním
	 
	 
	m2
	1 442,00
	1 500
	2 163 000

	1 538
	151711121
	Osazení zápor ocelových dl do 14 m
	 
	 
	m
	1 338,50
	185
	247 623

	1 539
	13010762
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 (+IPE 200,220)
	 
	 
	t
	39,71
	44 000
	1 747 042

	1 540
	13011016
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360
	 
	 
	t
	22,84
	44 000
	1 004 960

	1 541
	13010974
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 (HEB 100)
	 
	 
	t
	0,24
	44 000
	10 573

	1 542
	XAH.037
	Dočasná 2 pramencová kotva
	 
	 
	m
	78,00
	3 000
	234 000

	1 543
	XAH.037
	Dočasná 3 pramencová kotva
	 
	 
	m
	464,00
	3 300
	1 531 200

	1 544
	XAH.237
	Dočasná 4 pramencová kotva
	 
	 
	m
	741,00
	3 500
	2 593 500

	1 545
	XSS.008
	Ocelové konstrukce zajištění stavební jámy (převázky, rám, rozpěry)
	 
	 
	t
	19,75
	107 000
	2 113 243

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0015: Roubení
	
	
	
	
	
	1 483 798

	1 546
	152921411.ZP1
	Výplň prostoru za pažením zeminou
	 
	 
	m3
	155,00
	500
	77 500

	1 547
	152921411.ZP
	Výplň prostoru za pažením betonem
	 
	 
	m3
	170,12
	3 200
	544 393

	1 548
	10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	 
	 
	t
	263,50
	647
	170 500

	1 549
	58932312.ZP
	beton C 12/15
	 
	 
	m3
	170,12
	3 300
	561 405

	1 550
	58562011.ZP
	cement
	 
	 
	kg
	2 000,00
	65
	130 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	3 011 625

	1 551
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	1 338,50
	2 250
	3 011 625

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty
	
	
	
	
	
	8 123 624

	1 559
	282606011.ZP
	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm
	 
	 
	m
	580,80
	8 000
	4 646 400

	1 560
	XSS.006
	směs pro tryskovou injektáž
	 
	 
	m3
	333,80
	3 564
	1 189 757

	1 561
	XSS.007
	Výztuž sloupů tryskové injektáže tr. 89/10 mm
	 
	 
	t
	17,20
	133 000
	2 287 467

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
	CENA CELKEM Přípočet (+)
	 
	 
	 
	 
	 
	24 368 912

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 902 187 614,15

	Cena vypuštěných prací
	-25 401 740,47

	Cena dodatečných prací
	24 368 912,27

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 901 154 785,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-1 032 828,19

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum
30.7.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	datum
30.7.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Tomáš Dus
	datum
30.7.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)

Usnesení Rady města Jihlavy č. 2581/24-RM z 8.8.2024
	[bookmark: _GoBack]jméno                                                  Petr Ryška


	datum
8.8.2024
	podpis

v.z.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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