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Dodatek č. 2 smlouvy
)Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
I.
Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451

	Městský obvod:		městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:		19-1649309349/0800
[bookmark: _Hlk33177420]Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
2. 	MIBORO s. r. o. 
Se sídlem:	28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Zastoupena:	Tomáš Hnilka  - prokurista			
IČ:	25871986
DIČ:	CZ25871986
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a. s. 
Číslo účtu:	55586555/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Marek Stiler, tel., e-Mail: 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo na rekonstrukci budovy MŠ Prokopa Velikého ve znění dodatku č. 1. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno větší poškození krovu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a z toho plynoucí požadavek na větší rozsah výměny části krovu. Dále bylo po odkrytí části střešní konstrukce zjištěno, že dřevěná příčka v místnosti archivu školy je vyplněna sypkým materiálem, který je nutno odtěžit a příčku nahradit novou příčkou. Při demontáži záklopu bylo zjištěno poškození pohledových krokví, které je nutno vyměnit. Jelikož se jedná o práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě. Rozsah prací, o který se rozšiřuje předmět díla, je uveden v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba prací, které jsou předmětem dodatku, vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o práce která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 137 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:
1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 
	Cena CELKEM bez DPH
	 3 648 827,26 

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	 986 426,30 

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	- 887 930,62 

	Vícepráce dle dodatku č. 2
	177 245,52 

	Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 1+č.2
	3 924 568,46 

	DPH 21%
	824 159,38 

	Cena CELKEM vč. DPH
	4 748 727,84 


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 56. schůzi konané dne 31.07.2024 pod č. usn. 1858/RMOb-Vit/2226/56.       


	V Ostravě dne 
	
	V dne 

	


Za objednatele:




………………………….
Richard Čermák 
Starosta
	
	


Za zhotovitele:




…………………….
Tomáš Hnilka
prokurista
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