
č.j. NG/816/2024
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č. 2
ke Smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č. j. NG/898/2023
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
	se sídlem:
	Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

	1Č:
DIČ:
	00023281
CZ00023281

	zastoupena:
	Alicjí Knast, generální ředitelkou

	bankovní spojení:
	XXX

	č. účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXX, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX



(dále jen „Objednatel“)

a
OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.
	sídlo:
IČ:
DIČ:
	U Pemštejnských 1380/6, Nusle, 140 00 Praha 4 
08705895
CZ08705895

	Zastoupena:
	MgA. Václavem Šubou, jednatelem společnosti


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323664
	bankovní spojení:
	XXXXXXXX

	č. účtu:
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	


(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o vytvoření díla č.j. NG/898/2023
1. Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 19. 6. 2023 uzavřeli Smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č.j. NG/898/2023 ve znění dodatku č. 1 č.j. NG/1558/2023 ze dne 26. 10. 2023, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele v souladu s jeho požadavky vyplývajícími z této smlouvy, případně z doplňujících pokynů Objednatele, architektonickou studii prostorového řešení výstavy s pracovním názvem „Stálá expozice umění Asie“ (dále jen „Výstava“) a architektonické řešení Výstavy v podobě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace“. Zhotovitel se dále na základě Smlouvy zavázal k výkonu autorského a technického dozoru po dobu příprav)' Výstavy až do jejího otevření pro veřejnost.
1.2. Smluvní strany konstatují, že na základě Smlouvy bylo ke dni uzavření tohoto dodatku částečně plněno. Zhotovitel odevzdal Objednateli architektonickou studii prostorového řešení Výstavy a architektonické řešení Výstavy v podobě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace dle harmonogramu. Objednatel tyto části díla akceptoval a uhradil za ně odměnu.
1.3. V průběhu přípravy Výstavy vyvstala z důvodu posunutí termínu otevření Výstavy (předpokládaný termín otevření Výstavy je duben 2025) a prodloužení doby pro realizaci stavby výstavního fundu, instalaci exponátů a nasvícení Výstavy nutnost požadavku Objednatele na navýšení stávajícího rozsahu autorského a technického dozoru o vícepráce a s tím související navýšení ceny plnění o cenu víceprací a posunutí termínu plnění. Smluvní strany se tak tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na rozšíření předmětu plnění dle požadavků Objednatele, navýšení ceny za dílo a změnu termínu plnění.
2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně vybraných ujednání Smlouvy:
2.2. ČI. 3 odst. 3.1 bod 3.1.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„ 3.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k plnění dle této smlouvy v následujících termínech:
3.1.1 Provádět autorský a technický dozor po dobu přípravy a realizace výstavy v termínu do otevření výstavy pro veřejnost, tj. v předpokládaném termínučerven 2024 až duben 2025 - stavba výstavního fundu, a v termínu únor 2025 až duben 2025 - dozor nad instalací exponátů a svícením výstavy.
2.3. Celková cena díla se navyšuje o cenu víceprací, která činí 75 000,-Kč plus DPH. ČI. 4 odst.
4.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„ 4.1 Zhotoviteli náleží za provedení díla dle této smlouvy, tedy za vytvoření Autorského díla a za výkon autorského a technického dozoru po dobu přípravy a realizace výstavy celková
cena za dílo ve výši 615 000,- Kč (šest set patnáct tisíc korun českých) bez DPH.
Zhotovitel je plátce DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Cena s DPH ve výši 21 % činí celkem 744 150,- Kč (sedm set čtyřicet čtyři tisíc jedno sto padesát korun českých) “
2.4. S ohledem na navýšení celkové ceny díla se navyšuje splátka č. 3 ceny díla. ČI. 4 odst. 4.4 bod 4.4.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„ 4.4 Cena za dílo bude uhrazena Zhotoviteli následujícím způsobem:
4.4.3 Splátka č. 3 ve výši 255 000,- Kč plus DPH - tj. částka ve výši 308 550,- Kč, bude uhrazena po podpisu protokolu o řádném ukončení autorského a technického dozoru (článek 3.1.2. této smlouvy).
3. Závěrečná ujednání
#


3.1. Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.
3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Specifikace předmětu - nový harmonogramu plnění.
Objednatel	Zhotovitel


V Praze dne……………				V Praze dne……………….



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu a harmonogramu plnění
Architektonické řešení výstavy s pracovním názvem „Stálá expozice umění Asie“
1) Studie architektonického řešení výstavy - do 31. 8. 2023
2) Architektonické řešení ve formě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace v termínu do 30.11. 2023 a oceněný předpokládaný položkový rozpočet v termínu do 11. 12.2023“
Hodnota Položkového rozpočtuje 9.000.000, - Kč včetně DPH.
1. Textová část dokumentace
2. Výkresová část dokumentace
půdorysy a pohledy na stěny v rozsahu libreta a studie s umístěním nosičů exponátů a panelů, polohopisné a výškopisné údaje - kóty v cm, označení exponátů číslem dle přiložené legendy odpovídající libretu zpracování detailních výkresů pro atypické nosiče exponátů (sokly pod plastiky, panely pro umístění plastik, obrazů a atypických úprav vitrín) v měřítku dle potřeby.
3. Tabulky prvků, zpracované jako podklad pro výběrové řízení subdodavatelů
- tabulka soklů pro plastiky 
- tabulka samonosných panelů 
- tabulka vitrín (využití v co největší míře fundu Objednavatele)
4. Spolupráce při zadání realizace
podkladem pro výběr dodavatele jsou tabulky prvků a výkresová dokumentace. Na vyzvání Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání o zadání a výběru dodavatele
5. Rozšíření stávajícího rozsahu projektové a prováděcí dokumentace o nové požadavky („vícepráce“) na:
· Prachuvzdorné vitríny s antireflexním sklem.
· Navýšení rozsahu A V prvků v expozici.
· Návrh haptické stezky pro nevidomé návštěvníky a doplnění lektorského studia o doplnění výstavního fundu.
· Zapracování grafických prvků do projektové a prováděcí dokumentace.
· Úprava návrhu osvětlení expozice.
Cena víceprací činí 60.000 Kč bez DPH.
3) Autorský a technický dozor
· v měsíci červen 2024 až duben 2025 - stavba výstavního fundu,
· v termínu únor 2025 až duben 2025 dozor nad instalací exponátů a svícení výstavy.
Cena víceprací činí 75 000 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu - nový harmonogramu plnění
· vyplaceno po podepsání předávacího protokolu na základě kontrolních dnů:
· kontrolní den v 2.pol srpna -15.000,-Kč bez DPH
· kontrolní den v 2.pol října -10.000,-Kč bez DPH
· kontrolní den v 2.pol prosince -10.000,-Kč bez DPH
· kontrolní den v 2.pol únor - 10.000, -Kč bez DPH
· kontrolní den v 2.pol duben - 30.000, -Kč bez DPH
#

