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číslo: ZL č. 1 – komunikace , ovládání závory
 
„Změny vyvolané realizací stavby “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.6.2024
1. Oddíl stavby:   	Komunikace , ovládání závory
2. Zpracovatel změnového listu:	
SEHNAL STAVBY s.r.o.		IČO: 08038261
Loukov 50, 768 75

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: KD
2.3.     jiné související dokumenty:	projektová dokumentace, smluvní rozpočet a VV
__________________________________________________________________
4.  Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk148864130]
[bookmark: _Hlk73631964]V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností a dodatečných požadavků objednatele  bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP , TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce s dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné, jedná se o:

4.1 Větší mocnost podkladních vrstev stávajících ploch komunikací 
Po provedení demontážních prací stávajících zpevněných ploch a původních venkovních dlažeb byla zjištěna  větší (v průměru dvojnásobná) mocnost podkladních betonových vrstev, kterou je pro dodržení parametrů projektového řešení nutno bezpodmínečně odstranit  a  odborně likvidovat  tzn.  předat k recyklaci. 
[bookmark: _Hlk162776088]Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 99 087,34 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 99 087,34 Kč).


4.2. Doplnění zpevněných ploch – stanoviště pro popelnice 
Na základě proběhlé diskuse na kontrolních dnech stavby a dodatečného požadavku uživatele  došlo ze strany generálního projektanta vykonávajícího AD k  doplnění  rozšíření  potřebné plochy  pro stanoviště popelnic  ( 4 kontejnery)  mimo plochy „za závorou“, aby  v případě  nepravidelného svozu tříděného či komunálního  odpadu  ze strany BIOPASS  nebyla nutná vazba na provoz sekretariátu školy- uživatele. Rozšíření je v rozsahu cca 8 m2 na „ vlastním“ pozemku zřizovatele školy.   
[bookmark: _Hlk162777801]Realizace těchto prací vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 32.990,41  Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 32.990,41  Kč).




4.3. Doplnění vzdáleného ovládání vjezdu na parkoviště  s napojením na  strukturovanou
S vazbou na využití stávajícího přístupového systému s ovládáním stávajícími čipy zaměstnanců školy   bylo z pohledu uživatele  vyhodnoceno jako   provozně i uživatelsky elektivní  doplnění  vzdáleného ovládání závory s napojením na  strukturovanou (telefonní)  síť 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 60.825,- Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 60.825,- Kč).


4.4. Doplnění funkce automatického zavírání závory 
[bookmark: _Hlk174376737]S vazbou na rozsah navrženého funkčního  projektového  řešení systému otevírání a zavírání závory  bylo z pohledu uživatele  vyhodnoceno jako   provozně i uživatelsky elektivní  doplnění  funkce automatického obousměrně automatického zavírání závory  - doplnění 	dvou   indukčních smyček pod drenážní  dlažbou u závory. 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 18.900,- Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 18.900,- Kč).

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
Finanční náklady změny

Cena víceprací i méněprací byla stanovena  plně v souladu s platnou SOD a  převážně  na základě použití jednotkových cen smluvního položkového rozpočtu.
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 v členění jednotlivých bodů

méně práce 	 	 0  Kč bez DPH
		Více práce 	211.802,75  Kč bez DPH		
211.802,75   Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk73632159]Celkem  211.802,75   Kč bez DPH  tj.   256.281,33..Kč  včetně  21 %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací ne má přímý vliv na výši finančních nákladů  dle SoD. 






V Loukově     dne ………….………………	………………………………….
									Stanislav Sehnal
 


5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce.
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – další legální plnění   a   dodatečná plnění jejíž celková hodnota všech uvedených změn ve výši cca 15,19% z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15%  dle zohlednění § 222/4 a současně dle zohlednění § 222/5 a § 222/6 nepřesahuje 30%. 
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.





Ve Zlíně dne ………………..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka





6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
[bookmark: _Hlk148862780]Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.
V Kroměříži     dne ………………..	



		………………………………….
	Ing. Pavel Darebníček


7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.





V Kroměříži   dne ………………..				………………………………….
								PhDr. Ludmila Hanáková 
ředitelka školy








8. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty v členění změnového listu
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.
Str: 3/3
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

211 802,75 256 281,33

0,00 0,00

1 393 789,00 1 686 484,69

1 605 591,75 1 942 766,02

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				211,802.75		256,281.33

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 				1,393,789.00		1,686,484.69

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				1,605,591.75		1,942,766.02
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