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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                                  Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	A.1.2.03/VZH 02
	011

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Změna zajištění pilotového založení viz. příloha č.1,1a,1b
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
S dopadem do termínu viz. příloha č.2
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. příloha č.3
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel

	
	 

	Iniciátor Změny: Zhotovitel
Popis Změny: Po demolici stávajícího objektu došlo k provedení nových doplňujících a ověřujících geologických sond podloží stavby. Na základě zjištění jiné geologie podloží, než s jakou bylo počítáno v původním návrhu objektu a nových okrajových podmínek sedání celého objektu, GD provedl nový návrh pilotového založení pro objekt I a III. Nový návrh zohledňuje výskyt písků v podkladní vrstvě, výskyt skalního podloží v jiných výškách a redistribuci zatížení mezi základovou deskou a pilotovým založením. Původní DPS uvažovala zeminy/horniny v podloží jako ulehlé štěrky s deformačním modulem Edef=65MPa do hloubky 2 m pod základovou spáru desky. V DPS bylo uvažováno s přenesením zatížení do pilot z 35 % a do základové desky z 65 %. Na základě doplňujících sond byly zjištěny v úrovni základové spáry písky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3-SF, S4-SM, případně zeminy R6, R5 – zcela zvětralý magmatit, R4 – silně zvětralý magmatit s deformačním modulem Edef=41MPa, což je o 40 % nižší hodnota, než předpokládal projekt DPS. V upravené DPS se uvažuje s redistribucí zatížení do pilot 80-85 % a do základové desky 15-20 % s maximálním sednutím budovy 10 mm.                                                                                                                                                                                                          Tyto změny měly finanční a časový dopad do realizačních milníků (resp. do Milníků I – V dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek, které jsou blíže specifikovány Přílohou k nabídce) a do Doby pro dokončení Sekce - objekty I a II dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, která je blíže specifikována Přílohou k nabídce, v délce 35 dní. S ohledem na posun všech Milníků I – V se Zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost všem zhotovitelům dodávek (tj. dodávek interiérového vybavení, „gastro“ vybavení, jevištní techniky a LED mantinelů, rolby, vysokozdvižných vozíků, čistících strojů a orientačního a navigačního systému), a to tak, že těmto zhotovitelům zpřístupní jim potřebné části díla k zaměření, montáži a jiných činností spadajících pod rozsah těchto dodávek. Tato změna nemá dopad do Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3. Smluvních podmínek, která je přesně specifikovaná Přílohou k nabídce.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	 
	
	A.1: Objekt I (A)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.01: Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	-130 064

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	-130 064

	1 536
	162751117.ZP
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ
	 
	 
	m3
	-634,46
	205
	-130 064

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 042 629

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	-4 271 400

	1 551
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-1 344,00
	2 250
	-3 024 000

	1 552
	226213213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-420,00
	2 970
	-1 247 400

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0023: Piloty
	
	
	
	
	
	-3 771 229

	1 553
	231112112.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	-1 344,00
	150
	-201 600

	1 554
	231112113.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	-420,00
	300
	-126 000

	1 555
	58932932.ZP
	beton C30/37 XC2, XA2
	 
	 
	m3
	-634,46
	2 620
	-1 662 285

	1 556
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	 
	 
	t
	-38,07
	46 794
	-1 781 343

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
	CENA CELKEM  Odpočet (-)
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 172 693

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	A.2: Objekt III (B)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 748 854

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	-790 365

	4 835
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-84,50
	2 250
	-190 125

	4 836
	226213213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-72,00
	2 970
	-213 840

	4 837
	226213613.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	-84,00
	4 600
	-386 400

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0023: Piloty
	
	
	
	
	
	-958 489

	4 838
	231112112.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	-84,50
	150
	-12 675

	4 839
	231112113.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	-156,00
	390
	-60 840

	4 840
	58932932.ZP
	beton C 25/30 XC2
	 
	 
	m3
	-163,05
	2 620
	-427 191

	4 841
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	 
	 
	t
	-9,78
	46 794
	-457 783

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.2: Objekt III (B)
	CENA CELKEM  Odpočet (-)
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 748 854

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
A.2: Objekt III (B)
	CENA CELKEM  Odpočet (-)
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 921 547

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	A.1: Objekt I (A)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.01: Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	386 964

	 
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	386 964

	1 536
	162751117.ZP
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ
	 
	 
	m3
	1 887,63
	205
	386 964

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	15 011 733

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	7 403 330

	1 551
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	35,00
	2 250
	78 750

	1 552
	226213213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	1 482,50
	2 970
	4 403 025

	nová pol.
	nová pol.
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	898,94
	3 250
	2 921 555

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0023: Piloty
	
	
	
	
	
	7 608 403

	1 553
	231112112.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	35,00
	150
	5 250

	1 554
	231112113.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	2 260,36
	300
	678 108

	1 555
	58932932.ZP
	beton C30/37 XC2, XA2
	 
	 
	m3
	1 670,82
	2 620
	4 377 548

	1 556
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	 
	 
	t
	54,44
	46 794
	2 547 497

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
	CENA CELKEM Přípočet (+) 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 398 697

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	A.2: Objekt III (B)
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	2 048 431

	 
	
	0022: Vrty
	
	
	
	
	
	1 019 920

	4 835
	226212213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	0,00
	2 250
	0

	4 836
	226213213.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	156,00
	2 970
	463 320

	4 837
	226213613.ZP
	Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m
	 
	 
	m
	121,00
	4 600
	556 600

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	0023: Piloty
	
	
	
	
	
	1 028 511

	4 838
	231112112.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	0,00
	150
	0

	4 839
	231112113.ZP
	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového
	 
	 
	m
	277,00
	390
	108 030

	4 840
	58932932.ZP
	beton C 25/30 XC2
	 
	 
	m3
	213,68
	2 620
	559 842

	4 841
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	 
	 
	t
	7,71
	46 794
	360 639

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.2: Objekt III (B)
	CENA CELKEM Přípočet (+)
	 
	 
	 
	 
	 
	2 048 431

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A.1: Objekt I (A)
A.2: Objekt III (B)
	CENA CELKEM  Přípočet (+)
	 
	 
	 
	 
	 
	17 447 128

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 901 154 785,96

	Cena vypuštěných prací
	-9 921 546,80

	Cena dodatečných prací
	17 447 128,26

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 908 680 367,42

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) - objekt I
	7 226 004,63

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) - objekt III
	299 576,84

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	7 525 581,46

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum
30.7.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	datum
30.7.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Tomáš Dus
	datum
[bookmark: _GoBack]30.7.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)

Usnesení Rady města Jihlavy č. 2581/24-RM z 8.8.2024
	jméno                              Rada města
	datum
8.8.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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