
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Na zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce dětského oddělení“

I. Smluvní strany


1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 		El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: 		Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 			0534188
DIČ: 			CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 		174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Amun Pro s.r.o.
se sídlem: 		Třanovice 1, 739 53 Třanovice	
zastoupena: 		Ing. Michal Klimša	
IČO: 			06369201	
DIČ: 			CZ06369201	
bankovní spojení: 	Raiffeisen Bank, a.s.	
číslo účtu: 		201708099/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71696                      

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Preambule
Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 19. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce dětského oddělení“, v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dokumentace vnitřního vybavení včetně zajištění průzkumu a zaměření a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“).
S ohledem na oprávněné zájmy objednatele mají smluvní strany zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění s ohledem na oprávněné zájmy objednatele.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází z důvodu rozšíření zadání o stavební přípravu pro instalaci VZT zařízení v rámci střešní konstrukce nad rekonstruovanou částí dětské JIP a dále z požadavku rozdělení akce na II etapy.
III. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna doby a místa plnění a výše odměny.
IV.  Doba a místo plnění
Doba a místo plnění dle článku IV. odstavce 1 části B. Smlouvy se mění následovně
Původní znění:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
[bookmark: _GoBack]    v těchto termínech:
a) Zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla)
    do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) Dokumentace pro změnu záměru před dokončením a pro provedení stavby
    dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 31. 7. 2024;
c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 4 této smlouvy (3. část díla) do 30. 10. 2024.

Nové znění:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy
   (1. část díla) do 28. 2. 2023
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a
   provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 30. 9.2023.
c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 4 této smlouvy (3. část díla) do 30. 10. 2024.

Doba a místo plnění dle článku XII. Odstavce 1 části C Smlouvy se mění následovně.
Původní znění:
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
žádost o vydání stanoviska ke změně záměru před dokončením a pro
provedení stavby podat do 16. 9. 2024 tak, aby rozhodnutí o změně záměru před dokončením bylo vydáno ve lhůtách dle stavebního zákona.

Nové znění:
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
žádost o vydání stanoviska ke změně záměru před dokončením a pro
provedení stavby podat do 16. 11. 2024 tak, aby rozhodnutí o změně záměru před dokončením bylo vydáno ve lhůtách dle stavebního zákona.

Odůvodnění změny:
V. Cena díla
Původní znění:
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	[bookmark: _Hlk42251452]Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	383 000,00
	80 430,00
	463 430,00

	
	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

	
	stavebně-technický průzkum

	150 000,00
	31 500,00
	181 500,00

	
	
1. část celkem

	
	
	

	2. část
	Dokumentace změny záměru a pro provedení stavby před dokončením (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	150 000,00
	31 500,00
	181 500,00

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 4 smlouvy)
	220 000,00
	46 200,00
	266 200,00

	Cena celkem
	903 000,00
	189 630,00
	1 092 630,00



Nové znění: 
	Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	383 000,00
	80 430,00
	463 430,00

	
	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

	
	stavebně-technický průzkum

	150 000,00
	31 500,00
	181 500,00

	
	
1. část celkem

	533 000,00
	111 930,00
	644 930,00

	2. část
	Dokumentace změny záměru a pro provedení stavby před dokončením (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	220 000,00
	46 200,00
	266 200,00

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 4 smlouvy)
	270 000,00
	56 700,00
	326 700,00

	Cena celkem
	1 023 000,00
	214 830,00
	1 237 830,00





VI. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním. 
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1   obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu. 
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. 
    Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. 



Ve Frýdku-Místku, dne …………..			V Třanovicích, dne …………..…………..






   __________________________				   _________________________
              za objednatele                                                                za zhotovitele
  Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.                                           Ing. Michal Klimša
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.                            Amun Pro s.r.o. - jednatel





