Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: xxx
zastoupený: Bc. Davidem Lukešem, jednatelem
zástupce pověřený ve věcech technických: Bc. David Lukeš
tel. č.:  xxx

fax: —
e-mail: xxx   
IČO: 18036261
DIČ: CZ18036261
     
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích“ ze dne 20.02.2024 
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Rozšíření parkovacích stání, ulice 28. října v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“) a dne 07.06.2024 pak Dodatek č. 1. 
II. Změna smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na článek VII. a na článek XXII. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel  provede nad rámec stávajícího předmětu díla  práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) s označením „KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, Stavba: Rozšíření parkovacích stání ulice 28. října v Domažlicích, 101 – Komunikace – vícepráce sanace, vícepráce a méněpráce vyplývající ze skutečného zaměření stavby - DODATEK č. 2“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 97.227,50 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) s označením „KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, Stavba: Rozšíření parkovacích stání ulice 28. října v Domažlicích, 101 – Komunikace – vícepráce sanace, vícepráce a méněpráce vyplývající ze skutečného zaměření stavby - DODATEK č. 2“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 760 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 96.467,50 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 96.467,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku  činí 1.617.413,51 Kč bez DPH, slovy: Jedenmiliónšestsetsedmnácttisícčtyřistatřináctkorunčeskýchapadesátjednahaléřů.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Uzavřením tohoto dodatku rovněž nebylo dotčeno ujednání, které mezi sebou smluvní strany uzavřely Dodatkem č. 1 ze dne 07.06.2024.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet (krycí list soupisu prací) s označením „KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, Stavba: Rozšíření parkovacích stání ulice 28. října v Domažlicích, 101 – Komunikace – vícepráce sanace, vícepráce a méněpráce vyplývající ze skutečného zaměření stavby - DODATEK č. 2“
V Domažlicích 20.08.2024

V Praze 18.08.2024
__________________________


__________________________
objednatel





zhotovitel
město Domažlice
LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Bc. David Lukeš, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Uzavření výše uvedeného Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 60. jednání konaném dne 13.08.2024 usnesením č.  2467 a).
____________________________







Město Domažlice





    

Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 19.08.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 19.08.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





Podpis:

