
Zápis o předání a převzetí díla 
nebo jeho dokončené části

Přejímající -  název a sídlo

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Olomouc 
Wolkerova 24a 
779 11 Olomouc

IČO: 65993390

Předávající -  název a sídlo

Obec Mořice 
Mořice 68 
798 28 Mořice

IČO: 00288462

Číslo zápisu:
ŘSDČR: IV-Protokol-1/17-Ba

Datum zahájení přejímacího řízení: 

09.02.2017

Název díla nebo jeho dokončené části:

„Úprava přechodu na silnici 1/47 Mořice“
SO 01 Úprava přechodu 
SO 02 Autobusový záliv
SO 03 Osvětlení přechodu
SO 04 Přípojky kanalizací
SO 05 Stranová přeložka sdělovacího kabelu

Popis díla:
Na základě požadavku investora byla zpracována projektová dokumentace na úpravu přechodu v obci 
Mořice přes silnici I/47 u křižovatky s komunikací II/433. Hlavní úpravou je zúžení komunikace v místě 
přechodu na šířku 7,0 m a jeho pozitivní nasvětlení. Zúžení komunikace bylo provedeno vysazením 
nástupních ploch pro chodce a novým zaoblením obrub křižovatky. Byl vytvořen nový záliv autobusové 
zastávky, kde bylo nutné vybudování nové uliční vpusti. Dále byly posunuty sloupy pro pozitivní nasvětlení. 
Státní silnice I/47 byla zařezána a nyní je lemována betonovými obrubníky ABO 2-15, nájezdovými a 
přechodovými. Chodníky byly provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm v místech vjezdů tl.80 mm 
se zvýšenou tl. konstrukce. V místě nového autobusového zálivu byla provedena nová konstrukce vozovky 
dle požadavků ŘSD ČR, Správy Olomouc. Pro odvod srážkových vod budou sloužit stávající vpusti, které 
byly výškově upraveny a opatřeny novou přejezdnou mříží (D 400), dále byly zřízeny dvě nové vpusti na 
stávajícím i novém autobusovém zálivu. Stavba si vyžádala přeložení podzemní telekomunikační sítě 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v místě budovaného autobusového zálivu, v délce 
cca 38 m. Plocha nového autobusového zálivu je 50,0 m2. Nová plocha chodníku je 23,5 m2. Nová plocha 
vjezdů je 4,70 m2.
Kapacity získané provozováním díla:

Generální projektant: 
..................... 
.......................................

HIP, popř. odpovědný projektant: 
Odpovědní projektanti ucelených částí: 
..................... 
.....................................

Zhotovitel díla:
Commodum, spol. sr.o. 
............................ ...................

Odpovědní pracovníci zhotovitelů ucelených částí: 
...... ........... ........ 
...... ..........................

Technický dozor objednatele: ...............................

Stavební povolení 
č.j. KUOK 103007/2016

č.j. Obec Mořice 108/2016 MO

ze dne 
19.10. 2016

27.9 2016

Vydal
KÚOK odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Jeremenkova 40a, 
779 00 Olomouc 
Obec Mořice. Mořice 68, 798 28



Jiný druh povolení 
č.j.

ze dne vydal

Smlouva o dílo(SoD)č.: 1605028 ze dne 10.10.2016 včetně dodatků 
Dodatek č.1 ze dne 13.12. 2016

Datum zahájení prací dle SoD 
12.10. 2016

Datum skutečného zahájení prací 
18.10. 2016

Datum dokončení prací dle SoD 
18.11. 2016

Datum skutečného dokončení prací 
16.11.2016

Důvody nedodržení termínu dokončení prací dle SoD

Odchylky od původní projektové dokumentace a jejich důvody:
Přemístění uliční vpusti na novém autobusovém zálivu, nebyl dostatečný spád z původního umístění

Zhodnocení zda jakost dokončeného díla odpovídá jakosti díla sjednané ve SoD: 

Jakost odpovídá.

Termín úplného vyklizení staveniště (montážní pracoviště):

Projektová dokumentace upravená podle skutečného provedení (prováděcí projekt): 
Součást předání a převzetí.

Listinné doklady vydané v průběhu realizace díla: 
Součást předání a převzetí

Archívní údaje o dokumentaci:

Cena podle SoD (bez DPH) 
% DPH 

Celkem

178.294,37 Kč 
37.441,82 Kč 

215.736,19 Kč

Dohodnutá sleva z ceny a je jí zdůvodnění bez DPH:
včetně DPH:

Cena po odečtení slevy včetně DPH:

,-K č
,-K č

,-KČ
Poskytnuté zálohy zhotoviteli Zbytek ceny k vypořádání

bez DPH Kč

včetně DPH Kč

Zbytek ceny uhradí objednatel 
zaplacením faktury do:

Záruční doba (konečné datum): od předání a převzetí díla
- autobusový záliv, včetně uliční vpusti - 60 měsíců
- svislé dopravní značení -  60 měsíců, vodorovné dopravní značení -  36 měsíců.



Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody po dobu realizace nesl zhotovitel.

Znění dohod o přechodu vlastnických práv ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, pokud jsou 
upraveny odchylně od obchodního zákoníku:

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: 
zaměření skutečného provedení stavby 
kopie stavebního deníku 
rozpočet
laboratorní zkoušky jednotlivých vrstev
prohlášení výrobců o shodě__________________________________________________

Dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků uvedených v PŘÍLOZE č. tohoto zápisu.

Ostatní důležité údaje a ujednání neobsažené v předchozích rubrikách:

Po úředním nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude do 30 dnů proveden bezúplatný 
převod nového autobusového zálivu, nové uliční vpusti v místě autobusového zálivu, nového 
dopravního značení na silnici 1/47 do vlastnictví České republiky a majetkové správy ŘSD ČR.

Datum ukončení přejímacího řízení: . ../ÍČ ./2 0 1 7

Zástupci investora předávají a zástupci budoucího vlastníka přejímají dokončené dílo.

Svými níže připojenými podpisy vyjadřují souhlas s celým obsahem tohoto zápisu o předání 
a převzetí dokončeného díla.

Zástupci investora 
(předávající)

Jméno a příjmení Funkce

Obec Mořice, Mořice starosta obce 
68, 798 28,
........... ............

Commodum, spol. 
sr.o.
Valašská Bystřice 
225, 756 27 
............................ 
.................. 
.................

osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních a 
technických

.

Zástupci zhotovitele 
(předávající)

Zástupci budoucího
vlastníka
(přejímající)

ŘSD ČR
Správa Olomouc 
..............................

vedoucí provozního 
oddělení Správy 
Olomouc

Ostatní účastníci řízení

Rozdělovník: ŘSD ČR Správa Olomouc, Obec Mořice, Commodum, spol. sr.o., KÚOK 
silničního hospodářství.


