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Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace
a poskytnutí souvisejících služeb ze dne 23. 8. 2021

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: 373791183/0300
zastoupena:	Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva
a Mgr. Petrem Birklenem, místopředsedou představenstva

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Kamil Mrva Architects, s.r.o
se sídlem Záhumenní 1358, Kopřivnice, 742 21
IČ 28647611, DIČ CZ 28647611, zhotovitel zapsána v OR/ŽR u KS v Ostravě, oddíl C, Vl. 36663
bankovní spojení: XXX
zastoupena: 	XXX

jako „zhotovitel“ na straně druhé,

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 4 k předmětné Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb ze dne 23. 8. 2021 v souladu s ustanovením § 1901 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 23. 8. 2021 byla na základě veřejné zakázky „Projektová dokumentace Rekonstrukce sídla společnosti – obálka budovy Moravskoslezské Investice a Development, a. s.“ mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“). 
2. Dodatkem č. 1 Smlouvy, který byl uzavřen dne 2. 1. 2023, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění dle čl. II., odst. 1) písmena b) Smlouvy) „Činnost do vydání stavebního povolení - předání pravomocného stavebního povolení (resp. společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení) neprodleně po nabytí právní moci, nejpozději však 31. 5. 2023.
3. Dodatkem č. 2 Smlouvy, který byl uzavřen dne 4. 7. 2023, se smluvní strany dohodly na termínu dodání části plnění dle čl. I. odst. 2) písm. c) Smlouvy, tj. Položkových rozpočtů nákladů stavby a slepé výkazy výměr, a to v termínu do 15. září 2023 a zrušení termínů plnění sjednaných v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS a d).
4. Dodatkem č. 3 Smlouvy, který byl uzavřen dne 20. 12. 2023, se smluvní strany dohodly, že  termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS a d) Smlouvy se ruší a v čl. II. odst. 2., 3. a 4. Smlouvy se mění tak, že strany si i v době od účinnosti Dodatku č. 3 do 30. 6. 2024 nebudou poskytovat v rozsahu, který vyplývá z čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy, žádné plnění, s tím, že se Objednatel zavázal, že v termínu do 30. 6. 2024 sdělí zhotoviteli, zda trvá na poskytnutí plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy a objednatel a zhotovitel se bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do dvou týdnů od tohoto sdělení dohodnou na termínu těchto plnění.
5. Objednatel v souladu s Dodatkem č. 3 ve sjednaném termínu sdělil zhotoviteli, že trvá na poskytnutí plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy a z důvodu sjednání termínu plnění se proto v souladu s čl. VII. odst. 2. Smlouvy smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“).

II.
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk171601676]Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně svých vzájemných závazků plynoucích ze Smlouvy  ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 ohledně termínu plnění  vyhotovení DPS tak, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. II. odst. 1) písm. c) Smlouvy v rozsahu termínu provedení díla následovně:
„c) Vyhotovení DPS – nejpozději do 31. 12. 2024,“.
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně svých vzájemných závazků plynoucích ze Smlouvy  ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 ohledně termínu dodání Položkových rozpočtů nákladů stavby a slepých výkazů výměr tak, že tímto dodatkem č. 4 se mění a doplňuje čl. II. odst. 1) Smlouvy o nové ustanovení písm. e) , které zní následovně:
„e) Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr – nejpozději do 31. 12. 2024.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem č. 4 výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Ostravě dne ________________.			V Ostravě dne ________________.





_______________________________________	        ____________________________________
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.              XXX
Ing. Václav Palička, předseda představenstva 	         XXX
		





_______________________________________	        
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.     			 
Mgr. Petr Birklen, místopředseda představenstva		
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