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Dodatek č.3  smlouvy o dílo

na ,,VT Baštice km 0,400-0,800 na výšení hráze“, stavba č.4930

číslo zhotovitele
číslo objednatele


31-3018-0100
B 0028/13
uzavřená dne 10. 12 .2013 mezi smluvními stranami
1. Smluvní strany
1.1      O b j e d n a t e l :

           Povodí odry, státní podnik
                                                                          Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                                                                          doručovací číslo 701 26


Zástupce statutárního orgánu :
Ing.Dalibor Kratochvíl – ředitel závodu FM
Bankovní spojení :
KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
          IČ :



          70890021

          DIČ :



          CZ70890021

          Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vloŽka č. 584

1.1. Z h o t o v i t e l :
XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

Zastoupený:
XXXXXXXXXXXXX
Technicky je oprávněn jednat :
XXXXXXXXXXXXX
                                                                XXXXXXXXXXXXX
Smluvně je oprávněn jednat :
XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení :
XXXXXXXXXXXXX
Plátce DPH :
XXXXXXXXXXXXX
IČ :
XXXXXXXXXXXXX
DIČ :
XXXXXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXXXXXXXXX
2. Předmět smlouvy
Zapracování připomínek provozu  PO s.p. a zpracování změny řešení oproti původně uvažované verzi.  Změna řešení bude zapracována v dokumentaci pro  stavební povolení a v dokumentaci pro provádění stavby. 
4. Cena díIa a platební podmínkv

4.1. Cena díla v rozsahu dle č|. 2 této smlouvy je stanovena na zák|adě nabídky zhotovite|e ze

Původně smluvená cena díla 

práce d|e č|. 2.1. 

 XXXXXXXXXXXXX
práce dle čl. 2.2.

 XXXXXXXXXXXXX
práce d|e čl. 2.3.                         XXXXXXXXXXXXX
Celkem

             XXXXXXXXXXXXX
Nově stanovená cena
práce d|e č|. 2.1. 

 XXXXXXXXXXXXX
práce dle čl. 2.2.

XXXXXXXXXXXXX
práce d|e čl. 2.3.                         XXXXXXXXXXXXX
Celkem

             XXXXXXXXXXXXX
Dodatek č.3 je uzavřen z důvodu jednak změny rozsahu prací a jednak z důvodu organizačních změn u zhotovitele i u objednatele. 
Ostatní ujednání dle SoD se nemění

Z a   o b j e d n a t e l e
Z a   z h o t o v i t e l e

Ve Frýdku-Místku, dne  15.7.2016
V XXXXXXXXXXXXX, dne 11.7.2016

          Ing.Dalibor Kratochvíl  



     XXXXXXXXXXXXX


Ředitel závodu FM



XXXXXXXXXXXXX
