
Plán výluk na měsíc:                   Říjen  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Liběchov + Liběchov - Mělník zhlaví + 1.,2.TK 0:00 - 4:35 navaření 2x DKS  + 1x srdcovka „a" 2 ČELA

Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + liché 7:00 - 5N - 17:00

výměna 150 ks pražců ve výh.č. 
výměna  jazyka a opornice výh. č. svařování 6 sv. UIC strojní odstranění porostu

liché 7:00 - 15:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65 navaření srdcovky výh.č. 

Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy 1 + liché 7:00 - 5N - 17:00

odstr. blátivých míst  - 2.000 m, demeont. a mont. přejezdů v km 400,857; 402,047 a 
, zrušení výhybek č.  (nahrazení kol. polem) navaření srdcovek výh.č. 3x UZAVÍRKA

Litoměřice d. n. lichá 7:00 - 14:00 odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65 pīesun z 5.11.

Sebuzín - V.Žernoseky 7:00 - 17:00

zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, 
dokončovací práce v průjezdném průřezu, výměna LIS, svařování 14 sv. strojní odstranění porostu

V.Žernoseky - Sebuzín 7:00 - 17:00

zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, 
dokončovací práce v průjezdném průřezu, odstranění porostu

Sebuzín - V.Žernoseky 23:35 - 4:35 demontáž převěsů OV
V.Žernoseky - Sebuzín 17:00 - 88N - 17:00 rekonstrukce silničního nadj.  418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO

Sebuzín sudé + v.č. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna srdcovky výh.č. svařování 10 sv.R65 kácení stromů u 4.SK
Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov zhlaví + 2 7:00 - 15:00 odstranění blátivých míst odstranění porostu, navaření srdcovky výh.č. 

Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 7:00 - 15:00 svařování 4x 6 sv. R65, odstranění blátivých míst odstranění porostu
Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 7:00 - 15:00 svařování 2x 6 sv. R65, odstranění blátivých míst odstranění porostu

Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno část zhlaví + záhlaví + 2 7:00 - 15:00 výměna  ohnuté opornice výh.č. svařování 6 sv. R65
Ústí n. L. Střekov - V. Březno - Boletice n.L. 9:00 - 13:00 výměna SW

1 + zhlaví 22:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L. 1 + záhlaví 19:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ 0:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L.+ Boletice n.L. v.č.  + 1 + záhlaví 7:00 - 4N - 17:00
 - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 , oprava přejezdu v k 450,510

                                   odstr.def.vad, výměna  opornice v.č. svařování, odstranění porostu
2x UZAVÍRKA

Děčín východ 30 - 38 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. výměna  opornice výh.č. svařování 10 sv. S49
7:00 - 7N - 17:00 výměna pražců a štěrkového lože

1, 3, 5, 7, 15 + v.č. 7:00- 20:00 - 270 m + 470 m + 170 m + v.č. 
40b + v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. S49, odstranění porostu

Děčín východ + Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. záhlaví + TK + záhlaví 8:00 - 15:00 odstranění porostu

traı č. 527
D.Beřkovice 1 - v.č. 7:30 - 16:00 navaření srdcovky výh.č. 

2 - v.č. 7:30 - 16:00 navaření srdcovky výh.č. 
Hněvice 5a, 5b - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49

308, 310 - v.č. 7:30 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 6 sv. S49
310 - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49

v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
7:30 - 12N - 17:30 práce na kolejovém svršku 7.,9.,11.SK (vlečka č. 3058)

Bohušovice n.O. 2 - v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 
3 + v.č. 7:00 - 18:00  - výměna KL - LUX výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC

2a + v.č. 7:00 - 18:00  - výměna KL - LUX výh.č. 
103 - 109 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. 

0:00 - 4:00 výměna adresného SW, přezkoušení SW

1 + v.č. 7:00 - 18:00
 - výměna KL - LUX výh.č. , demont. a mont. přejezdu v km 497,097

 v přejezdu inženýrskogeologický průzkum UZAVÍRKA 18., 19.10.

7:00 - 18:00
 - výměna KL - LUX výh.č. , demont. a mont. přejezdu v km 497,097

inženýrskogeologický průzkum UZAVÍRKA 12.10. DĚLAT VÝHYBKU Č.39 SAMOSTATNĚ 

liché 7:00 - 15:00
 - výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC

inženýrskogeologický průzkum

záhl.+ zhl. + 2 7:00 - 14:00
podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy nové osazení vyklánějícího se návěstidla 

inženýrskogeologický průzkum 
Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 2 + 102 - v.č. 7:00 - 16:00 výměna  J a O výh.č. svařování 6 sv. UIC demont. a mont. přejedu v km 505,135, ASP UZAVÍRKA

Ústí n. L. jih 7:00 - 14:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 4 sv. R65
Ústí n.L. sever 17:00 - 110N - 17:00

7:00 - 104N - 17:00

7:00 - 25N - 17:00    návoz materiálu, montáž svršku
0:00 - 4:00 návoz materiálu
8:00 - 13:00 pokládka střeního dílu mostu 518,498

Děčín hl.n. + Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 101a + 1 + v.č. 7:00 - 4N - 18:00
oprava přejezdu v km 526,814

výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv. navaīení srdcovky výh.č. UZAVÍRKA
Povrly + Povrly - Děčín hl. n. záhlaví + 2 7:00 - 4N - 18:00 oprava přejezdu v km 526,814 - UZAVÍRKA

Děčín hl. n. v.č. 7:00 - 3N - 18:00
, vým.  jazyka a opornice výh.č. 

výh.č.  (4.10.), vým.  jazyka a opornice výh.č. , výměna kolejnic, svařování ? sv.
 po nám.v.č. 7:00 - 2N - 10:00

7:00 - 20:00

10:00 - 17:00 , výměna  jazyka a pornice výh.č. svařování ? sv.
8a - v.č. 7:00 - 15:00 výměna 2x LIS na svařování 8 sv.S49

1a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC
1a - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC
102 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC
102 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC
30 - v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výhybky č. 

traı č. 544
Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 7:00 - 20:00 přejezdu v km 1,960 UZAVÍRKA

Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + záhlaví 7:00 - 20:00 přejezdu v km 1,960 UZAVÍRKA
traı č. 504

Ústí n.L. hl.n. - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ 7:00 - 14:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
Ústí n.L. západ 14:15 - 16:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + záhl.+ zhl. 7:00 - 12:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
Ústí n.L. západ 126 + v.č. 12:15 - 14:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

53 - v.č. 7:00 - 9:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
9:15 - 11:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

97d, 97e + v.č. 11:30 - 15:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
7:00 - 17:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
7:00 - 12:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

v.č. 7:00 - 10:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
10:15 - 13:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
13:30 - 16:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
7:00 - 11:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

11:15 - 13:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
13:30 - 15:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
15:45 - 17:45 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

v.č. 7:00 - 9:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
9:15 - 11:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

11:30 - 13:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
13:45 - 15:45 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
16:00 - 18:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4



7:00 - 10:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
10:15 - 13:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
13:30 - 16:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

45, 47 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření  opornice výh.č. 
5a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č.  (Trmmice - Řehlovice)
5, 5a, 7 - v.č. 7:20 - 15:20 navaření srdcovky výh.č.  (Trmmice - Řehlovice)

Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 2 + v.č. 7:00 - 17:00
výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 16 sv. R65, 

dotahování upevňovadel, oprava GPK
Chabařovice 1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK
7:00 - 9:00 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

14:30 - 17:30 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
9:15 - 14:15 inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

Chabařovice + Chabařovice - Bohosudov v.č. 7:00 - 17:00
výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 + 6 sv. R65, 

dotahování upevňovadel, oprava GPK, inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4 - 

traı č. 540
Děčín východ - Benešov n.Pl. 7:50 - 5N - 16:20

Benešov n. P. 8:00 - 18:00 výměna SW
Benešov n.Pl. + Benešov n.PL. - Františkov n.Pl. záhlaví + TK 7:50 - 2N - 16:50 oprava přejezdu v km 0,811 (P2633) UZAVÍRKA

traı č. 546
Benešov n.Pl. + Benešov n.Pl. - Markvartice + Markvartice

+ Markvartice - Č.Kamenice
záhlaví + TK + žst 

8:00 - 18:00 odstranění porostu sekačka
Markvartice - Č. Kamenice + Č.Kamenice TK + celá žst 8.00 - 32N - 17:00 oprava výhybek č. , oprava propustků v km 24,370; 24,478 a 25,136

Č.Kamenice 8:00 - 92N - 18:00 stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO
1, 3, 2, 4, 5, 7 + zhl.+ záhl. Mlýny 8:00 - 68N - 8:00 zřízení nástupiště mezi 1. a 2.SK a u 3.SK , oprava propustků

Č.Kamenice + Č.Kamenice - Mlýny záhlaví (od 8:00 - 120N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 25,880 - 26,200
Mlýny + Mlýny - Jedlová celá žst + TK 8:00 - 7N - 18:00  - v.č. , výměna pražců ve výh.č.  + přípoje
Mlýny + Mlýny - Jedlová 8:00 - 37N - 18:00 přemístění technologie a přepojení SZZ do dálkového ovládání z Č.K., výměna kabelizace

Jedlová + Jedlová - Chřibská - Rybniště v.č.  + TK + žst + TK 7:00 - 17:00  - 960 m + v.č. odstranění porostu - sekání, kácení

traı č. 547
9:00 - 13:00 výměna SW

8:00 - 62N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 12,288 - 12,700

traı č. 530
Straškov + Straškov - Bříza obec výh.č. 7:30 - 15:00 výměna kol. vložek svařování 6x sv. (mezi v.č. 

Roudnice n. L. - Straškokv 7:00 - 7N - 17:00 výměna 100 ks dřevěných pražců záruční výměna strojní odstranění porostu

traı č. 539
Lovosice - Žalhostice + Žalhostice TK + záhlaví (po 0:00 - 94N - 17:00

Ústěk - Blíževedly + Blíževedly TK + záhlaví 8:00 - 4N - 17:00

, vyvaření prokluzů (
osazení pražcových kotev, oprava odvodnění

Čížkovice + Čížkovice - Libochovice záhaví.+ TK 7:00 - 3N - 17:00  oprava přejezdu v km 6,174 odstranění UZAVÍRKA + MHS sek.
Chotiměř - Lovosice 7:00 - 5N - 18:00 výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072)

Dobkovičky - Úpořiny
9:00 - 5N - 17:00

 - 1.650 m, oprava přejezdu v km 19,133 - 
odstranění porostu, kácení 

pīesun z července (5N)
UZAVÍRKA / MHS

Radejčín - Úpořiny 9:00 - 7N - 20:00

traı č. 535
Děčín hl.n. západ - Telnice 7:00 - 3N - 17:00 přejezdu v km 3,248 UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 21.08.2024 Juránek Pavel, MBA

7.6. doplněno Legenda:
11.6. doplněno S - svařování
11.6. Straškov - H.Beřkovice TK (21.-25.10.) N - navařování
11.6. Straškov - Libochovice TK (1.-14.10.) L - lepení
18.6. doplněno A - podbíjení - automat
21.6. Ústí západ 2.,4.,3a,13.,71. SK (7.-20.10.) B - odstranění blátivých míst
25.6. doplněno P - odstranění porostu
26.7. doplněno - cyklické broušení výhybek
1.7. doplněno
16.7. doplněno
22.7. doplněno
24.7. doplněno
26.7. doplněno
19.8. Litoměřice h.n. pokratický přejezd (1.-8.10.)
19.8. Lovosice - Čížkovice (31.10.)
19.8. doplněno
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