Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

[bookmark: _Hlk147479685]Stavba „SILNICE III/4972: ZLÍN, UL. ŠVERMOVA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0125/24
č. smlouvy zhotovitele 24001014
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0125/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4972: ZLÍN, UL. ŠVERMOVA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „ZLÍN, MALENOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. ŠVERMOVA“ (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a Statutární město Zlín – dále jen „SMZ“) (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 5 364 171,37 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 461 371,52 Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 620 434,72 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 5 523 234,57 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 159 063,20 Kč bez DPH, což představuje 2,97 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
SO 101 Silnice III/4972
a) Změna 1.01
Při prohlídce stavby byl zjištěn nevyhovující stav zábradlí na opěrné zdi podél vodního toku, z toho důvodu je nutno stávající zábradlí nahradit silničními ocelovými svodidly o délce 48 m.
b) Změna 1.02
Po odfrézování levé poloviny bylo zjištěno, že v části vozovky jsou žulové kostky. Statická zkouška únosnosti vykázala nevyhovující hodnoty. Žulová dlažba na ploše 323,8 m2 bude pročištěna a odvezena na skládku ŘSZK v areálu SÚS Slovácka v Jarošově. Podkladní vrstvy vozovky budou odstraněny a nahrazeny novými vrstvami ze ŠD tl. 30 cm o výměře 408,85 m2. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku.
Pro zajištění lepšího odvodnění silnice bude původně navržená drenáž nahrazena typem Agrosil SN8 DN 100 s částečnou perforací v délce 420 m, obsypaným kamenivem 16/32.
c) Změna 1.03 
Dodatečné laboratorní rozbory prokázaly nepřítomnost PAU látek v původních živičných vrstvách, z toho důvodu bude vyfrézovaný materiál odprodán zhotoviteli. V souvislosti s tím nebude prováděna doprava a účtován poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu. Na základě autorizované laboratoře není třeba na vrstvě štěrkodrti provádět infiltrační postřik.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	5 523 234,57 Kč
· DPH 21 %	1 159 879,26 Kč
· Cena celkem vč. DPH	6 683 113,83 Kč
(slovy šest milionů šest set osmdesát tři tisíce sto třináct korun českých, 83/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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