
příloha č. 2 Smlouvy o dílo B 0031/15 (15186 (N16/15))

Cena
bez DPH

 v Kč
Předpokládaný termín zahájení prací - 1.září 2015

Geodetické práce

M.701.05.05 Zaměření území pro pravobřežní přeložku VN v zátopě 23.10.2015 172 000,00             

M.01.011 Doměření území pro DUR - do 20 ha do 30.11.2016 136 000,00             

Jednotková cena geodetického zaměření na plochu o výměře 1 ha v Kč/ha * 6 800,00                  

Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek A 29.8.2016 3 303 685,00          

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Projektová dokumentace šachet 29.8.2016 125 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 314 29.8.2016 615 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 315 29.8.2016 720 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 316 29.8.2016 700 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 317 29.8.2016 770 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 318 29.8.2016 615 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 319 29.8.2016 615 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek B 30.11.2016 4 956 130,00          

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek C 30.11.2016 1 299 880,00          

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek D 29.8.2016 215 910,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek E 30.11.2016 1 954 960,00          

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 1, přemostění vývaru 21.11.2016 116 000,00             

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 2, polní smykové zkoušky v šachtách 21.11.2016 1 012 530,00          

G.01.011.1 průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 3, ruční ražba 21.11.2016 1 799 336,00          

G.01.011.2 průzkumné práce 01.011 VDNH - Zátopa, 1. část 30.11.2015 199 500,00             

G.01.011.2 průzkumné práce 01.011 VDNH - Zátopa, 2. část 10.6.2016 296 600,00             

G.01.011.3 průzkumné práce 01.011 VDNH - Obslužné komunikace a obtok 16.1.2016 342 550,00             

G.01.011.4 průzkumné práce 01.011 VDNH - Provozní středisko 30.11.2015 97 940,00                

G.01.012 průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH 16.1.2016 803 490,00             

G.01.012 průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH - doplněk 1, Hydrogeologický průzkum 21.11.2016 476 360,00             

G.01.012 průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH - doplněk 2, Mostní objekty 21.11.2016 141 730,00             

G.01.012.1 Monitoring hydrovrtů 28.7.2017 36 603,00                

G.01.112.1 Pasportizace studní v obci Nové Heřminovy 30.11.2015 290 400,00             

G.01.112.2 Monitoring studní v obci Nové Heřminovy 28.7.2017 76 692,00                

G.01.020 průzkumné práce 01.020 Levobřežní silnice, 1. část 30.11.2015 139 970,00             

G.01.020 průzkumné práce 01.020 Levobřežní silnice, 2. část 10.6.2016 133 930,00             

G.701.05.05 IGP - pravobřežní přeložka VN v zátopě 15.12.2015 228 440,00             

G.104.02 průzkumné práce pro kanalizaci N. Heřminovy 25.11.2015 164 390,00             

G.07.02 průzkumné práce pro levobřežní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor) 30.11.2015 171 240,00             

G.07.02 průzkumné práce pro levobřežní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor) - doplněk 1 21.11.2016 29 300,00                

DUR

P.01.011 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - koncept 30.11.2016 5 539 000,00          

P.01.011 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - čistopis 31.10.2017 4 940 000,00          

P.01.011.11 DUR Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy 30.11.2015 189 000,00             

P.01.011.21 DSP a DPS Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - technická část 30.11.2016 200 000,00             

P.01.011.21 DSP a DPS Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - projednání 30.6.2017 39 000,00               

P.01.012.1 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - související objekty - technická část 23.9.2016 1 200 000,00          

P.01.012.1 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - související objekty - projednání 31.10.2016 104 000,00             

P.01.012.2 DUR 01.012 Ochrana území obce NH - technická část 23.9.2016 1 200 000,00          

P.01.012.2 DUR 01.012 Ochrana území obce NH - projednání 21.11.2016 104 000,00             

P.01.020 DUR 01.020 LB silnice - technická část 21.11.2016 790 000,00             

P.01.020 DUR 01.020 LB silnice - projednání 30.11.2016 85 000,00                

P.701.05.05 DUR levobřežní přeložka vedení VN v zátopě 30.6.2017 450 000,00             

P.07.02 DUR kanalizace N. Heřminovy - Zátor - technická část 21.11.2016 875 000,00             

P.07.02 DUR kanalizace N. Heřminovy - Zátor - projednání 30.11.2016 100 000,00             

Termín  
dokončení

Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016

Termínová a cenová specifikace dle Dodatku č.5

Termínová a cenová specifikace je přikládána jako příloha č.2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

číselný kód POPIS ČINNOSTI Poznámka



Studie

S.09 Aktualizace vodohodpodářského řešení nádrže 30.11.2015 390 000,00             

S.09.1 Aktualizace/ověření hydrologických podkladů 30.10.2015 145 000,00             

S.10 Studie obtokového ramene 22.3.2016 306 000,00             

S.11 Migrační studie 8.2.2016 232 000,00             

S.12 Funkční a technická studie objektů VDNH 22.1.2016 485 000,00             

S.13 Architektonická studie objektů VDNH 30.6.2016 890 000,00             

S.14 Hluková studie  pro ochranu rozvojových zón Čaková a Zátor 23.11.2015 92 000,00                

S.15 Koncepce ochrany nemovité kulturní památky č. 31513/8-2700 22.3.2016 112 000,00             

Modelové výzkumy

H.01.01 modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 1.etapa 30.11.2016 1 100 000,00          

H.01.01 modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 2.etapa 22.2.2017 1 360 000,00          

H.01.01 modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 3.etapa 31.8.2017 1 200 000,00          

H.01.03 modelový (hydraulický) výzkum prostoru pro ukládání splavenin 22.3.2016 1 080 000,00          

Činnosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí

E.701.05.051 Oznámení záměru - Pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě 29.8.2016 107 000,00             

Biologická hodnocení k DUR

E.01.011 Biologické hodnocení pro stavbu 01.011 Vodní dílo Nové Heřminovy 29.7.2016 492 000,00             

E.01.012 Biologické hodnocení pro stavbu 01.012 Opatření pro ochranu obce NH 29.7.2016 125 000,00             

E.01.020 Biologické hodnocení pro stavbu 01.020 Levobřežní silnice 29.7.2016 95 000,00                

E.07.02 Biologické hodnocení pro stavbu Kanalizace Nové Heřminovy - Zátor 29.7.2016 75 000,00                

Koordinační a konzultační činnost

B.04 Koordinační a konzultační činnost - celková hodnota (do 1500 hod.) do 28.7.2017 1 185 000,00          

Koordinační a konzultační činnost - hodinová sazba v Kč/hod * 790,00                     

Strukturální analýzy, modely a výpočty stability

R.01.02.1 Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 1. fáze 31.10.2016 1 980 000,00          

R.01.02.2 Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 2. fáze 31.10.2017 1 880 000,00          

R.01.03.1 Stabilitní výpočty údolních svahů, geotechnické analýzy - 1. fáze 31.10.2016 560 000,00             

R.01.03.2 Stabilitní výpočty údolních svahů, geotechnické analýzy - 2. fáze 28.7.2017 360 000,00             

Celkem 52 821 566,00        

* … tyto činnosti nejsou započítávány do celkové ceny

V Ostravě dne V Brně dne

za objednatele za zhotovitele

………………………………………
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel             generální ředitel

              Ing. Jiří Pagáč
………………………………………


