

Soupis dodatečných prací a méněprací dle dodatku č.5 smlouvy 


H.01.01 Modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 3. etapa
Dodatečné práce:	1 200 000,- Kč
Termín dokončení:	31. 8. 2017

R.01.02.2 Strukturální analýza podloží, hráze, souvisejících objektů – 2.fáze
Dodatečné práce:	150 000,- Kč
Termín dokončení:	31. 10. 2017

P.01.011 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - čistopis
Dodatečné práce:	630 000,- Kč
Termín dokončení:	31. 10. 2017

P.701.05.05 DUR levobřežní přeložka VN v zátopě
Dodatečné práce:	50 000,- Kč
Méněpráce:	307 000,- Kč
Termín dokončení:	21.7.2017
Změna názvu položky z původní „pravobřežní“ přeložky

P.01.011.21 DSP A DPS klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - projednání
Termín dokončení:	31.8. 2017


Dodatečné práce v celkové výši 2 030 000,- Kč bez DPH
Méněpráce v celkové výši 307 000,- Kč bez DPH
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