	
	



DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo 
číslo objednatele A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024

na akci: 

„Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa“



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
IČO :				00256129
DIČ :				CZ00256129
zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXXX
e-mail :				podatelna@mususice.cz
tel. :				376 540 111
fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   			JSF stavební, s.r.o.
se sídlem :			Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22, Nýrsko
doručovací adresa:		Koldinova 672, 339 01, Klatovy
IČO :				05568714
DIČ :				CZ05568714
zastoupený :			Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXXX
e-mail :				rozpocty@jsfstavebni.cz
tel.:				XXXXXXXXXXX
 (dále jen zhotovitel)


II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. V průběhu realizace výstavby se totiž vyskytly okolnosti, které znemožňují dokončení realizace ve smluvním termínu – viz příloha „Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby“, dopis zhotovitele ze dne 30.7.2024.
Znění článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se tímto dodatkem č. 1 upravuje takto:
Zahájení fyzické realizace : 						13.5.2024

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :			30.9.2024

Místo plnění:	ul. Lerchova, mezi křižovatkami s ul. T.G. Masaryka a Pravdova
 		Sušice, 342 01, okr. Klatovy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 12.8.2024, usnesením č. 494.


IV. PŘÍLOHY

1. Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty k dokončení stavby, ze dne 30.7.2024




za zhotovitele:							za objednatele:

					
				
26.8.2024							23.8.2024


______________________					______________________________
Ing. Jiří Svejkovský						Bc. Petr Mottl
[bookmark: _GoBack]jednatel								starosta města Sušice

