Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele:  0131/2017

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
ve věcech technických: 	 Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):  Pavel Hryzák	
koordinátor BOZP pro realizaci:	  Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
sídlo:		Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01 
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl
stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská 	ČKAIT:0301086


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0131/2017 ze dne 21.2.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I.

        Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 7 211 658,23 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 20 554,52 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4:

Změnový list č. 1:  Představuje změnu ve zmenšení plochy asfaltové vozovky, plochy chodníků ze zámkové dlažby a plochy z drobných kamenných kostek.
Změnový list č. 2:  Představuje změnu poklopů na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace.
Změnový list č. 3:  Představuje změnu stavby v provedení nové revizní šachty na jednotné kanalizaci.
Změnový list č. 4:  Představuje změnu v provedení odvodňovacího úžlabí v povrchu chodníku podél objektu č.p. 130.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………………. 7 191 103,71 Kč
DPH 21% ………………………………………..  1 510 131,78 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……………………..  8 701 235,49 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4

4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 553/20R/2017 ze dne 21.6.2017.



V Jindřichově Hradci dne 30.6.2017		    V Jindřichově Hradci dne  28. 6. 2017



...........................................................		     ................................................................
za zhotovitele:					     za objednatele:
Miroslav Šilhán, jednatel společnosti		     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	25.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 101 Vozovka

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Vozovka

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zmenšení plochy asfaltové vozovky, plochy chodníků ze zámkové dlažby a plochy z drobných kamenných kostek.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle geodetického zaměření skutečného provedení asfaltové vozovky je její plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 59,34 m2. Dle geodetického zaměření skutečného provedení chodníků s povrchem ze zámkové dlažby je jejich plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 41.85 m2. Dle geodetického zaměření skutečného provedení dlážděné plochy z drobných kamenných kostek vel. 10 je její plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 8.81 m2. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Vozovka
	 
	564851111
	43
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	-59,34
	99,50
	 
	 
	-5 904,33

	Vozovka
	 
	564851112
	44
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm
	m2
	-59,34
	106,50
	 
	 
	-6 319,71

	Vozovka
	 
	564861111
	45
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	-50,66
	155,00
	 
	 
	-7 852,30

	Vozovka
	 
	565135121
	46
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	-59,34
	160,00
	 
	 
	-9 494,40

	Vozovka
	 
	573211111
	48
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2
	m2
	-118,68
	9,50
	 
	 
	-1 127,46

	Vozovka
	 
	577134141
	49
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	-59,34
	163,50
	 
	 
	-9 702,09

	Vozovka
	 
	577155142
	50
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	-59,34
	237,00
	 
	 
	-14 063,58

	Vozovka
	 
	591211111
	51
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	-8,81
	360,00
	 
	 
	-3 171,60

	Vozovka
	 
	583801200
	52
	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm
	t
	-1,76
	1 800,00
	 
	 
	-3 168,00

	Vozovka
	 
	596211112
	55
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
	m2
	-41,85
	188,00
	 
	 
	-7 867,80

	Vozovka
	 
	592453080
	56
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní
	m2
	-41,85
	137,00
	 
	 
	-5 733,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-74 404,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-74 404,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








































	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0002

	Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	25.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 301 Jednotná kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 301 Jednotná kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna poklopů na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace měli být na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace osazeny litinové poklopy s betonovou výplní. Na základě požadavku zástupce provozovatele kanalizace společnosti ČEVAK a.s. došlo ke změně na poklopy celolitinové. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Jednotná kanalizace
	 
	592246600
	62
	poklop šachtový D2 /betonová výplň+litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání
	kus
	-5,00
	1 690,00
	 
	 
	-8 450,00

	Dešťová kanalizace
	 
	592246600
	84
	poklop šachtový D2 /betonová výplň+litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání
	kus
	-7,00
	1 690,00
	 
	 
	-11 830,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-20 280,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Jednotná kanalizace
	 
	 
	 
	poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání
	kus
	5,00
	2 690,00
	 
	 
	13 450,00

	Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání
	kus
	7,00
	2 690,00
	 
	 
	18 830,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 280,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






















































	
	
	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0003

	Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	25.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 301 Jednotná kanalizace

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 301 Jednotná kanalizace

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nová revizní šachta na jednotné kanalizaci.
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovení nové revizní šachty na stoce C jednotné kanalizace v místě napojení stávající jednotné kanalizace ve Vídeňské ulici (před č.p. 131) 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Jednotná kanalizace
	 
	 
	 
	Šachta monolitická, dno z betonu C 25/30 XA1 , vč. napojení stav. kanal.  DN 400
	kus
	1,00
	11 910,00
	 
	 
	11 910,00

	Jednotná kanalizace
	 
	592240750
	 
	deska betonová zákrytová AP-M 1000/625x200  100 x 200, TZS 005-19
	kus
	1,00
	2 346,00
	 
	 
	2 346,00

	Jednotná kanalizace
	 
	871390420
	 
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400
	m
	1,00
	327,00
	 
	 
	327,00

	Jednotná kanalizace
	 
	286147320
	 
	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400 mm, dl. 2m
	kus
	1,00
	4 770,00
	 
	 
	4 770,00

	Jednotná kanalizace
	 
	 
	 
	poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání
	kus
	1,00
	2 690,00
	 
	 
	2 690,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 043,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 043,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















































	
	
	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0004

	Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	25.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 101 Vozovka

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Vozovka

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odvodňovací úžlabí v chodníku podél č.p. 130.
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedení odvodňovacího úžlabí v povrchu chodníku podél objektu č.p. 130, včetně uložení drenážní trubky pod konstrukci chodníku a její napojení na přípojku dešťové kanalizace.

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Vozovka
	 
	113106111
	2
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	24,00
	25,00
	 
	 
	600,00

	Vozovka
	 
	132201101
	14
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	9,60
	122,00
	 
	 
	1 171,20

	Vozovka
	 
	132201109
	15
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	9,60
	15,50
	 
	 
	148,80

	Vozovka
	 
	162601101
	22
	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	9,60
	45,00
	 
	 
	432,00

	Vozovka
	 
	171201211
	23
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	40,00
	17,28
	 
	 
	691,20

	Vozovka
	 
	211561111
	37
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	9,60
	515,00
	 
	 
	4 944,00

	Vozovka
	 
	212755214
	38
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	20,00
	32,50
	 
	 
	650,00

	Vozovka
	 
	R
	 
	Napojení drenážních trubek na přípojku dešťové kanalizace
	kus
	1,00
	850,00
	 
	 
	850,00

	Vozovka
	 
	591411111
	53
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší z lože z kameniva
	m2
	24,00
	430,00
	 
	 
	10 320,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 807,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 807,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



