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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001750/24 
Číslo smlouvy zhotovitele: 240170 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č.

rámcové dohody: 01ST-000780,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
....................................
zjq4rhz
....... ........... ........., ředitel Správy Ostrava
.................................
vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
.................................
vedoucí úseku výstavby
...............................
vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................
...... .......... ..................
.........................................
.............................

a

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
........................... .............. ............................. 
................................... předsedou představenstva 
.................. ....... předseda představenstva 
............................

42767377
CZ42767377

.............................

.................. ............vedoucí střediska 
.................................

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel: .............................

a

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem v Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným: ....... ........ ............, jednatelem
bankovní spojení: ................................... ...... ....................................
IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky -  BIM 2020“

společník společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem v Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným: ........ ........................................... předsedou představenstva 
bankovní spojení: ................................... ...... .................................... 
IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem v Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným: ..........................................., ředitelem a jednatelem a ...... ..............................., 
jednatelkou
bankovní spojení: .................. ...... ........................... 
IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“
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společník společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným: ..........................................jednatelem
bankovní spojení: ................................... ...... ..... .............................
IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným: ............................., jednatelem 
bankovní spojení: ................................... ...... ............................. 
IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupeným:.. . .. . . .................................. předsedou představenstva a ....... ............................... 
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: ................................... ...... ....................... 
IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1418
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: ........................................jednatelem a ................................ .......... jednatelem 
bankovní spojení: ............................................................................ ........................... 
IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru 
pro stavbu „D48 MÚK Bělotín -  Rybí II. etapa“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami:

- dle Rámcové dohody č. 01ST-000780, Příloha č. 7 a

- uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou 
dne 10.12.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

17 178 200,- 3 607 422,- 20 785 622,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy č. 1 a 3 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k 
danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních
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obchodních podmínek Rámcové dohody) je ....... ............ ............ vedoucí oddělení 
přípravy.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od zahájení plnění zakázky

Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS
do 2 týdnů od doručení souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu 
VD-ZDS

Výkon technické pomoci
na základě písemného pokynu Objednatele k 
zahájení plnění zakázky po dobu projektové 
přípravy a po dobu realizace stavby

Výkon AD
na základě písemného pokynu Objednatele k 
zahájení plnění zakázky po dobu realizace 
stavby

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Aktualizace projektových dokumentací pro 
podání žádostí o povolení odstranění staveb 
určených v rámci stavby D48 k demolici

Projektové dokumentace budou zpracovávány 
průběžně dle postupu MPV - do 3 měsíců od 
písemného pokynu Objednatele (pokyn bude 
vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti 
v návaznosti na ukončení MPV dotčené 
nemovitosti určené k demolici)

Podání žádostí o povolení odstranění staveb do 2 měsíců od předání PD pro povolení 
k odstranění staveb. Žádosti budou podávány 
průběžně dle postupu MPV a zpracovávání 
PD.

Koncept Projektu ZVS do 3 měsíců od písemného pokynu 
Objednatele k zahájení plnění zakázky

Čistopis Projektu ZVS do 2 týdnů od schválení konceptu projektu 
ZVS Objednatelem
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Dendrologický průzkum do 4 měsíců od písemného pokynu 
Objednatele k zahájení plnění zakázky

Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - 
čistopis

do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického 
průzkumu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína, Nový Jičín - 
Dolní Předměstí, Rybí.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín -  Rybí, úsek km 18,1-20,3“
- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín -  Rybí“

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po  
písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je  za objednatele oprávněn 
pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku 
výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k  
zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve 
lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od  
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny 
ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
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Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic a dálnic 
s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze 
č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“ (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu 
nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele.................................vedoucí oddělení přípravy

za zhotovitele .................. ............vedoucí střediska.

8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje 
Rámcová dohoda a Smlouva.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze 
Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet 
zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje
elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je  dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování
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osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: ............................... vedoucí oddělení přípravy

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Ostrava
e-mail: .....................
k rukám: .............................., vedoucí oddělení přípravy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S  OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  N Í SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB , O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....

....................

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2024.08.23 
13:34:04+02'00'
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

D48 MUK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Předmětem plnění je:

>  Zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru 
pro stavbu „D 48 MÚK Bělotín -  Rybí II. etapa“.
Součástí VD-ZDS bude projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis prací 
včetně výkazu výměr, kontrolní rozpočet, související dokumentace a ZTKP. Odděleně od 
VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“. Která je určena pro potřeby objednatele. 
Bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení 
posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky z příslušných 
správních povolení (územní rozhodnutí, stavebních povolení nebo souhlasů s ohlášením 
stavby), záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické 
a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace 
pro stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace 
pro objednatele a další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.
Dokumentace k PDPS bude obsahovat seznam změn PD PDPS oproti DSP s řádným 
odůvodněním.

Stavební objekty společnosti ČEZ a CETIN budou v PDPS součástí souhrnného řešení 
pouze informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník 
zařízení včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD s. p. x CETIN 
a ŘSD s. p. x ČEZ. Soupisy prací objektů společnosti CETIN budou Zhotovitelem 
převedeny a zapracovány do soupisu prací stavby ve formátu XC4.

Zhotovitel vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo 
doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), podmínky 
vzešlé z průběhu přípravy apod. včetně projednání s objednatelem. Koncept technické 
specifikace (ZTKP) bude zpracován v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept 
Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým 
ZTKP předaných Objednatelem.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV s 
návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrh 
postupných závazných milníků.
Zhotovitel projedná ve spolupráci s Objednatelem návrh objízdných tras.

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram výstavby ve specializovaném programu 
(např. MS Project) ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:
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• HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních 
pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

• HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce 
s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se 
doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude 
v HMG samostatný úkol.

• V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
• V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 

v PDPS.
• HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 

(týdny/měsíce 1 až X).
• V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro 

potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, 
kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby 
do provozu/Doba pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány 
dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Metodika ředitele úseku 
výstavby 11-M-100.1 (Příkaz ŘÚV č. 1/2011)). Soupisy prací budou zpracovány v cenové 
úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude 
dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu *XML (např. program 
ASPE), *XLS a *PDF. Součástí je  zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné legislativy 
třídníku OTSKP-SPK dle předpisu Objednatele.

>  Součástí technické pomoci Objednateli budou:
■ Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby:

- posouzení souběhu křížení plánované dálnice D 48 s vedením VVN a ZVN, součástí 
posudku bude geodetické zaměření stávajícího vedení. Provedení a zpracování 
zaměření bude v nativních formátech DGN i DWG podle předpisu ŘSD s. p. B2/C1 
v platném znění;

■ Doplňující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby:
- provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z 

pohledu norem, platných předpisů a zákonů: Zhotovitel je dále povinen při převzetí 
podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu dostatečnosti provedení všech 
průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni (tj. dokumentace pro stavební 
povolení), a současně je  povinen provést expertízu dokumentace pro stavební povolení, 
na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto expertízu 
předá objednateli před zahájením projektových prací.

- Přepočty násypů a zářezů stavby na základě doplňkového GTP
- Vyhodnocení a návrh opatření sesuvných oblastí, včetně příslušné projektové 

dokumentace a dokladů pro případné správní řízení o změně stavby před dokončením.
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Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:
- aktualizace geodetického zaměření stavby, úsek km 20,3-21,9
- aktualizace Plánu BOZP (součást související dokumentace VD-ZDS)
- aktualizace dendrologického průzkumu dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin 

a povolování jejich kácení vč. porovnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s kácením, 
příprava a podání žádosti o povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámec 
vydaných povolení ke kácení, prověření platnosti dosud vydaných povolení ke kácení 
a jejich případné prodloužení či podání nové žádosti.

- samostatný projekt pro zadání kácení lesní a mimolesní zeleně včetně soupisu prací. 
Kácení zeleně bude ŘSD s. p. zajišťovat samostatně před stavbou. Aktualizace bude 
podkladem Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele kácení lesní a mimolesní 
zeleně, proto její součástí bude soupis prací (Soupis prací bude vyhotoven ve verzi 
oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p.) - Zhotovitel 
zpracuje jako samostatnou část plnění. Projektová dokumentace i soupis prací bude 
zpracován tak, aby bylo možné případně zadat samostatně kácení mimolesní zeleně 
a samostatně kácení lesní zeleně.

Rozsah dokumentace:
• Projektová dokumentace pro zadání stavby -  PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP
• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování 

dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.
- samostatný projekt na realizaci Základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací. PD ZVS 

- ověření dokumentace úředně oprávněných zeměměřičským inženýrem a další činnosti, 
v souladu se směrnicemi ŘSD, dostupnými na www.rsd.cz (ŘSD s. p. B2/C1, TKP-D, 
PPK-BOD atd.). Tato dokumentace bude podkladem pro realizaci samotné ZVS. Tato 
síť bude vypracována v podrobnosti PDPS a bude podkladem pro výběrové řízení na 
Zhotovitele ZVS. Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako 
položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p

Rozsah dokumentace:
• Projektová dokumentace pro zadání staveb -  PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP
• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování 

dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.
- aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb 

určených v rámci stavby D48 k demolici, včetně projednání a zajištění příslušného 
správního povolení
SO 013 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo 
SO 014 Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo 
SO 017 Demolice u MUK Nový Jičín-východ 
SO 018 Demolice mostu ev. č. 48-017.

■

3

http://www.rsd.cz


- v rámci PDPS bude zpracována Aktualizace objízdných tras vč. projednání a zajištění 
případných potřebných správních povolení k navrhovaným úpravám/opravám a 
příslušné projektové dokumentace pro tato správní řízení.

- v rámci PDPS bude zpracován a projednán projekt nasávacích oblastí vč. výkazu 
změněných a nových svislých dopravních značek (montáže, demontáže).

- předmětem veřejné zakázky je vzorkování asfaltových vrstev, dotčených stávajících 
vozovek, pomocí zkušebních vývrtů a analýzy laboratorních zkoušek na polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAU) a to dle specifikací, parametrů a četností dle Vyhlášky č. 
283/2023 Sb., v aktuálním znění a TP. V rámci zakázky je nutné ověřit a stanovit obsah 
PAU pro každou asfaltovou vrstvu zvlášť (obrusná, ložná a podkladní vrstva) dle 
vyhlášky č. 283/2023 Sb. Na základě výsledků PAU lze rozhodnout o způsobu frézování 
a následné využitelnosti materiálu.

- zajištění všech potřebných podkladů k žádostem o prodloužení dosud vydaných 
správních rozhodnutí (ÚR, SP, kácení), příprava a podání žádostí o prodloužení těchto 
správních rozhodnutí (v případě potřeby)

- na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 
stavby

■ Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 
zakázky na Zhotovitele stavby;

■ Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele 
stavby:

zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k 
technickému řešení nebo soupisu prací, a činnosti související se zapracováním změn v 
průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh 
odpovědi na dodatečnou informaci vč. všech příloh, do 1 pracovního dne od odeslání 
dotazu Objednatelem.

■ Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 
přípravě a realizaci ZBV

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
poskytování služeb nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

Zhotovitel se na výzvu zadavatele, dle aktuální potřeby, bude účastnit jednání souvisejících 
s danou stavbou a zajistí předávání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným 
projekčním firmám na základě požadavku zadavatele

4



> Výkon autorského dozoru

Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín -  Rybí, úsek km 18,1-20,3“
- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín -  Rybí“

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Zhotoviteli zahájit 
poskytování Služeb: ................................. kontaktní osoba ve věcech smluvních

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Požadavky na rozsah a obsah plnění

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty 
zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních 
podmínek FIDIC -  žlutá kniha;

b) výkon autorského dozoru;
c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Zhotovitel bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- M4 -  Zásady a požadavky na projektování silnic a dálnic, metodika pro sjednocení 

technických návrhů a požadavků na projektovou dokumentaci staveb silnic a dálnic 
realizovaných a provozovaných ŘSD s. p.

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění
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- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p. 
v platném znění

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v 
platném znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 
předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD s. p. (www.rsd.cz).
- Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) a souvisejících objektů stavby bude zpracována v souladu s platnými 
vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů; resp. příslušnými 
vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění), Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění, a metodikou ŘSD s. p. „M4 -  Zásady a požadavky na projektování silnic a 
dálnic“ . Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 
upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Pakliže jsou Zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti Zhotovitele dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:
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- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MZP čj. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., § 9a odst. 6)

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je  Zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého zhotovitele) je součást 
plnění a související náklady zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Zhotovitel povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn 
požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to 
bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i 
projekt skrývek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny za zpracování VD- 
ZDS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné
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Zhotovitelem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
d) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na Zhotovitele stavby;
e) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele 

stavby;
f) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 

projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
g) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 
spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 
Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro j ednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 
FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 
praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 
realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 
ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 
podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.
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VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a 
přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
Zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
Zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce Zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce Objednatele.

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Zhotoviteli jako osobu vykonávající autorský dozor 
Zhotoviteli stavby a zajistí, aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává zhotovitel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, 
posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze Směrnice státního podniku 10-S- 
11.6 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 
průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.
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Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 
dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW 
nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve Smlouvě i pro část plnění mimo BIM, v tomto 
případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes společné 
datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa 
Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory. Odevzdání digitální verze může 
Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW nástrojem/službou 
definovanou Objednatelem ve Smlouvě.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

VD-ZDS

(část PDPS, ZTKP) koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
(část PDPS, ZTKP) koncept 
čistopisu 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči

(část PDPS, ZTKP) čistopis 2x elektronicky (PDF + C2) na datovém 
nosiči

Datový nosič se 
zpracovanými výkazy výměr 
v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu *.xc4 
(např. ASPE, atd.)

2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)

VD-ZDS čistopis po 
zadávacím řízení

5x elektronicky (PDF + C2), 5x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Projekt kácení koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
lesní a
mimolesní
zeleně

čistopis 2x elektronicky (PDF + C2), 2x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Projekt koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
Základní 
vytyčovací sítě čistopis 2x elektronicky (PDF + C2), 2x 

autorizovaná PD v tištěné podobě
Aktualizace 
PD pro podání 
žádostí o 
povolení 
odstranění 
staveb

čistopis 1x elektronicky (PDF+C2) na datovém 
nosiči, 2x autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu. Pro potřeby správních řízení bude příslušná projektová 
dokumentace v elektronické podobě opatřena elektronickým autorizačním razítkem, které
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obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis a dále je opatřen kvalifikovaným elektronickým 
časovým razítkem.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Zhotovitel je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
jakožto zhotovitel služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude podzhotovitel 
plnit

JGK advokáti v. o. s.

IČO: 07536941 
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu -  osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru rozptylové 
studie a posudky, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie



ARPIK OSTRAVA s.r.o.

IČO: 47667419 
Masarykovo náměstí 5/5 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění části projekčních 
prací a činností v oboru 
pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  
osoby Koordinátora BIM 
Zpracování části PD -  
tvorba informačního modelu 
stavby (BIM)

Energotechnické služby 
s.r.o.

IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 

613 00 Brno

Zodpovědný projektant v 
oboru technologická zařízení 
staveb

MIKROAREA, s.r.o.
IČO: 25398865 

Nákladní 436/30 
746 01 Opava - Město

Zajištění činností v oboru 
zeměměřické činnosti

PUTTNER, s r.o.
IČO: 25552953 

Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení 
staveb, především 
vypracování dílčích částí 
projektové dokumentace 
řady 400 a technicko- 
konzultační součinnost

GB-geodezie, spol. s r.o.
IČO: 26271044 

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností v 
rozsahu geodetického 
polohopisného a 
výškopisného zaměření, 
ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 
technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o.
IČO: 3866866 

Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
činností v oboru posuzování 
vlivů stavby na životní 
prostředí, součinnost při 
koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, 
technicko-konzultační 
součinnost
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, 
jakožto zhotovitel služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, 
(dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude 
podílet na realizaci služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

................. ................

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

.................... ...........

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

................ ...........

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

.................................... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

.................................... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

....... ....... .............

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

....................... .........
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

.............. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

.................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

................. ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

............................ .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

..................... .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

................. .......

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

................... ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

.................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

................................ ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

.................. .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

....................... ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

.................... ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

............... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

................. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

.......................... ......

osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika

................................ ......

osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika

........ ..................... .........
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osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika

....................... ...............

osoba provádějící zeměměřické činnosti ................ .........

osoba provádějící zeměměřické činnosti ..................... ........

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

........... ............. .......

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

............... ..............

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

..................... .............

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

.................... ............

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

.................. .......

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností

................. .......

osoba zajišťující inženýrskou činnost ..................... .............

osoba zajišťující inženýrskou činnost ................... ..........

osoba poskytující právní poradenství 
„právník“

........ ............. .........

osoba Koordinátora BIM ........... .......

osoba Koordinátora BIM ............... .....

osoba Koordinátora BIM .................... ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městské inženýrství

................ ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městské inženýrství

................. .......
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1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 

realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001750/24 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

Stránka 6 z 9



a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001750/24 
Číslo smlouvy zhotovitele: 240170

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

(dále jen „Smlouva“)

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
IČO: 427 67 377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 188 27 527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 253 24 365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 255 64 901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 646 16 886

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 469 95 447
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Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 485 88 733

jakožto zhotovitel Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, 
že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby 

ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet 
zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve 
vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu 
písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen 
objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v 
dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal: ....................................... 
Datum: 26.08.2024 14:17:00 +02:00
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