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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Klatovská 51 – úprava vjezdu z ul. Stehlíkova“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0420/24
číslo smlouvy zhotovitele:	07/18/2024

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, pověřena výkonem funkce kvestora
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 18230 vedenou u Krajského soudu v Plzni se sídlem:	Komenského 75, 334 01 Přeštice
zastoupený:	xxxx
IČO:	26406667	DIČ: CZ26406667
datová schránka: u2fchnx
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 8. 8. 2024 a s účinností od 19. 8. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Klatovská 51 – úprava vjezdu z ul. Stehlíkova“ (dále jen „SOD“),
b) Zhotovitel se zavázal dílo provést do 15. 9. 2024, staveniště bylo zhotoviteli předáno 21. 8. 2024 (tj. do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti smlouvy),
c) Zhotovitel v průběhu provádění díla požaduje uzavření dvora na min. 6 pracovních dnů z důvodu překopání vjezdu i plochy dvora pro vedení potřebných elektroinstalací,
d) Objednatel nyní požaduje, aby byl z důvodu aktuálně prováděných opravných prací v interiéru budovy Klatovská 51 (výměny povlakových krytin podlah s vyrovnáním podkladu) umožněn plný vjezd do dvora do 10. 9. 2024
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1. Doba pro provedení díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem prodlužuje o tři (3) týdny do 6. 10. 2024. Prodloužení doby pro provedení díla je vyvoláno požadavkem Objednatele do 10. 9. 2024 umožnit plný vjezd do dvora.
1.2. K původnímu termínu pro provedení díla (tedy do 15. 9. 2024) bude provedena základová konstrukce pro ustavení stroje pohonu posuvných vrat.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
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