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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1174/2024
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn  Littrowa 122
	

	se sídlem:
	Jana Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01
	

	IČO:
	00376469
	

	DIČ:
	CZ00376469
	

	zastoupený:
	Ing. Miluše Fousová - ředitelka
	

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxx
	


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	Švarcstav s.r.o.

	se sídlem:
	Prokopa Velikého 691, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice

	IČO:
	18035973

	DIČ:
	CZ18035973

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 43406 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Vladimír Švarc, jednatel

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. Jan Ploub – obor pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“


1. PREAMBULE
1.1. Tento Dodatek Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) a dále dle § 222 odst. 4) písm. b2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a související méně práce vzniklé při realizaci veřejné zakázky Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd.
2.2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna absence parotěsnící vrstvy v šikmině podhledu a dále špatný stav dodatečně provedené parotěsnící vrstvy vodorovného podhledu. Na základě toho by mohlo za určitých podmínek docházet ke kondenzaci vodní páry v konstrukci a následně navlhávání dřevěných prvků krovu a tepelné izolace. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o provedení nového zavěšeného SDK podhledu s novou řádně provedenou parotěsnící vrstvou a doplnění podhledu tepelnou izolací z minerální vlny. V souvislosti s těmito vícepracemi nebude proveden nátěr stávajícího kazetového stropu.
3. [bookmark: _Toc161063731]ROZSAH PŘEDMĚTUPLNĚNÍ
3.1. Z důvodu zařazení nových položek prací dle odst. čl. 2 se rozsah předmětu plnění upravuje dle přiloženého soupisu prací a výkazu výměr dle § 222 odst. 4) písm. b2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek následovně:
Vícepráce 				238 007,54 Kč bez DPH
Méněpráce				   33 262,50 Kč bez DPH
	CELKOVÁ HODOTA ZMĚNY PLNĚNÍ	271 270,04 Kč bez DPH

5. [bookmark: _Toc161063734]TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
5.1. Termíny plnění se mění v souladu s rozšířením předmětu plnění dle čl. 2 a čl. 3. následovně: 
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 95(devadesátipěti) kalendářních dní od předání staveniště.
[bookmark: _1t3h5sf]
6. [bookmark: _Toc161063735]CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. [bookmark: _2s8eyo1]Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Původní vysoutěžená cena za dílo bez DPH činí				1 817 322,98 Kč
(slovy: jeden milion osm set sedmnáct tisíc tři sta dvacet dva korun českých a devadesát osm haléřů)
Cena za méněpráce bez DPH činí					- 33 262,50 Kč
Cena za vícepráce bez DPH činí						238 007,54 Kč
Nová cena za dílo bez DPH činí 						2 022 068,02 Kč
(slovy: dva miliony dvacet dva tisíce šedesát osm korun českých a dva haléře)
Celkem za DPH 21%							424 634,28 Kč
(slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce šest set třicet čtyři koruny české a dvacet osm haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí				2 446 702,23 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvě koruny české a dvacet tři haléřů)
7. [bookmark: _Toc161063747]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
7.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.
7.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
7.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7.4. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Přílohy:
Příloha č. 1 – soupis prací a výměr – vícepráce ,méněpráce
	

v Horšovském Týně










Ing. Miluše Fousová
ředitelka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn  Littrowa 122

za objednatele
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