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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tlumačov u Domažlic a v části k.ú. Pelechy
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 21/2018-504202) uzavřené ze dne 20.7.2018
pro realizaci zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tlumačov u Domažlic a v části katastrálního území Pelechy“
(dále jen „smlouva“).
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem - vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Jitka Petružálková
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Adresa:
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

	Telefon:
	+420 724 269 138

	E-mail :
	j.kaiser@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Reprezentant sdružení :
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	Člen sdružení :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	


(dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII. odst. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při zpracovávání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, bylo zjištěno, že je třeba navrhnout změnu katastrální a zároveň obecní hranice mezi katastrálním územím Tlumačov u Domažlic a katastrálním územím Pelechy. Změna katastrální hranice byla navržena tak, aby nový průběh hranice odpovídal skutečným hranicím v terénu a byly odstraněny spůlné hranice v komunikacích. Změnu katastrální hranice musí odsouhlasit zastupitelstva obcí. Jelikož se zastupitelstva obcí konají v průběhu měsíce záři 2024 a termín odevzdání etapy 3.5.2. je 6.9.2024, požádal objednatel o posunutí termínu.  Změna termínu je navrhována s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v hramonogramu plnění etapy 3.5.2. Vypracovní návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  
Smluvní strany ze dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.2.
	Návrhové práce/Vypracování návrhu nového uspořádání pozemkůk vbystavení dle§ 11 odst. 1 zákona 
	-
	--
	--
	--
	6.9.2024
	15.11.2024



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činnosti


V Domažlicích dne 27.08.2024			V Plzni dne 27.08.2024
Viz. datum v elektronickém podpisu			viz. datum v elektronickém podpisu

Za objednatele					Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno





…………………………………………..		…………………………………………..

Ing. Jan Kaiser					Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				GROMA PLAN s.r.o.

















	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 21/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Tlumačov u Domažlic
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	50 
	500 
	25 000 
	30.6.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	675
	300 
	202 500 
	31.1.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	344
	1 000 
	344 000 
	31.1.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	2 000 
	10 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.3.
	Vícepráce                                                Zjišťování hranic obvodů, KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000 
	28.2.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	670
	100 
	67 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	670
	200 
	134 000 
	31.3.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	787 500
	28.2.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	670
	1 700 
	1 139 000 
	7.7.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.5.i.a)
	Více práce                                                Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	3
	1 000 
	3 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	92
	500 
	46 000 
	

	3.5.i.b)
	Méně práce                                             Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	46
	500 
	-23 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	1 000 
	20 000 
	

	3.5.i.c)
	Méně práce                                               Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	14
	1 000 
	-14 000 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	670
	1 000 
	670 000 
	15.11.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	25 000 
	75 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 946 000
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	670
	1500
	1 005 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	787 500,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 946 000,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 738 500,00 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	785 085,00 
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 523 585,00 
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