dodatek č. 21 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
2020/82, č. zak. 549            (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
 zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky:             ndn5skh

Adresa el. podatelny:
 xxxx
a
zhotovitelem

Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě
Správce společnosti: 
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
Sídlo:
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, jednatel společnosti
IČ:
25023829
DIČ:
CZ25023829
Peněžní ústav:
xxxx,., pob. xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Společník společnosti: 
Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732
Sídlo:
Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná:
xxxx, předseda představenstva
IČ:
64949192
DIČ:
CZ64949192
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 3. 9. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 27. 10. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2021, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 25. 5. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 10. 6. 2022, Dodatku č. 8 ze dne 14. 7. 2022, Dodatku č. 9 ze dne 28. 7. 2022, Dodatku č. 10 ze dne 25. 8. 2022, Dodatku č. 11 ze dne 14. 10. 2022, Dodatku č. 12 ze dne 30. 11. 2022 Dodatku č. 13 ze dne 8. 2. 2023, Dodatku č. 14 ze dne 13. 3. 2023, Dodatku č. 15 ze dne 19. 5. 2023, Dodatku č. 16 ze dne 17. 7. 2023, Dodatku č. 17 ze dne 25. 10. 2023, Dodatku č. 18 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 19 ze dne 21. 2. 2024 a Dodatku č. 20 ze dne 27. 5. 2024, upravuje takto:
1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„d)  bod B – 2) PK Štěchovice ................................................................................
 do 17.04.2023,

bod B – 2) PK Vrané .........................................................................................
 do 17.12.2021,

bod B – 2) PK Modřany ...................................................................................... do 31.05.2023,

bod B – 2) PK Podbaba …………………………………………………...….….. do 30. 08. 2024,

bod B – 2) PK Roztoky .......................................................................................
 do 18.03.2022,

bod B – 2) PK Dolánky ....................................................................................... do 18.03.2022,

bod B – 2) PK Miřejovice .................................................................................... do 31.12.2022,

bod B – 2) PK Hořín .......................................................................................... 
do 31.12.2022,
e)
bod C) PK Štěchovice ……………………………………....…....….....…............ do 31.12.2023,

bod C) PK Vrané ………………………………..…………………………………... do 30.09.2022,
bod C) PK Modřany …………………………..…………………....……............… do 29.03.2024,

bod C) PK Podbaba ………………..………..…..………………………..…........ do 11.11.2024,
bod C) PK Roztoky …………………………..…………………………………...... do 15.02.2023,
bod C) PK Dolánky …………………….……………………………...………….... do 31.03.2023,
bod C) PK Miřejovice ....................................................................................... do 29.02.2024,
bod C) PK Hořín …………………………..……..…..……..……..…..….…......... do 02.05.2023,“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) 
bod B – 2) PK Štěchovice ................................................................................
 do 17.04.2023,


bod B – 2) PK Vrané .........................................................................................
 do 17.12.2021,


bod B – 2) PK Modřany ...................................................................................... do 31.05.2023,


bod B – 2) PK Podbaba …………………………………………………...….….. do 30. 10. 2024,


bod B – 2) PK Roztoky ......................................................................................
 do 18.03.2022,


bod B – 2) PK Dolánky ....................................................................................... do 18.03.2022,


bod B – 2) PK Miřejovice .................................................................................... do 31.12.2022,


bod B – 2) PK Hořín ........................................................................................... do 31.12.2022,

e)
bod C) PK Štěchovice ……………………………………....…....….....…............ do 31.12.2023,

bod C) PK Vrané ………………………………..…………………………………... do 30.09.2022,
bod C) PK Modřany ………………………………………………...……............… do 29.03.2024,

bod C) PK Podbaba ……………..…………..………………..…………..…........ do 10.01.2025,
bod C) PK Roztoky …………………………..…………………………………...... do 15.02.2023,
bod C) PK Dolánky …………………….……………………………...………….... do 31.03.2023,
bod C) PK Miřejovice ........................................................................................ do 30.04.2024,
bod C) PK Hořín …………………………..……..…..……..……..…..….…......... do 02.05.2023,“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 3. 9. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 27. 10. 2021, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2022 Dodatku č. 6 ze dne 25. 5. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 10. 6. 2022, Dodatku č. 8 ze dne 14. 7. 2022 Dodatku č. 9 ze dne 28. 7. 2022, Dodatku č. 10 ze dne 25. 8. 2022 Dodatku č. 11 ze dne 14. 10. 2022, Dodatku č. 12 ze dne 30. 11. 2022, Dodatku č. 13 ze dne 8. 2. 2023, Dodatku č. 14 ze dne 13. 3., Dodatku č. 15 ze dne 19. 5. 2023, Dodatku č. 16 ze dne 17. 7. 2023, Dodatku č. 17 ze dne 25. 10. 2023, Dodatku č. 18 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 19 ze dne 21. 2. 2024 a Dodatku č. 20 ze dne 27. 5. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ..........................










             V Ústí nad Labem dne ...................
Za objednatele             










                    Za zhotovitele

...................................................













...................................................
Ing. Lubomír Fojtů


xxxx
ředitel




























jednatel společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR





PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….

Dodatek č. 21 
SoD č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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SoD č. 2020/82  č. zak. 549       (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


