	[bookmark: RANGE!A1:I58]Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest

	
	
	

	Projekt:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Úprava dílčích termínů plnění bodů B-2) a C) u lokality PK Podbaba
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	13.08.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 20.

U lokality PK Podbaba je předpoklad, že do konce srpna 2024 bude vydán územní souhlas na statické zajištění nábřežní zdi (vypracovaný statický posudek stanovil, že nově vybudované čekací stání u PK Podbaba musí obsahovat kotvy, které však zasahují do pozemků, které nejsou součástí již dříve vydaného územního rozhodnutí; na základě této skutečnosti bylo nezbytné přistoupit k procesu souvisejícího s vydáním územního souhlasu pro pozemky dotčené stavbou). Potřeba zajištění územního souhlasu byla určena mj. i  komplikovanou majetkoprávní situací v lokalitě. Následovat bude (na základě požadavku místně příslušného stavebního úřadu) aktualizace závazných stanovisek k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění dle B-2) u PK Podbaba o dva měsíce do 30. 10. 2024. Adekvátně výše uvedenému žádáme o prodloužení plnění dle bodu C) smlouvy u dílčí části plnění PK Podbaba do 10. 01. 2025.    
 
Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodů B-2) a C) u lokality PK Podbaba. Celkový termín plnění smlouvy se nemění.
	

	Cena SoD před změnou
	4.614.400,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4.614.400,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0,0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčího termínu plnění bodů B. - 2) a C) u lokality PK Podbaba. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: B-2) PK Podbaba
                         C) PK Podbaba
	50.820,00 Kč
16.940,00 Kč
	11/2024
02/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



