
hhm moravská
TŘEBOVÁ

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Dodatek č. 1 k SOD č. OIRM 0034/24

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová
zastoupené Ing. Pavlem Charvátem, starostou města
bankovní spojení:
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jako ,,objednatel")

a

Ing. Dalibor Dvořáček
IČO: 74393731
DIČ: CZ7104073757
se sídlem Kamenná Horka 118, 568 02 Svitavy
zastoupené Ing. Daliborem Dvořáčkem
bankovní spojení
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Dvořáček

(dále jako ,,zhotoviteľ')

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení§ 2586 násl.zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. OIRM 0034/24 (dále jen ,,dodatek"):

Článek I.
Předmět dodatku

Mezi smiuvnimi stranami byla dne 21. 5. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. OIRM - 0034/24
(dále jen ,,smlouva") na akci s názvem ,,MŠ Piaristická, Moravská Třebová - oprava
venkovního schodiště a chodníku" (dále jen ,,dílo").
Předmětem dodatku je změna ceny díla uvedená v ČI. Ill odst. 1 smlouvy. Důvodem pro
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MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

změnu ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které se vyskytly a byly odsouhlaseny při
realizaci díla viz. příloha.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění smlouvu o dílo takto:

Cl. Ill. odst. 1 nově znitakto:
ADD Článek Ill.

Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:
Cena bez DPH: 718 284,03 KČ
DPH: dle platné legislativy

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávajiv platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany
s přihlédnutím k uveřejnění prohlašujI, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Uveřejněni dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák.
č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů
od podpisu dodatku.

3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1634/R/260824 ze dne 26. 8. 2024.

V Moravské Třebové dn" 2'8. 08, 202( V Morayské Třebové dn' 2& GB, m

NedIlnou součástí dodatku je:
Příloha č. l: Změnový list - položkový rozpočet změn

2
·t420 461 353 111

moravskatrebova.cz



S: 2024 Město

O: 03 MŠ, Piaristická

R: 202404 Venkovní schodiště a rampa

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.č_Číslo po|ožky Název poloŽky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
DII:1 Zemni práce 27 432,00

1 111201101R00 Odstranění křovin is kořeny na ploše do 1000 m2 včetně m2 30,00000 79.20 2 376,00 RTS 24/ l RTS 24/1
odvozu a likvidace
Skutečnost 10*3 30,00000

1 113106211R00 Rozebráni dlažeb z velkých kostek v kam. těženém l m2 l 3,30000" 59,00 194,70 RTS 24/ I !RTS 24/ l
PO: -2,7 -2,70000
Skutečnost-napojeni: 6"1 6,00000

2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky - ruční odkopávka m3 4,32000 745,00 3 218,40 RTS 24/ I 'RTS 24/ l

Odkopávka rampa: 12"1,2"0,3 4,32000
3 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 4,32000 480.00 2 073,60jRTs 24/ i |RTS 24ii

Odkopávka rampa: 12*1,2*0,3 4,32000
4 130901122RT1 Bouráni konstrukci z betonu prokl.kam.ve vykopávk., m3 3,24000' 7 05Q.QU 22 842,00 RTS 24/ I RTS 24/1

pneumatickým kladivem
Skutečnost 3,24000

5 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu pmkl.kam.ve vykopávk., m3 0,40000 9 035,00 3 614,00 RTS 24/ l RTS 24/1
pneumatickým kladivem
Skutečnost betonový základ 2*0,5*0,4 0,40000

6,139601102R00 IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 l -3,64000| 1 55ZOO -5 667,48|RTS 24/ l |RTS 24/ l
-3,24000
-0,40000

7|162501101R00 ,Vodorovné pkmistěnI výkopku z hor.1-4 do 2500 m m3 ! -3,64000 l 149,éo -542,36 rts 24/ l |rts 24/ l
-3,24000
-0,40000

8 162201203ROO Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 -0,25854 303 QQ -78,34 RTS 24/ l RTS 24/ l

9 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 -0,51708 268m -138,58 RTS 24/ l RTS 24/ l
10 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4- ručně m3 -0,25854 879,0Q -227,26 RTS 24/1 RTS 24/ l
14 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t -0,46537 500,00 -232,69 RTS 24/ l RTS 24/ l

0504
Díl: 5 Komunikace 4 411,32

30 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm štěrkodrť m2 13,80000 1'H,QQ 1 794,00 RTS 24/ l RTS 24/1
hakce 0-63 mm
Skutečnost pod schodiště: 3"(2,5"2,1) 13,80000

31 591111111ROC |Kladení dlažby velké kostkyjože z kamen.tl. 5 cm l m2 l 3,30000| 629,00 2 075,70 RTS 24/ l |RTS 24,'
viz. pol. č.11 3,30000

32 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC ti. 5 cm m2 i 0,51000 wmma 541,62 l RTS 24/1 !rts 24/1
Skutečnost dvojlinka do MC: 1,7*0,3 0,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 751,66
50 998223011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2,48400 302,6q 751,66 rts 24/1 rts 24/1

Díl: M21 Elektroinstalace 5 420,00
51 RM21.1 !Uprava elktroinstalace ve skladu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00|RTS 24/ I RTS 24/ I

Demontáž vypínač, zásuvka, posun vedení, nová zásuvka, 1,00000
kabel - dodávka, montáž

51 RM21.2 Zasekání kabelového vedení na budově, napojeni telefon kpl. 1,00000 ' _ 2 500,0C 2 500,00 RTS 24/ l RTS 24/ l

Demontáž vypínač, zásuvka, posun vedeni, nová zásuvka, 1,00000
kabel - dodávka, montáž

51 RM21.3 Kabe:ová chránička, dodávka montáž, zemni práce m 8,00000 "" nsm 920,00 RTS 24/ l RTS 24/ I
Díl: M23 Montáže potrubí 3 348,00,

51 722176114R00 ,Montáž plastového vodovodního potrubI,D 25 mm včetně l m 18,00000 186,00j 3 348,00jRTS 24/ l jRTS 24/ l
ftvarovek ! ! l i li

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 112,80
59 767200001RAO Zábradiľ schodištwé, madlo, nátěry l kpl. 1,00000 10112,80 10112,801RTS24/| |1ndiv

PO: 149,76 kg---160,67 Kč/kg---24062,50 Kč -24 062,50
Skutečnost 212,7 kg—160,67 Kč/kg---34175,30 KČ 34 175,30

Díl: D96 Přesun'y suti a vyboumnYch hmot 15 069,60
60 979082315R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m t 8,73600 123,00' 1 074,53|RTS 24/ l RTS 24/ l

Odpočet dlažby: O 0,00000
Skutečnost 3 24*2.4 7 77600

6Y979094211R00 !Nak|ádání nebo překládání vybourané suti i t l 8,73600K 334,0Q| 2 917,82jRTs 24/ l |RTS 24/ l
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S: 2024 Město

O: 03 MŠ, Piaristická

R: 202404 Venkovní schodiště a rampa

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.Č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Skutečnost betonový základ 2*0,5*0,4'2,4 0,96000

62 |979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,73600 3 424,51 RTS 24/ l RTS 24/1
63:979082121R00 lPříplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,94400 1 537,54 RTS 24/ l RTS 24/1
64 1979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 8,73600 6 115,20 RTS 24/ l lndiv

skupina odpadu 170904

Celkem 66 545,38
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S: 2024 Město

O: 03 MŠ, Piaristická

R: 01 Chodník ze zámkové dlažby

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 5 Komunikace 7 317,00

1 596291111R00 Řezání zámkové dlažby ti. 60 mm m 27,00000| 27t,OO| 7 317,00 RTS 24/ l jRTS 24/ l

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -3 476,35
21 979082315R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m t -4,22400j 123,00i -519,55 RTS 24/ l ĹRTS 24/ I
25 979990107R00 Poplatek za uloženI suti - směs betonu, cihel, dřeva, t -4,22400 700.00, -2 956,80 RTS 24/ I 'Indiv

skupina odpadu 170904
t

Celkem 3 840,65
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