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II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev
ze dne 14. 7. 2023
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „objednatel“ )
a
	Zhotovitel:
	Společnost II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev


Společník 1 (Správce) MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a
Ing. Markem Steinerem, členem správní rady


zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099

	Společník 2
se sídlem:
	B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

	zastoupený:
	Ing. Janem Freudlem, jednatelem
Petrem Váňou, jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

	IČO:
	43792553

	DIČ:
	CZ43792553


Krčská správa '
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-28-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23800182

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Stránka # z 3

II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev
na základě plné moci udělené ve Smlouvě o sdružení ve Společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-28-2023 a číslo zhotovitele MIROS23800182, ze dne 14. 07. 2023, upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 12. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že záruka za jakost na části díla Oprava objízdných tras v úseku „Bezděčín - průtah“ a Oprava objízdných tras v úseku „III/13423 Batelov - Švábov“, které byly provedeny jako objednatelem nařízené vícepráce nad rámec původního rozsahu díla, se nevztahuje na poruchy způsobené vadami podloží, vlivem vzrostlé zeleně v těsné blízkosti vozovky či jiných nepředvídatelných okolností, které mohou mít vliv na rozsah a provedené práce. Podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost se užijí přiměřeně k povaze těchto částí díla.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 6.1. ve znění:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]24 611 937,52 Kč
1 511 404,63 Kč
2 524 399,43 Kč
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]28 647 741,58 Kč
6 016 025,73 Kč
34 663 767,31 Kč
se ruší a nahrazuje ujednáním:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]24 611 937,52 Kč
1 511 404,63 Kč
2 524 399,43 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]28 647 741,58 Kč
Méněpráce ZL č. 3
Vícepráce ZL č. 3
Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH Zaokrouhlení
- 3 033 461,48 Kč
1 477 731,06 Kč
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]27 092 011,16 Kč
-0,18 Kč
Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH po zaokrouhlení
DPH 21 %
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]27 092 010,98 Kč
5 689 322,31 Kč
Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH
32 781 333,29 Kč
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Q sfdi
tttrw FOND DOPR
STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY
STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-28-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23800182


Stránka # z 3



V Praze: viz podpis
Digitálně podepsal Datum: 2024.08.20 12:33:38+02'00'
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady MI Roads a.s.
Ing. Marek Steiner
člen správní rady MI Roads a.s.
Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.28

II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek 3
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rekapitulace změn
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
[image: ]V Jihlavě dne: viz podpis„. Digitálně podepsal
Datum 2024.08.21
05:22:25+02'00'

	 		13:36:08 +02 00
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Rekapitulace změn na objektech
MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEVStavba:

	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	ZBV č. 2 - Sanace,
	ZBV č. 3 - Finální soupis
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	záCleivnkayZ, BŠVvá[bKoč]v,
	Cdelenas kZuBtVe č[nKěč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[000]
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	

	[SO101]
	Horní Cerekev - Bezděčín
	
	
	
	
	
	
	

	[SO102]
	Bezděčín - Batelov
	
	
	
	
	
	
	

	[SO103]
	Batelov - Dolní Cerekev
	
	
	
	
	
	
	

	[SO104]
	Batelov - oprava bodové závady
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	24 611 937,52
	2 480 073,44
	27 092 010,98
	4 035 803,86
	- 1 555 730,42
	- 3 033 461,48
	5 513 534,92



	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

	Objekt:
	000 - Vedlejší a ostatní náklady

	Rozpočet:
	000 - Vedlejší a ostatní náklady



Kód položky
Název položky
1
1
2
3
4
2
5
6
7
8
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
13
20
14
15
16
18
17
2
02610
02710 02720 02730 02911 02911.1
02946 02960 02990.A
03100 03610.R
11372 11372.N 12373 17120 21452 21461 56330 56962.02 572123 572213 574A04.N 574A04.R 574E07 58910 919112 93818
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTKOPLV
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍS
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OC
TKUPPL
KRPALN
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENKÝPRLS
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
KPL KM KPL KPL KS
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTKÁPŽL
DOPRAVA ASFALTOVÉ SMĚSI
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
TKM
M3
MDV3O
IM3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3H
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M3
M2
M3
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2L
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
M2 +M, 31 +M, 31 2M2+3,
M 0M M
M2
Celkem:
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov,
	ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně
	Méněpráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	MnožstmvíěZroBvVé sl
	oupCkeyn,aV DZBZV [Kč]
	MnožstvpírZoBvVeden
	ýchCpernacíZBV [Kč]
	

	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15



Vícepráce
[Kč]
16
[image: ]
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	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

	Objekt:
	SO101 - Horní Cerekev - Bezděčín

	Rozpočet:
	SO101 - Horní Cerekev - Bezděčín



1
Kód položky
Název položky
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
45
44
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
43
32
33
34
46
35
36
37
42
38
39
40
41
Celkem:
2 015111 015140 11313 113726 12373 12922 12931 129946 129957 129958 17120 173103 17581 18110 21452 21461 45152 45152.1 465512 56110 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 626113 91228 912283 915111 915221 9181C5 9183C3 93808 93811 938541 966157 966357
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov,
	ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně

	MnožstmvíěZroBvVé sl
	oupCkeyn,aV DZBZV [Kč]
	MnožstvpírZoBvVeden
	ýchCpernacíZBV [Kč]

	11
	12=11*5
	13
	14=13*5



Jednotková
Množství dle
Cena celkem
Množství
Množství
Cena celkem
cena [Kč]
dle SoD [Kč]
aktuální [Kč]
ZBV celkem
aktuální
SOD
10=9*5
5
6
8
9
15
16
M3
+M, 3
Vícepráce
[Kč]
Méněpráce [Kč]
M3
M3
M2
M2
M2
M2
AMTE3
M2
M3
M2
2M2+3 M MNÍ2
EMM3 M
MDV3
IM3
M2
M
M
M
M
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC PODKLADNÍ BETON
PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETON PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
KOUDS MÉ -2 MEH2L UKDUOS M M2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOMU2
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVO
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
[image: ][image: ]

















	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

	Objekt:
	SO102 - Bezděčín - Batelov

	Rozpočet:
	SO102 - Bezděčín - Batelov



Kód položky
Název položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
37
28
29
39
30
31
32
40
33
34
35
38
36
Celkem:
2 015111 015130 11313 11372 12373 12922 12931 12996 17110 17120 173103 17581 18110 45152 45152.1 465512 467315 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 9113B1 91228 912283 915111 915221 9183E3 9185E2 93808 93811
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov,
	ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně
	Méněpráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	MnožstmvíěZroBvVé sl
	oupCkeyn, aV DZBZV [Kč]
	MnožstvpírZoBvVeden
	ýchCpernacíZBV [Kč]
	

	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15



Vícepráce
[Kč]
M3
+M, 3
M2
M2
M2
2M2+3
M
M3
EMTO3
M2
AMTE3
M2
M3
IM3
M2 M M
M3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO B PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽMH SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800M OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
KOUDS
MÉ -2
MEH2L
M
MKUS
M2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2
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	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

	Objekt:
	SO103 - Batelov - Dolní Cerekev

	Rozpočet:
	SO103 - Batelov - Dolní Cerekev



Kód položky
Název položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
45
46
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
42
29
30
48
31
32
33
47
34
35
36
37
38
43
39
40
41
Celkem:
2 015111 015130 015140 11313 11372 12373 12922 12931 129946 129957 17120 173103 17581 18110 21452 21461 45152 45152.1 465512 467315 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 626113 91228 912283 915111 915221 9183B3 9183C3 9185B2 9185C2 93808 93811 938541 966157
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov,
	ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně
	Méněpráce [Kč]

	
	
	
	
	
	MnožstmvíěZroBvVé sl
	oupCkeyn, aV DZBZV [Kč]
	MnožstvpírZoBvVeden
	ýchCpernacíZBV [Kč]
	

	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15



cena [Kč]
Vícepráce
[Kč]
Jednotková
M3
+M, 3
EMM3
M3
EMTO3
M2
M2
M2
M2
AMTE3
M2
M3
M2
2M2+3 M MNÍ2
M3
IM3
M2
M
M
M
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO B PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400M ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500M OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
KOUDS
MÉ -2
MEH2L
M
M
MKUS
MKUS
M2
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOMU2
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVO
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3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

	Objekt:
	SO104 - Batelov - oprava bodové závady

	Rozpočet:
	SO104 - Batelov - oprava bodové závady



Kód položky
Název položky
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Celkem:
2 015111 11313 113726 12373 17120 18110 56333 567303 572123 572213 57475 574C06 574E56 577A1 915111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3V
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
MDV3
IM3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3H
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
M2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINYM2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS3
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
M3
M2
M2
1M6+2,
M
MÉ -2
	MJ
	Jednotková
cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov,
	ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně
	Méněpráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	MnožstmvíěZroBvVé sl
	oupCkeyn, aV DZBZV [Kč]
	MnožstvpírZoBvVeden
	ýchCpernacíZBV [Kč]
	

	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15



Vícepráce
[Kč]
16
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