DODDATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0341/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36744: NOVÁ DĚDINA (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Viadesigne s.r.o.		
Sídlo:						Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav				
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO:						27696880			
DIČ:						CZ27696880				
Zastoupení:					Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Pavel Balcar
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				178027745/0600 
			
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla dle Smlouvy nebylo možné odsouhlasit konečný Návrh PD z důvodu zásadního nesouhlasu Policie ČR k navrhovanému částečnému zúžení šířky vozovky na 5,5 m z důvodu potřeby umístění minimální šířky chodníku pro zajištění bezpečnosti chodců a z důvodu další časové prodlevy připravovaného jednání Policie ČR a stavebního úřadu pro dosažení souhlasného vyjádření, je  pro jeho dokončení nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. 
Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0341/23 ze dne 19.12.2023 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
· změny termínu splnění dílčí části Díla.

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo 
Z důvodu časové vytíženosti  odpovědných pracovníků Policie ČR a stavebního úřadu pro zajištění společného jednání k dosažení dohody ve věci stanovení parametrů dopravního prostoru Díla a následného souhlasného vyjádření ke konečnému Návrhu PD, není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání konečného Návrhu PD. 

Článek II.
Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1. Smlouvy
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:


      4.1.  Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) – viz. odst. 2.5. písmeno    
             d) Smlouvy nejpozději do 30.11.2024 


Článek III.
Závěrečná ustanovení

0. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
0. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
0. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
0. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
0. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven  v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku. 



	Ve Zlíně, dne: 27.8.2024
	V Břeclavi, dne: 28.8.2024

	




…………………………………………….
	




…………………………………………..

	             Ing. Bronislav Malý
	           Ing. Pavel Balcar

	                    ředitel
	               jednatel
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