
II. etapa sanačních prací na lokalitě Elton, Nové Město nad Metují

Položka 

č.
Položka Jednotka Počet j.   Jednotková cena  Celková cena bez DPH Počet j. Celková cena bez DPH Počet j. Celková cena bez DPH Počet j. Celková cena bez DPH

1. Přípravné práce 226 000,00 Kč 2 487 960,00 Kč
1.1. Administrativa projektu - příprava, povolení 55 000,00 Kč 90 000,00 Kč
1.1.1. Studium archivních materiálů soubor 1 3 000,00 Kč             3 000,00 Kč 1 3 000,00 Kč                                

1.1.2. Terénní rekognoskace lokality soubor 1 2 000,00 Kč             2 000,00 Kč 1 2 000,00 Kč                                

1.1.3. Zpracování prováděcího projektu vč. dílčích projektů pro příslušná povolení (KU, KHS, kácení apod.) soubor 1 10 000,00 Kč           10 000,00 Kč 1 10 000,00 Kč                              

1.1.4. Legislativní zajištění (získání veškerých potřebných povolení) - viz kap. 5.2.1 PD II. etapy sanace soubor 1 5 000,00 Kč             5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč                                

1.1.5. Zpracování statického posudku sanace ex situ a výstavby drénů soubor 1 15 000,00 Kč           15 000,00 Kč 1 15 000,00 Kč                              

1.1.6. Pasportizace příjezdové komunikace, budov v blízkosti realizovaných prací (odtěžby a výkopu drénů) a mostového jeřábu soubor 1 20 000,00 Kč           20 000,00 Kč 1 20 000,00 Kč                              

1.1.7. Geotechnický monitoring deformace budov (páskové deformometry 8 ks, náklonoměrné destičky 6 ks)  soubor 25 000,00 Kč           1 25 000,00 Kč                              1 25 000,00 Kč                              

1.1.8. Repasportizace budov v blízkosti realizovaných prací (odtěžby a výkopu drénů) po ukončení prací soubor 10 000,00 Kč           1 10 000,00 Kč                              1 10 000,00 Kč                              

1.2. Technické přípravné práce a provoz lokality 171 000,00 Kč 171 000,00 Kč
1.2.1. Zařízení staveniště (kap. 5.2.2 PD) soubor 1 120 000,00 Kč         120 000,00 Kč 1 120 000,00 Kč                            

1.2.2. Vytýčení inženýrských sítí soubor 1 8 000,00 Kč             8 000,00 Kč 1 8 000,00 Kč                                

1.2.3. Provoz a údržba staveniště (údržba ploch, komunikací, provoz mobilní toalety, administrativní pracoviště, osvětlení, topení) soubor 1 35 000,00 Kč           35 000,00 Kč 1 35 000,00 Kč                              

1.2.4. Publicita, propagace OPŽP (billboard) soubor 1 8 000,00 Kč             8 000,00 Kč 1 8 000,00 Kč                                

1.3. Statické zabezpečení výkopových prací 0,00 Kč 2 226 960,00 Kč                       
1.3.1. Vrty pro piloty pr. 880mm m 2 850,00 Kč             224 638 400,00 Kč                            224 638 400,00 Kč                            

1.3.2. Zřízení pilot m 650,00 Kč                224 145 600,00 Kč                            224 145 600,00 Kč                            

1.3.3. Dodání výplně pilot C 20/25 XC2 vč. 7% nadspotřeby m3 3 950,00 Kč             145,8 575 910,00 Kč                            145,8 575 910,00 Kč                            

1.3.4. Dodání výztuže pilot t 37 500,00 Kč           8,5 318 750,00 Kč                            8,5 318 750,00 Kč                            

1.3.5. Mobilizace a demobilizace kapacit kplt 267 000,00 Kč         1 267 000,00 Kč                            1 267 000,00 Kč                            

1.3.6. Selektivní vyřezání a vybourání betonového povrchu v místě pilot (v předstihu) kplt 56 300,00 Kč           1 56 300,00 Kč                              1 56 300,00 Kč                              

1.3.7. Zpracování realizačního projektu statického zabezpečení, dokumentace, geotechnický dohled kplt 225 000,00 Kč         1 225 000,00 Kč                            1 225 000,00 Kč                            

2. Sanace nesaturované zóny 7 728 217,25 Kč 7 736 214,75 Kč
2.1. Sanační práce v dílčí lokalitě Centrum 4 052 676,50 Kč 4 060 674,00 Kč

2.1.1. Zemní práce 1 630 061,50 Kč                    1 663 059,00 Kč                        

2.1.1.1. Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 377 120,00 Kč                45 240,00 Kč 23,4 2 808,00 Kč                                353,6 42 432,00 Kč                              

2.1.1.2. Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min (14 dní po 8 hodinách) m2 112 400,00 Kč                44 800,00 Kč 112 44 800,00 Kč                              

2.1.1.3. Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l m2 14 400,00 Kč                5 600,00 Kč 14 5 600,00 Kč                                

2.1.1.4. Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 394,1 850,00 Kč                334 985,00 Kč 50 42 500,00 Kč                              444,1 377 485,00 Kč                            

2.1.1.5. Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 296,4 1 000,00 Kč             296 400,00 Kč 48,8 48 800,00 Kč                              345,2 345 200,00 Kč                            

2.1.1.6. Montáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.4m, hl.4,6 m kus 6 8 000,00 Kč             48 000,00 Kč 6 48 000,00 Kč                              0 -  Kč                                        

2.1.1.7. Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m, š.4m, hl.4,6 m den 30 1 000,00 Kč             30 000,00 Kč 30 30 000,00 Kč                              0 -  Kč                                        

2.1.1.8. Demontáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.4m, hl.4,6 m kus 6 8 000,00 Kč             48 000,00 Kč 6 48 000,00 Kč                              0 -  Kč                                        

2.1.1.9. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 893,6 120,00 Kč                107 232,00 Kč 84,0 10 080,00 Kč                              977,6 117 312,00 Kč                            

2.1.1.10. Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 410,5 120,00 Kč                49 260,00 Kč 81,7 9 804,00 Kč                                492,2 59 064,00 Kč                              

2.1.1.11. Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 96 350,00 Kč                33 600,00 Kč 96 33 600,00 Kč                              

2.1.1.12. Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 3840 35,00 Kč                  134 400,00 Kč 3840 134 400,00 Kč                            

2.1.1.14. Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 446,8 95,00 Kč                  42 446,00 Kč 84,0 7 980,00 Kč                                530,8 50 426,00 Kč                              

2.1.1.13. Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 m3 114,1 95,00 Kč                  10 839,50 Kč 81,7 7 761,50 Kč                                195,8 18 601,00 Kč                              

2.1.1.14. Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 743,2 50,00 Kč                  37 159,00 Kč 743,18 37 159,00 Kč                              

2.1.1.15. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 278,4 200,00 Kč                55 680,00 Kč 98,8 19 760,00 Kč                              377,2 75 440,00 Kč                              

2.1.1.16. Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 565 420,00 Kč                237 300,00 Kč 36 15 120,00 Kč                              601 252 420,00 Kč                            

2.1.1.17. Položení netkané textilie bez upevnění bez dodávky textilie m2 192 195,00 Kč                37 440,00 Kč 192 37 440,00 Kč                              

2.1.1.18. Textilie netkaná šíře 200 cm, 200 g/m2 m2 211,2 150,00 Kč                31 680,00 Kč 211,2 31 680,00 Kč                              

2.1.2. Komunikace 1 518 037,50 Kč                    1 518 037,50 Kč                        

2.1.2.1. Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15 cm m2 96 225,00 Kč                21 600,00 Kč 96 21 600,00 Kč                              

2.1.2.2. Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 20 cm m2 104,5 300,00 Kč                31 350,00 Kč 104,5 31 350,00 Kč                              

2.1.2.3. Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 cm m2 8,5 375,00 Kč                3 187,50 Kč 8,5 3 187,50 Kč                                

2.1.2.4. Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 661 350,00 Kč                231 350,00 Kč 661 231 350,00 Kč                            

2.1.2.5. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 573,5 350,00 Kč                200 725,00 Kč 573,5 200 725,00 Kč                            

2.1.2.6. Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm plochy 101-600 m2 m2 565 500,00 Kč                282 500,00 Kč 565 282 500,00 Kč                            

2.1.2.7. Postřik spojovací z, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 m2 1695 35,00 Kč                  59 325,00 Kč 1695 59 325,00 Kč                              

2.1.2.8. Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 m2 565 600,00 Kč                339 000,00 Kč 565 339 000,00 Kč                            

2.1.2.9. Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2 m2 565 600,00 Kč                339 000,00 Kč 565 339 000,00 Kč                            

2.1.2.10. Poklop hydrantový (pořízení, osazení) ks 2 5 000,00 Kč             10 000,00 Kč 2 10 000,00 Kč                              

2.1.4. Podlahy a podlahové konstrukce 115 200,00 Kč                       115 200,00 Kč                           

2.1.4.1. Násyp z kameniva těž. praného fr. 8-32 (kačírku) m3 96 1 200,00 Kč             115 200,00 Kč 96 115 200,00 Kč                            

2.1.5. Trubní vedení 110 080,00 Kč                       110 080,00 Kč                           

2.1.5.1. Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 50 800,00 Kč                40 000,00 Kč 50 40 000,00 Kč                              

2.1.5.2. Kladení dren. potrubí do rýhy, PE, d 63 mm m 24 800,00 Kč                19 200,00 Kč 24 19 200,00 Kč                              

2.1.5.3. Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek kus 1 15 000,00 Kč           15 000,00 Kč 1 15 000,00 Kč                              

2.1.5.4. Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1 5 000,00 Kč             5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč                                

2.1.5.5. Trubka PE drenážní d 63 mm m 24 120,00 Kč                2 880,00 Kč 24 2 880,00 Kč                                

2.1.5.6. Trubka PE-HD kanalizační d 63 mm m 50 180,00 Kč                9 000,00 Kč 50 9 000,00 Kč                                

2.1.5.7. Poklop litinový samonivelační E600 SN600 kanalizační s ventilací, kruhový kus 1 3 000,00 Kč             3 000,00 Kč 1 3 000,00 Kč                                

2.1.5.8. Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) kus 1 6 000,00 Kč             6 000,00 Kč 1 6 000,00 Kč                                

2.1.5.9. Příslušenství a spojovací materiál k trubním rozvodům soubor 1 10 000,00 Kč           10 000,00 Kč 1 10 000,00 Kč                              

2.1.6. Bourání konstrukcí 211 500,00 Kč                       211 500,00 Kč                           

2.1.6.1. Bourání základů železobetonových m3 47 4 500,00 Kč             211 500,00 Kč 47 211 500,00 Kč                            

2.1.7. Konstrukce zámečnické 139 500,00 Kč                       139 500,00 Kč                           

2.1.7.1. Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg - montovaný přístřešek bez materiálu kg 1000 105,00 Kč                105 000,00 Kč 1000 105 000,00 Kč                            

2.1.7.2. Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 1000 25,00 Kč                  25 000,00 Kč 1000 25 000,00 Kč                              

2.1.7.3. Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,1 95 000,00 Kč           9 500,00 Kč 0,1 9 500,00 Kč                                

2.1.8. Přesuny suti a vybouraných hmot 177 694,00 Kč                       177 694,00 Kč                           

2.1.8.1. Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 216,7 120,00 Kč                26 004,00 Kč 216,7 26 004,00 Kč                              

2.1.8.2. Nakládání nebo překládání vybourané suti t 216,7 50,00 Kč                  10 835,00 Kč 216,7 10 835,00 Kč                              

2.1.8.3. Uložení suti na skládku bez zhutnění t 216,7 650,00 Kč                140 855,00 Kč 216,7 140 855,00 Kč                            

2.1.9. Vedlejší náklady 150 603,50 Kč                       125 603,50 Kč                           

2.1.9.1. Zkoušky hutnění a revize soubor 1 25 000,00 Kč           25 000,00 Kč 1 25 000,00 Kč                              

2.1.9.2. Přesun hmot, pozemní komunikace, staveništní přesun hmot t 1160,1 35,00 Kč                  40 603,50 Kč 1160,1 40 603,50 Kč                              

2.1.9.3. Montáž / demontáž a pronájem mobilního stavebního oplocení do 50bm pro oddělení skladovacích prostor soubor 1 50 000,00 Kč           50 000,00 Kč 1 50 000,00 Kč                              

2.1.9.4. Pronájem mobilního manipulačního jeřábu včetně obsluhy soubor 1 25 000,00 Kč           25 000,00 Kč 1 25 000,00 Kč                              0 -  Kč                                        

2.1.9.5. Revize mostového jeřábu po ukončení odtěžby soubor 1 10 000,00 Kč           10 000,00 Kč 1 10 000,00 Kč                              

2.2. Sanační práce v dílčí lokalitě Stavebniny 2 296 540,75 Kč 2 296 540,75 Kč

2.2.1. Zemní práce 1 084 133,75 Kč                    1 084 133,75 Kč                        

2.2.1.1. Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.25 cm m2 60 500,00 Kč                30 000,00 Kč 60 30 000,00 Kč                              

2.2.1.2. Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm m2 240 800,00 Kč                192 000,00 Kč 240 192 000,00 Kč                            

2.2.1.3. Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min (14 dnů / 8 hodin) h 112 400,00 Kč                44 800,00 Kč 112 44 800,00 Kč                              

2.2.1.4. Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14 4 000,00 Kč             56 000,00 Kč 14 56 000,00 Kč                              

2.2.1.5. Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 99,75 850,00 Kč                84 787,50 Kč 99,75 84 787,50 Kč                              

2.2.1.6. Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 185,25 1 000,00 Kč             185 250,00 Kč 185,25 185 250,00 Kč                            

2.2.1.7. Montáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.4,6 m kus 17 5 000,00 Kč             85 000,00 Kč 17 85 000,00 Kč                              

2.2.1.8. Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.4,6 m den 15 1 000,00 Kč             15 000,00 Kč 15 15 000,00 Kč                              

2.2.1.9. Demontáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1m, hl.4,6 m kus 17 5 000,00 Kč             85 000,00 Kč 17 85 000,00 Kč                              

2.2.1.10. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 199,5 120,00 Kč                23 940,00 Kč 199,5 23 940,00 Kč                              

2.2.1.11. Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 223,5 120,00 Kč                26 820,00 Kč 223,5 26 820,00 Kč                              

2.2.1.12. Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 60 350,00 Kč                21 000,00 Kč 60 21 000,00 Kč                              

2.2.1.13. Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 2400 35,00 Kč                  84 000,00 Kč 2400 84 000,00 Kč                              

2.2.1.14. Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 199,5 95,00 Kč                  18 952,50 Kč 199,5 18 952,50 Kč                              

2.2.1.15. Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 m3 98,25 95,00 Kč                  9 333,75 Kč 98,25 9 333,75 Kč                                

2.2.1.16. Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 285 50,00 Kč                  14 250,00 Kč 285 14 250,00 Kč                              

2.2.1.17. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 198 200,00 Kč                39 600,00 Kč 198 39 600,00 Kč                              

2.2.1.18. Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 60 420,00 Kč                25 200,00 Kč 60 25 200,00 Kč                              

2.2.1.19. Položení netkané textilie bez upevnění bez dodávky textilie m2 120 195,00 Kč                23 400,00 Kč 120 23 400,00 Kč                              

2.2.1.20. Textilie netkaná šíře 200 cm, 200 g/m2 m2 132 150,00 Kč                19 800,00 Kč 132 19 800,00 Kč                              

2.2.2. Komunikace 731 500,00 Kč                       731 500,00 Kč                           

2.2.2.1. Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 60 350,00 Kč                21 000,00 Kč 60 21 000,00 Kč                              

2.2.2.2. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 440 350,00 Kč                154 000,00 Kč 440 154 000,00 Kč                            

2.2.2.3. Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm plochy 101-200 m2 m2 300 500,00 Kč                150 000,00 Kč 300 150 000,00 Kč                            

2.2.2.4. Postřik spojovací z, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 m2 900 35,00 Kč                  31 500,00 Kč 900 31 500,00 Kč                              

2.2.2.5. Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 m2 300 600,00 Kč                180 000,00 Kč 300 180 000,00 Kč                            

2.2.2.6. Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2 m2 300 600,00 Kč                180 000,00 Kč 300 180 000,00 Kč                            

2.2.2.7. Poklop hydrantový (pořízení, osazení) ks 3 5 000,00 Kč             15 000,00 Kč 3 15 000,00 Kč                              

2.2.3. Konstrukce a trubní vedení 204 500,00 Kč                       204 500,00 Kč                           

2.2.3.1. Násyp z kameniva těž. praného fr. 8-32 (kačírku) m3 60 1 200,00 Kč             72 000,00 Kč 60 72 000,00 Kč                              

2.2.3.2. Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 60 800,00 Kč                48 000,00 Kč 60 48 000,00 Kč                              

2.2.3.3. Kladení dren. potrubí do rýhy, PE, d 63 mm m 60 800,00 Kč                48 000,00 Kč 60 48 000,00 Kč                              

2.2.3.4. Dodávka a montáž hydrantového zhlaví dle PD kompl. 1 9 500,00 Kč             9 500,00 Kč 1 9 500,00 Kč                                

2.2.3.5. Trubka PE drenážní d 63 mm m 60 120,00 Kč                7 200,00 Kč 60 7 200,00 Kč                                

2.2.3.6. Trubka PE-HD kanalizační d 63 mm m 60 180,00 Kč                10 800,00 Kč 60 10 800,00 Kč                              

2.2.3.7. Příslušenství a spojovací materiál k trubním rozvodům soubor 1 9 000,00 Kč             9 000,00 Kč 1 9 000,00 Kč                                

2.2.4. Přesuny suti a vybouraných hmot 113 652,00 Kč                       113 652,00 Kč                           

2.2.3.1. Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 138,6 120,00 Kč                16 632,00 Kč 138,6 16 632,00 Kč                              

2.2.3.2. Nakládání nebo překládání vybourané suti t 138,6 50,00 Kč                  6 930,00 Kč 138,6 6 930,00 Kč                                

2.2.3.3. Uložení suti na skládku bez zhutnění t 138,6 650,00 Kč                90 090,00 Kč 138,6 90 090,00 Kč                              

2.2.5. Doplňující práce a vedlejší náklady 162 755,00 Kč                       162 755,00 Kč                           

2.2.5.1. Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 122 250,00 Kč                30 500,00 Kč 122 30 500,00 Kč                              

2.2.5.2. Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 329,3 350,00 Kč                115 255,00 Kč 329,3 115 255,00 Kč                            

2.2.5.3. Geodetické práce Soubor 1 5 000,00 Kč             5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč                                

2.2.5.4. Zkoušky hutnění a revize Soubor 1 12 000,00 Kč           12 000,00 Kč 1 12 000,00 Kč                              

2.3. Nakládání s odpady 1 379 000,00 Kč 1 379 000,00 Kč

2.3.1. Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (kód odpadu 17 05 03) t 278,6 2 000,00 Kč             557 200,00 Kč 278,6 557 200,00 Kč                            

2.3.2. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kód odpadu 17 05 04) t 188,25 800,00 Kč                150 600,00 Kč 188,25 150 600,00 Kč                            

2.3.3. Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (kód odpadu 17 05 04) t 839,0 800,00 Kč                671 200,00 Kč 839,0 671 200,00 Kč                            

3. Sanace saturované zóny 5 146 366,00 Kč 5 146 366,00 Kč
3.1. Přípravné práce – vrtné práce, geodetické práce 1 796 700,00 Kč 1 796 700,00 Kč

3.1.1. Doprava vrtné osádky a soupravy (aplikační vrty, čerpací vrty) soubor 1 20 000,00 Kč           20 000,00 Kč 1 20 000,00 Kč                              

3.1.2. HG aplikační vrt (5 ks, hloubka průměrně 15 m) bm 75 2 500,00 Kč             187 500,00 Kč 75 187 500,00 Kč                            

3.1.3. HG čerpací vrt (4 ks, hloubka průměrně 15 m) bm 60 2 500,00 Kč             150 000,00 Kč 60 150 000,00 Kč                            

3.1.4. HG úzkoprofilový vrt (17 ks, hloubka 17 m) bm 289 2 000,00 Kč             578 000,00 Kč 289 578 000,00 Kč                            

3.1.5. Nadzemní zhlaví (aplikační, čerpací, úzkoprofilové vrty), včetně instalace, obetonování, označení ks 26 2 000,00 Kč             52 000,00 Kč 26 52 000,00 Kč                              

3.1.6. Aktivace nových vrtů ks 26 2 000,00 Kč             52 000,00 Kč 26 52 000,00 Kč                              

3.1.7. Instalace potrubních a kabelových rozvodů - čerpací vrty soubor 1 85 000,00 Kč           85 000,00 Kč 1 85 000,00 Kč                              

3.1.8. Instalace čerpací techniky (osazení 4 ks vrtu) ks 4 12 000,00 Kč           48 000,00 Kč 4 48 000,00 Kč                              

3.1.9.
Instalace sanační jednotky (nádrž gravitační separace, stripovací kolona, vzdušninový filtr s AU, přečerpávací nádrž), trvalé 

oplocení, doprava, zapojení, zabezpečení, elektroinstalace
soubor 1 350 000,00 Kč         

350 000,00 Kč
1

350 000,00 Kč                            

3.1.10. Instalace aplikačního centra (zásobní nádrž, aplikační nádrž) soubor 1 30 000,00 Kč           30 000,00 Kč 1 30 000,00 Kč                              

3.1.11. Instalace technologie geoelektriky - zapojení (zdroj 24 V 4x, kabeláž, svorky, atd.) soubor 1 45 000,00 Kč           45 000,00 Kč 1 45 000,00 Kč                              

3.1.12. Pořízení a instalace železných elektrod do hloubky až 17 m (24 ks) ks 24 3 000,00 Kč             72 000,00 Kč 24 72 000,00 Kč                              

3.1.13. Instalace monitorovací aparatury (hladiny, pH, ORP, napětí, proud výkon, dálkový monitoring) 2 objekty soubor 1 25 000,00 Kč           25 000,00 Kč 1 25 000,00 Kč                              

3.1.14. Elektroinstalace a hlídání (Sanační centrum, 4 vrty, zasakovací vrty/Drény) soubor 1 15 000,00 Kč           15 000,00 Kč 1 15 000,00 Kč                              

3.1.15. Elektrorevize revize 5 8 000,00 Kč             40 000,00 Kč 5 40 000,00 Kč                              

3.1.16. Doprava v rámci instalace technologie soubor 1 40 000,00 Kč           40 000,00 Kč 1 40 000,00 Kč                              

3.1.17. Polohopisné a výškopisné zaměření HG objektu a drenu včetně zprávy ks 24 300,00 Kč                7 200,00 Kč 24 7 200,00 Kč                                

3.2. Provoz dekontaminační stanice (sanace in situ 36 měsíců a ex situ 2x2 měsíce stavební čerpání) 546 000,00 Kč 546 000,00 Kč

3.2.1. Diskontinuální provoz dekontaminační stanice vč. spotřeby el. energie měsíc 36 12 000,00 Kč           432 000,00 Kč 36 432 000,00 Kč                            

3.2.2. Diskontinuální provoz dekontaminační stanice vč. spotřeby el. energie - stavební čerpání (21d/8h) soubor 1 40 000,00 Kč           40 000,00 Kč 1 40 000,00 Kč                              

3.2.3. Sorpční materiály (voda) soubor 1 35 000,00 Kč           35 000,00 Kč 1 35 000,00 Kč                              

3.2.4. Sorpční materiály (vzdušnina) soubor 1 30 000,00 Kč           30 000,00 Kč 1 30 000,00 Kč                              

3.2.5. Odstranění odpadů ze sanace vod tj. sanační kaly, sorbenty (DS), včetně dopravy, analytiky, řízení t 3 3 000,00 Kč             9 000,00 Kč 3 9 000,00 Kč                                

3.3. Provoz sanačního systému (čerpání, promývání, ISCO, ISCR, geoelektrika) 2 803 666,00 Kč 2 803 666,00 Kč

3.3.1. Sanační čerpání HG vrtů (celkem 4, Q max. 1 l/s), vč. spotřeby el. energie měsíc 36 15 000,00 Kč           540 000,00 Kč 36 540 000,00 Kč                            

3.3.2. Zasakování předčištěných vod do podzemních vod (Q max. 1 l/s.) měsíc 40 2 000,00 Kč             80 000,00 Kč 40 80 000,00 Kč                              

3.3.3. Nákup a dovoz nanoFe kg 500 620,00 Kč                310 000,00 Kč 500 310 000,00 Kč                            

3.3.4. Nákup a dovoz chemikálií pro ISCO (Peroxodisíran sodný) kg 6780 70,00 Kč                  474 600,00 Kč 6780 474 600,00 Kč                            

3.3.5. Nákup a dovoz chemikálií pro ISCO (FeSO4.7H2O) kg 678 12,00 Kč                  8 136,00 Kč 678 8 136,00 Kč                                

3.3.6. Nákup a dovoz chemikálií pro ISCO (kyselina citronová) kg 678 35,00 Kč                  23 730,00 Kč 678 23 730,00 Kč                              

3.3.7. Příprava roztoku a aplikace ISCR m3 250 400,00 Kč                100 000,00 Kč 250 100 000,00 Kč                            

3.3.8. Příprava roztoku a aplikace ISCO m3 678 400,00 Kč                271 200,00 Kč 678 271 200,00 Kč                            

3.3.9. Provoz a obsluha technologie Geoelektrika měsíc 30 10 000,00 Kč           300 000,00 Kč 30 300 000,00 Kč                            

3.3.10. Provoz a obsluha technologie ISCO měsíc 30 10 000,00 Kč           300 000,00 Kč 30 300 000,00 Kč                            

3.3.11. Provoz a obsluha technologie ISCR měsíc 30 10 000,00 Kč           300 000,00 Kč 30 300 000,00 Kč                            

3.3.12. Výměna elektrod (rozpouštění, cca 2x výměna ve 24 objektech) ks 24 4 000,00 Kč             96 000,00 Kč 24 96 000,00 Kč                              

4. Monitoring v průběhu II. etapy sanace 1 588 500,00 Kč 1 590 400,00 Kč
4.1. Monitoring průběhu těžby kontaminovaných zemin 21 050,00 Kč 22 950,00 Kč

4.1.1. Terénní měření plynovým analyzátorem (PID, ECOPROBE) ks 50 50,00 Kč                  2 500,00 Kč 50 2 500,00 Kč                                

4.1.2. Odběr směsných vzorků zemin ks 5 250,00 Kč                1 250,00 Kč 2 500,00 Kč                                   7 1 750,00 Kč                                

4.1.3. Stanovení ClU v zeminách ks 4 700,00 Kč                2 800,00 Kč 2 1 400,00 Kč                                6 4 200,00 Kč                                

4.1.4. Stanovení dle Tab. 5.1. a 5.2 Vyhl 273/2021 Sb. ks 1 14 500,00 Kč           14 500,00 Kč 1 14 500,00 Kč                              

4.2. Monitoring zemin z vrtných prací a liniového drénu 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč

4.2.1. Terénní měření plynovým analyzátorem (PID, ECOPROBE) ks 6 50,00 Kč                  300,00 Kč 6 300,00 Kč                                   

4.2.2. Odběr směsného vzorku zeminy ks 8 250,00 Kč                2 000,00 Kč 8 2 000,00 Kč                                

4.2.3. Stanovení ClU v zeminách ks 6 700,00 Kč                4 200,00 Kč 6 4 200,00 Kč                                

4.2.4. Stanovení dle Tab. 5.1. a 5.2 Vyhl 273/2021 Sb. ks 2 14 500,00 Kč           29 000,00 Kč 2 29 000,00 Kč                              

4.3. Monitoring ukončení těžby kontaminovaných zemin a hloubení liniového drénu 17 100,00 Kč 17 100,00 Kč

4.3.1. Odběr směsných vzorků zemin ks 18 250,00 Kč                4 500,00 Kč 18 4 500,00 Kč                                

4.3.2. Stanovení ClU v zeminách ks 18 700,00 Kč                12 600,00 Kč 18 12 600,00 Kč                              

4.4. Vstupní monitoring p.v. 159 750,00 Kč 159 750,00 Kč

4.4.1. Odběry vzorků p.v. dynamicky ks 71 650,00 Kč                46 150,00 Kč 71 46 150,00 Kč                              

4.4.2. Stanovení ClU ve vodách vč. VC ks 71 1 400,00 Kč             99 400,00 Kč 71 99 400,00 Kč                              

4.4.3. Měření in situ - O2, pH, ORP, konduktivita, teplota ks 71 200,00 Kč                14 200,00 Kč 71 14 200,00 Kč                              

4.5. Monitoring dekontaminační stanice (36 + 2x14d/8h stavební čerpání) 129 200,00 Kč 129 200,00 Kč

4.5.1. Odběry vzorků na vstupu a výstupu ze sanační stanice (1x měsíčně) ks 76 250,00 Kč                19 000,00 Kč 76 19 000,00 Kč                              

4.5.2. Stanovení ClU ve vodách vč. VC ks 76 700,00 Kč                53 200,00 Kč 76 53 200,00 Kč                              

4.5.3. Odběr a analýza vzorku vzdušniny (měsíčně na výstupu z DS) ks 38 1 500,00 Kč             57 000,00 Kč 38 57 000,00 Kč                              

4.6. Monitoring sanace in situ (ISCO, ISCR, geoelektrika) v saturované zóně (36 měsíců), kvartálně 25 vrtů 993 400,00 Kč 993 400,00 Kč

4.6.1. Měření hladiny podzemní vody ks 300 150,00 Kč                45 000,00 Kč 300 45 000,00 Kč                              

4.6.2. Měření in situ - O2, pH, ORP, konduktivita, teplota ks 300 200,00 Kč                60 000,00 Kč 300 60 000,00 Kč                              

4.6.3. Odběr vzorků podzemní vody dynamicky ks 300 650,00 Kč                195 000,00 Kč 300 195 000,00 Kč                            

4.6.4. Stanovení ClU ve vodách vč. VC ks 300 700,00 Kč                210 000,00 Kč 300 210 000,00 Kč                            

4.6.5. Stanovení NO3- a SO42-, Fe, Fe2+, Mn ks 300 500,00 Kč                150 000,00 Kč 300 150 000,00 Kč                            

4.6.6. Stanovení CHSKCr ks 300 150,00 Kč                45 000,00 Kč 300 45 000,00 Kč                              

4.6.7. Doplňkové měření HPV ks 200 150,00 Kč                30 000,00 Kč 200 30 000,00 Kč                              

4.6.8. Doplňkové měření FCH  ks 200 200,00 Kč                40 000,00 Kč 200 40 000,00 Kč                              

4.6.9. Doprava vzorků do laboratoře soubor 12 200,00 Kč                2 400,00 Kč 12 2 400,00 Kč                                

4.6.10. Provoz vzdáleného monitoringu 2 objektů v prostoru ISCR + geoelektrika měsíc 36 6 000,00 Kč             216 000,00 Kč 36 216 000,00 Kč                            

4.7. Plošný monitoring p.v. (2x 45 ks) + závěrečný monitoring (1 x 60 ks) 232 500,00 Kč 232 500,00 Kč

4.7.1. Odběry vzorků p.v. dynamicky ks 150 650,00 Kč                97 500,00 Kč 150 97 500,00 Kč                              

4.7.2. Stanovení ClU ve vodách vč. VC ks 150 700,00 Kč                105 000,00 Kč 150 105 000,00 Kč                            

4.7.3. Měření in situ - O2, pH, ORP, konduktivita, teplota ks 150 200,00 Kč                30 000,00 Kč 150 30 000,00 Kč                              

5. Technické práce při ukončení sanace 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč
5.1. Demontáž a odvoz sanační technologie soubor 1 40 000,00 Kč           40 000,00 Kč 1 40 000,00 Kč                              

5.2. Odstranění staveniště a úprava plochy do původního stavu soubor 1 90 000,00 Kč           90 000,00 Kč 1 90 000,00 Kč                              

5.3. Likvidace vrtů (bez vrtů určených pro PrM) ks 70 3 000,00 Kč             210 000,00 Kč 70 210 000,00 Kč                            

6. Postrealizační monitoring (24 měsíců) 185 400,00 Kč 185 400,00 Kč
6.1. Odběr vzorků podzemní vody dynamicky (2x ročně, 30 vrtů)  ks 120 650,00 Kč                78 000,00 Kč 120 78 000,00 Kč                              

6.2. Měření hladiny podzemní vody  ks 120 150,00 Kč                18 000,00 Kč 120 18 000,00 Kč                              

6.3. Měření in situ - O2, pH, ORP, konduktivita, teplota  ks 120 200,00 Kč                24 000,00 Kč 120 24 000,00 Kč                              

6.4. Stanovení ClU ve vodách vč. VC ks 12 700,00 Kč                8 400,00 Kč 12 8 400,00 Kč                                

6.5. Doprava osob a  vzorků do laboratoře soubor 4 5 000,00 Kč             20 000,00 Kč 4 20 000,00 Kč                              

6.6. Závěrečná zpráva postrealizačního monitoringu zpráva 1 15 000,00 Kč           15 000,00 Kč 1 15 000,00 Kč                              

6.7. Kontrolní dny (zpráva, účast) ks 2 5 000,00 Kč             10 000,00 Kč 2 10 000,00 Kč                              

6.8. Doplnění databáze SEKM (ROČNĚ) ks 2 6 000,00 Kč             12 000,00 Kč 2 12 000,00 Kč                              

7. Sled a řízení prací 1 190 000,00 Kč 1 190 000,00 Kč
7.1. Odpovědný řešitel projektu měsíc 57 5 000,00 Kč             285 000,00 Kč 57 285 000,00 Kč                            

7.2. Samostatný zpracovatel - geolog, hydrogeolog, sanační geolog měsíc 57 5 000,00 Kč             285 000,00 Kč 57 285 000,00 Kč                            

7.3. Stavení dozor a řízení prací (sanace ex situ) měsíc 2 4 000,00 Kč             8 000,00 Kč 2 8 000,00 Kč                                

7.4. Technolog - sanační čerpání, ISCO, geoelektrika měsíc 37 4 000,00 Kč             148 000,00 Kč 37 148 000,00 Kč                            

7.5. Technik - obsluha, aplikace, drobné opravy měsíc 37 6 000,00 Kč             222 000,00 Kč 37 222 000,00 Kč                            

7.6. Odpadový hospodář soubor 1 2 000,00 Kč             2 000,00 Kč 1 2 000,00 Kč                                

7.7. Vzorkař (manažer vzorkování vod a odpadů) měsíc 45 3 000,00 Kč             135 000,00 Kč 45 135 000,00 Kč                            

7.8. Přeprava osob, zařízení, vzorků měsíc 50 2 000,00 Kč             100 000,00 Kč 50 100 000,00 Kč                            

7.9. Geodetické zaměření nových vrtů (26ks) a drenů (2ks) soubor 1 5 000,00 Kč             5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč                                

8. Vyhodnocení prací 262 183,41 Kč 262 183,41 Kč
8.1. Zprávy pro kontrolní dny po celou dobu sanace (kvartálně) ks 11 5 000,00 Kč             55 000,00 Kč 11 55 000,00 Kč                              

8.2. Účast na kontrolních dnech ks 17 5 000,00 Kč             85 000,00 Kč 17 85 000,00 Kč                              

8.3. Roční zpráva sanace (4ks) ks 4 8 000,00 Kč             32 000,00 Kč 4 32 000,00 Kč                              

8.4. Etapová zpráva - sanace exsitu ks 1 12 000,00 Kč           12 000,00 Kč 1 12 000,00 Kč                              

8.5. Závěrečná zpráva sanace ks 1 20 000,00 Kč           20 000,00 Kč 1 20 000,00 Kč                              

8.6. Projekt likvidace vrtu ks 1 10 000,00 Kč           10 000,00 Kč 1 10 000,00 Kč                              

8.7. Grafické a reprodukční práce soubor 1 15 000,00 Kč           15 000,00 Kč 1 15 000,00 Kč                              

8.8. Doplnění databáze SEKM (ROČNĚ) ks 5 6 000,00 Kč             30 000,00 Kč 5 30 000,00 Kč                              

8.9. Publicita, propagace OPŽP na konci akce (pamětní deska) soubor 1 3 183,41 Kč             3 183,41 Kč 1 3 183,41 Kč                                

CELKEM BEZ DPH 16 666 666,66 Kč    153 808,00 Kč             2 425 665,50 Kč          18 938 524,16 Kč       

Vysvětl.: Rozdíl: 2 271 857,50 Kč          

Rozpočet II. etapy sanačních prací po ZZS1

Projektová dokumentace, Změna závazku ze smlouvy č. 1 

Původní finanční ropočet II. etapy sanačních prací méněpráce vícepráce 

Červeně jsou označeny zcela nové položky (nově navržené v rámci ZZS1). Oranžově jsou označeny stávající položky, na 

kterých jsou navrhovány vícepráce. Modře jsou označeny položky, na kterých jsou navrhovány méněpráce.


