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Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 51/2021 část A
ID:335V312002201
      uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 272941621/0100
Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
                    xxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti
		jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 9. 6. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B – část A“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. II., čl. III a čl. IV. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. Předmět dodatku
A. Změna předmětu díla
V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 až 9 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět díla. Jedná se o změny:
1. Dle požadované změny PBŘ před dokončením stavby vznikl požadavek na opláštění stávajících rozvodů TZB, které nevykazují požadované protipožární vlastnosti (nehořlavost, třída reakce na oheň) pro vedení v chráněné únikové cestě v 1.PP. Opláštění bude provedeno pomocí protipožárních sádrokartonových příček, předstěn a podhledů v celé délce CHÚC. Tato změna má vliv na časový harmonogram stavby - viz změnový list č. OZ: 17/2024.
Změna vyšla najevo až při prohlídce prostor 4. etapy stavby Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OL)  a to na žádost investora, při samotném zahájení prací na této etapě. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě. Z tohoto důvodu musel projektant stavby tyto chyby opravit v PBŘ a uvést do souladu s požadavky HZS OL. Tato chyba vznikla při samotném schvalování projektové dokumentace při povolování stavby. 
2. Při zjištění stávajícího hurdiskového stropu nad 1.NP dle průzkumných sond (podlaha 2.NP) a z důvodu  nepřitížení konstrukce stropu, nebudou příčky v místnostech 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 zděné z cihelných tvárnic. Jako náhrada byly navrženy sádrokartonové příčky, které mají menší hmotnost, a nedojde tak k dalšímu nežádoucímu přitížení konstrukce stropu - viz změnový list č. OZ: 18/2024.
Změnu nebylo možno předvídat před provedením průzkumných sond, jejichž nutnost provedení nastala až po uzavření smlouvy o dílo.
3. Stávající podlahu v místnostech 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 ve 2.NP není možné ubourat na požadovanou výškovou úroveň pro provedení nové skladby podlahy dle PD, z důvodu nepřípustného oslabení únosnosti stropní konstrukce, a to proto, že z provedených průzkumných sond, byl zjištěn stávající hurdiskový strop. Z tohoto důvodu dojde ke změně skladby podlahy, kde se na stávající nosnou konstrukci stropu po vyrovnání provede místo teplovodního vytápění, elektrické podlahové vytápění pomocí topné rohože. Tato nová skladba umožní propojení s ostatními místnostmi bez výrazného výškového rozdílu nášlapných vrstev - viz změnový list č. OZ: 19/2024.
Změnu nebylo možno předvídat před provedením průzkumných sond, jejichž nutnost provedení nastala až po uzavření smlouvy o dílo.
4. V průběhu bouracích prací bylo při průzkumu zjištěno, že stávající stěna v místnostech 2.64 a 2.65 ve 2.NP neplní nosnou funkci a nepodpírá strop ve 2.NP. Z tohoto důvodu není nutné provádět podchycení stropu ocelovými nosníky v místě po vybourání zděné stěny dle PD - viz změnový list č. OZ: 20/2024.
Změna vyšla najevo až v průběhu bouracích prací a nebylo ji možno předvídat.
5. Z důvodu bezpečnosti pacientů a nepotřebnosti budou dle požadavku objednatele brány na oplocení bez elektrického pohonu. Jejich obsluha bude manuální. Tato změna vyšla najevo po uzavření smlouvy o dílo z podnětu zhotovitele díla, neboť brány na oplocení není potřeba mít s elektrickým pohonem, ale postačuje s mechanickým ovládáním. Tato změna způsobuje méněpráci - viz změnový list č. OZ: 21/2024. 
6. Dle požadované změny PBŘ před dokončením stavby, došlo ke změně v rámci nuceného větrání chráněné únikové cesty. Systém větrání CHÚC v 1.PP a 2.NP byl doplněn o jeden ventilátor a nové větrací mřížky - viz změnový list č. OZ: 22/2024.
Změna vyšla najevo až při prohlídce prostor 4. etapy stavby Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OL)  a to na žádost investora, při samotném zahájení prací na této etapě. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě. Z tohoto důvodu musel projektant stavby tyto chyby opravit v PBŘ a uvést do souladu s požadavky HZS OL. Tato chyba vznikla při samotném schvalování projektové dokumentace při povolování stavby. 
7. Dle požadované změny PBŘ před dokončením stavby došlo ke změně v rámci nuceného větrání chráněné únikové cesty. Systém větrání CHÚC byl doplněn o jeden ventilátor, který bylo nutné připojit na rozvaděč RPO v 1.PP SO02 – velká přístavba - viz změnový list č. OZ: 23/2024.
Změna vyšla najevo až při prohlídce prostor 4. etapy stavby Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OL)  a to na žádost investora, při samotném zahájení prací na této etapě. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě. Z tohoto důvodu musel projektant stavby tyto chyby opravit v PBŘ a uvést do souladu s požadavky HZS OL. Tato chyba vznikla při samotném schvalování projektové dokumentace při povolování stavby. 
8. V průběhu osekávání původních omítek v místnosti 0.03 Chodba byl zjištěn nevyhovující stav stávajících cihelných klenbových pásů nad otvory z pohledu únosnosti konstrukce. Z tohoto důvodu bylo nutné vyztužit a zpevnit obvod pomocí ocelové konstrukce - viz změnový list č. OZ: 24/2024.
Změna vyšla najevo až po osekání původních omítek a nebylo ji možno předvídat.
9. U hlavního vchodu do velké přístavby SO02 bylo nutné provést snížení stávající komunikace pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu, a to z důvodu neočekávaného výškového převýšení s ohledem na požadavky požární nástupní plochy - viz změnový list č. OZ: 25/2024.  
Změna vyšla najevo až při prohlídce prostor 4. etapy stavby Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OL)  a to na žádost investora, při samotném zahájení prací na této etapě. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě. Z tohoto důvodu musel projektant stavby tyto chyby opravit v PBŘ a uvést do souladu s požadavky HZS OL. 

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou popsány v dokumentech Oznámení změny č. OZ 17/2024, OZ 18/2024, OZ 19/2024,  OZ 20/2024, OZ 21/2024, OZ 22/2024, OZ 23/2024, OZ 24/2024, a OZ 25/2024 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 – viz Příloha č. 4.


B. Změna ceny díla
Pro ocenění víceprací a méněprací byl projektantem vypracován výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6 – viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 

Tyto změny nebylo možno předvídat před uzavřením smlouvy, protože se jedná 
o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. 

Znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:



1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

	Cena celkem 1. etapa: 
	                      9 349 971,92 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 1. etapa:           
	                           41 754,26 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa:           
	                         188 239,94 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa:           
	                      - 240 961,84 Kč 

	Cena celkem 2. etapa: 
	                    59 359 793,58 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa:
	                         182 999,03 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa:      
	                     - 222 767,32 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa:
	                      1 147 419,86 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa:      
	                  - 1 084 932,29 Kč 

	Cena celkem 3. etapa: 
	                    48 858 752,10 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa
	
	                      2 234 428,17 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa
	
	                   - 2 294 362,63 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.5 celkem 3. etapa
	
	                      1 186 326,11 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.5 celkem 3. etapa
	
	                   - 1 256 119,22 Kč 

	Cena celkem 4. etapa:  
	                    51 424 639,42 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa
	
	                         331 183,74 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa
	
	                       -  57 036,65 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.5 celkem 4. etapa
	
	                      1 349 201,07 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.5 celkem 4. etapa
	
	                   - 1 202 105,72 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.6 celkem 4. etapa
	
	                      1 340 535,66 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.6 celkem 4. etapa
	
	                      - 429 562,14 Kč 

	Cena bez DPH: 
	                  170 207 397,05 Kč 

	DPH 21%
	
	
	                    35 743 553,38 Kč 

	Cena celkem vč. DPH:         
	
	                  205 950 950,43 Kč 



(Slovy: Dvě stě pět milionů devět set padesát tisíc devět set padesát korun českých čtyřicet tři haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,  položkových rozpočtů víceprací 
a méněprací, jež tvoří Přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací a Přílohu č. 2 pod názvem Oceněný výkaz výměr méněprací tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo. 
V položkovém rozpočtu víceprací a méněprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 




C. Změna doby plnění
Změna  doby plnění vybraných termínů u 4 etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, nastala v důsledku nepředvídatelné události, jak je popsáno u Změnového listu č. 17. Z důvodu požadované změny PBŘ od HZS vznikl požadavek na opláštění stávajících rozvodů TZB, kvůli kterým nastalo prodlení v čase a tato skutečnost má vliv na dosavadní časový harmonogram. 

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla bude posunut pouze o jeden kalendářní měsíc. 

Znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termíny plnění:
1. a 2. etapa:
Termín zahájení prací:                                                             	červen 2022
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:                                                  srpen 2023	
Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                                                             září 2023
          
3.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                                                                duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:                                                 duben 2024	
Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                            	 květen 2024

4.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                            	duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:                                                  říjen 2024	
Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                                                            listopad 2024


Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS:  listopad 2024

Uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním aktualizace Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.
Smluvní strany berou na vědomí, že splnění termínu kolaudace 4. etapy je podmíněno poskytnutím součinnosti objednatele a jeho zpracovatele projektové dokumentace, neboť objednatel je povinen zajistit platné Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) schválené Hasičským záchranným sborem Olomouc (HZS Ol). Bez schváleného PBŘ není možné dokončit kolaudační řízení.




II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 6, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 6 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 6 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 6 – Oceněný výkaz výměr víceprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 2 k dodatku č. 6 – Oceněný výkaz výměr méněprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 3 k dodatku č. 6 – Časový a finanční harmonogram 
Příloha č. 4 k dodatku č. 6 – Oznámení změny číslo: 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024, 21/2024, 22/2024, 23/2024, 24/2024 a 25/2024 vč. příloh.




Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne 28. 8. 2024	V Brně dne 15. 8. 2024










………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jan Polický
                ředitelka                                                                                  jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    ESOX, spol. s r.o.	
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