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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

„II/191 Vrčeň - opěrná zeď" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001174  

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  2 

číslo dodatku č.1 objednatele:  8510001142 

číslo dodatku č.1 zhotovitele:  1 

číslo smlouvy objednatele:  8500008562 

číslo smlouvy zhotovitele:   002-2024 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“)  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

SILNICE NEPOMUK s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 14184 vedenou u Krajského soudu v Plzni  

sídlo:   U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  

zastoupená:   Josefem Skalou, jednatelem spol.  

IČO: 263 42 812  DIČ: CZ263 42 812  

telefon:      

e-mail:      

datová schránka:  jkf2c32  

kontaktní osoba ve věcech technických: : 

  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 23.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo a dne 30.05.2024 

byl k této smlouvě uzavřen Dod. č. 1,  jejímž předmětem je  provedení díla (stavby) s názvem: 

II/191 Vrčeň – opěrná zeď (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. 

v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení         

ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku č.2. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci objektu SO 101 a SO 

201 stavby II/191 Vrčeň – opěrná zeď. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří 

přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  62 563,25 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:  0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3 614 791,61  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku  

bez DPH:  62 563,25 Kč 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 677 354,86 Kč 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/191 Vrčeň - opěrná zeď" 
  

Stránka 4 z 4 

5.5. Zhotovitel  je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem  nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.2 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SILNICE NEPOMUK s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Josef Skala 

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  



Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS: Ing. Jiří Fencl, IČO: 114 15 011; 

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.,IČO: 263 42 812; 
 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o., IČO: 043 49 521; 

Objednatel:SÚS PK, p.o., IČO: 720 53 119;  

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

62 563,25 Kč

62 563,25 Kč

Z
m

ěn
y 

Koeficient "K" dle SOD  0,62 dle SOD

Popis změny:

Při zkušebním provozu na komunikaci II/191 začalo docházet k uvolňování výplně u paty opěrné zdi v zadní části. Bylo provedeno zabezpečení (zpevnění) toho 
místa obrubami a palisádami. Na základě požadavku POLCIE ČR bylo doplněno vodorovné dopravní značení.

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 13 138,28 Kč

náklady na změnu vč. DPH 75 701,53 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 063 244,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

4 449 599,38 Kč

62 563,25 Kč

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 263 42 812

TDS: Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČO: 114 15 011

Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 043 49 521

3 677 354,86 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH 

dle odst. 6 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

Jedná se o změnu:

3 614 791,61 Kč

Předmět díla: II/191 Vrčeň - opěrná zeď

Objekt: SO 101 Komunikace; SO 201 Opěrná zeď

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě 
nebo v 

dodatku č.1

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě  
nebo po 
datku č.1         

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

8 SO 101 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupina 
1 a2 objem do 20 m3 strojně

m3 18,152 19,792 1,640 329,45 5 980,18 6 520,47 540,30

3 SO 201 181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 479,745 483,845 4,100 17 8 155,67 8 225,37 69,70

14 SO 
101

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 289,510 291,15 1,640 100,32 29 043,64 29 208,17 164,52

15 SO 
101

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 27,705 29,35 1,640 2,54 70,37 74,54 4,17

4 SO 102 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 613,977 616,929 2,952 56,04 34 407,27 34 572,70 165,43

9 SO 101 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 strojně

m2 325,230 329,330 4,100 42,33 13 766,99 13 940,54 173,55

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla:  II/191 Vrčeň - opěrná zeď

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 101, SO 201

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101, SO 201

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



10 SO 
101

181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

m2 325,230 329,330 4,100 12,93 4 205,22 4 258,24 53,01

11 SO 
101

00572470 osivo směs travní univerzál kg 12,846 13,051 0,205 88,89 1 141,88 1 160,10 18,22

11 SO 
201

338171113 Osazení sloupků a vzpěr plotových v do 2 m se zabetonováním kus 28,000 29,000 1,000 451,00 12 628,00 13 079,00 451,00

13 SO 
201

55342240 sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm kus 28,000 29,000 1,000 202,40 5 667,20 5 869,60 202,40

14 SO 
201

313247770.R Příslušenství pro štyřhranné pletivo Zn (přichytky, napínáky, plastové čepičky) kpl 1,000 1,100 0,100 2 199,99 2 199,99 2 419,99 220,00

9 SO 201 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m - doplnění 
demontovaného oplocení

m 55,400 56,400 1,000 343,20 19 013,28 19 356,48 343,20

10 SO 
201

31324771 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2, 15mm v 1250mm m 55,400 56,400 1,000 93,39 5 173,81 5 267,20 93,39

2 498,90

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

120 961044111 Bourání základů z betonu prostého - stávající základ a podzedívka oplocení m3 0,62 2 492,40 1 719,76

121 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 0,62 48,30 289,79

122 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 0,62 183,52 278,58

123 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,62 8,00 24,28

124 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 0,62 194,68 295,91

125 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stajatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 0,62 180,42 902,10

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101, SO 201

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

314,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,69

6,00

4 020,00

77,90

1,52

3,04

1,52

296,00

12,90

5,00 291,00



126 PSB.30011400 PRESBETON ABO 16-10 (Hladký Přírodní) 1000x80x250 kus 0,62 108,57 542,84

127 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 0,62 2 585,40 4 265,91

128 339921132
Osazení betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 
0,5 do 1 m

m 0,62 498,48 1 595,14

129 59228414R palisáda tyčová betonová v 1000mm přírodní kus 0,00 278,38 5 289,22

130 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm m2 0,62 389,98 1 286,93

131 56334R Oprava přístupové cesty, zřízení a následné uvedení do původního stavu m2 0,00 569,91 22 796,40

132 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 0,62 22,13 20 445,18

133 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 0,62 15,31 332,31

0,62 0,00 0,00

0,62 0,00 0,00
60 064,35

62 563,25

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

24,70

569,91

35,70

21,70

40,00

923,70

5,00 175,11

4 170,001,65

3,20 804,00

19,00 278,38

3,30 629,00
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