
Národní technické muzeum
?ň ňR ?ň?,1 1N·?R

NTM-PI/5173/2024
Dodatek č.l SMLOUVY O DÍLO č. SPR-S40/2024-1

Objednatel: Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299
zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
zástu cc ověřen ' 'ednáním ve věcech technick 'ch

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČ: 24265021 DIČ: CZ24265021
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858
zastoupený: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č.l smlouvy o dílo (C. objednatele SPR-S40/2024) ze dne 21.2.2024 jsou
změny v rozsahu vymezení díla akce "Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního
technického muzea", a to na základě Změnových listů Č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. (dále jen ZL),
které jsou nedílnou přílohou č.l tohoto dodatku smlouvy o dílo.
S ohledem na tuto skutečnost se objednatel a zhotovitel dohodli na realizaci popsaných změn
v plnění díla a na související změně ČI. II. - Vymezení díla, bod l) a ČI. III. - Cena díla, splatnost
a způsob úhrady, bod l) smlouvy o dílo ze dne 21.2.2024.

Článek I.

V ČIJI. Vymezení díla bod 1. se mění z původního znění

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a ve
sjednané době pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově
Národního technického muzea, tak jak je specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci
zpracované ing. arch. Zdeňkem Žilkou z roku 2019, která tvoří přílohu Č.4 této smlouvy, je
nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, oceněným výkazem
výměr, který tvoří přílohu Č.2 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, realizačními
podmínkami, které tvoří přílohu č.l smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy a oboustranně
schváleným harmonogramem prací, který tvoří přílohu Č.3 smlouvy, je nedílnou součástí této
smlouvy. Přiložený harmonogram tvoří konsensus smluvních stran. Harmonogram vypracoval,
s ohledem na provozní požadavky objednatele, zhotovitel a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
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Na nově zavazne zneni :

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a ve
sjednané době pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově
Národního technického muzea, tak jak je specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci
zpracované ing. arch. Zdeňkem Žilkou z roku 2019, která tvoří přílohu Č.4 této smlouvy, je
nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, oceněným výkazem
výměr, který tvoří přílohu Č.2 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, realizačními
podmínkami, které tvoří přílohu č.l smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy a oboustranně
schváleným harmonogramem prací, který tvoří přílohu Č.3 smlouvy, je nedílnou součástí této
smlouvy. Přiložený harmonogram tvoří konsensus smluvních stran. Harmonogram vypracoval,
s ohledem na provozní požadavky objednatele, zhotovitel a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
A dále je dílo specifikováno Změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č.l
smlouvy:

č.l - Přeložení trasy VZT ve strojovně chlazení -lCl2
Č.2 - Výmalby v prostorách foyerů
Č.3 - Doplnění silnoproudé kabeláže mezi CTI a CT2
Č.4 - Doplnění revizních dvířek do stěn šachet mezi CTI a CT2
Č.5 - Změna rozměrů revizních dvířek pro FCU v 3CTl
Č.6 - Změna a doplnění chladících jednotek v 2D04
Č.7 - Změna trasy a způsobu odvodu kondenzátu systému 58/5 v 2D03
Č.8 - Přemístění reproduktorů EVAK v knihovně

Článek II.

V ČI.III. Cena díla bod l. se mění z původního znění

l. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
ve výši 13.741.324,- KČ bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 2.885.678,- KČ. Cena díla činí včetně
DPH celkem 16.627.003,- KČ.
(slovy: šestnáct milionů šest set dvacet sedm tisíc tři korun českých)

Na nové závazné znění :

l. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
ve výši 13.889.259,- KČ bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 2.916.744,39 KČ. Cena díla činí
včetně DPH celkem 16.806.003,39 KČ.
(slovy: šestnáct milionů osmsetšest tisíc tři koruny českých třicetdevět haléřů)

Článek III.

l. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.2.2024 nedotčená tímto dodatkem č. l smlouvy
zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky. Osoby jednající a podepisující tuto
smlouvu prohlašují, že si jí před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
této skutečnosti připojují jednající osoby své elektronické podpisy.

3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.l smlouvy o dílo jsou ZL č.l., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. se na tento dodatek
č. l vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodatek č. l nabývá
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv
nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy
hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí. Povinnost k uveřejnění Dodatku č. l mají obě smluvní strany.

V Praze dne (datum v cl. podpisu) V Dobříši (datum v cl. podpisu)

Národní technické muzeum
Datum: 2024.08.26

22.08.2024 12:32 9,11:09 +02'00'

Objednatel Zhotovitel
Národní technické muzeum Bohemik s.r.o.

Mgr. Karel Ksandr Jan Dmitrijev
generální ředitel jednatel

podepsáno v zastoupení
statutárním zástupcem
Mgr. Miloš Josefovič

Datum: 2024.08.26
09:11:19 +02'00'

0000000000000000000000000000000000000000

Bohemik s.r.o.
Pavel Rejsek

jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplněni chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg.č.projektu: 134V131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024 1

ob ednatel: Národní technické muzeum, IČO: 00023299. DIČ: CZ00023299

zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

n&evZL: PŘELOŽENÍ TRASY VZT

dotčené st. Práce a dodávky HSV Práce a dodávky PSV
obje'¶'

předmět změny:
Úprava stávajícího potrubí VZT v trase CTI mezi prostory strojovny chlazeni -1C12 a vestibulu OCTl

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po prověřeni trasy CTI a místa výstupu a vstupu potrubí chladu do strojovny chlazeni v -1, podlaží bylo zjištěno, že bude nezbytné provést úpravu
stávajícího vedeni VZT ze strojovny do trasy CTI. Provést demontáž stávajícího potrubí, vyrobit nový tvarově upravený díl a následně jej zpětně
namontovat, tak aby vznikl dostatečný prostor pro průchod potrubí chladu do trasy CTI.

zdůvodněni nepňedvídatelnosti změny:

Popsané detail neřéšila projektové dokumentace. O realizaci rozhodl objednatel s ohledem na potřebu zajištěni prostupu pro vedení potrubí chladu ze
strojovny do nadzemních podlaží budovy v trase CTI.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadáni by způsobilo nepřijatelnou časovou pFodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešeni z důvodu dělení prací.

začazeni změny dle ZZVZ:
¶222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH Kč
21%DPH Kč

celkem 0,00 KČ

kladná hodnota změny bez DPH 13 423,00 KČ
21%DPH Kč

celkem KČ
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 13 423,00 KČ

21%DPH 2 819,00 Kč

celkem 16 242,00 Kč
vliv na termín dokončení:
S ohledem na rozšíření objemu prací a zdrženi prací na trase CTI s dopadem na termín piněni.
jiné vlivy (na změ nu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavt'y.

vyjádřeni AD:

AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDS souhlasí

vyjádřieni objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádřeni:

přílohY: Název
fňioha Č.1 Položk

za zhotovitele:

Datum 23.05.2024-

za AD:

Datum 23.05.2024-

za TOS:

Datum 23.05.2024-

za objednatele:

Datum 23.05.2024-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL01 - Přeloženi trasy VZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.05.2024

Zadavatel: IČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: lČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 423,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 21,00% 2 819,00

snížená 12,00%

Cena s DPH v CZK 16 242,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZLO1 - Přeloženi trasy VZT

Místo: Datum: 23.05.2024

. . i Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Narodni technicke muzeum Pro ektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 13 423,200

1 M 42982106 trouba čtyňhranná Pz průřez do 0,13m2 m 2,000 1 690,000 3 380,000 cs Urs 2024 01

2 M 42982303 oblouk čtyřhranný Pz průřez do O, 13m2 kus 1,000 2 380,000 2 380,000 cs Urs 2024 01

3 M 42982253 přechod čtyřhranný Pz pnůřez do O, 13m2 kus 1,000 676,000 676,000 CS Urs 2024 01

4 M 42975200 lišta přírubová Pz š. 2Qmm m 1,000 63,800 63,800 cs Urs 2024 01

d HSV Práce a dodávky HSV 167,200

d 997 Přesun sutě 167,200

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
5 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,080 2 090,000 167,200 cs Urs 2024 01

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSČ Mtps;/kodm/nk¥.urs.cuítem/CS URS 2024 01/997OZ363?

d PSV Práce a dodávky PSV 480,200

d 751 Vzduchotechnika 480,200
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového

6 K 751510861 do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do m 2,000 74,100 148,200 cs Urs 2024 01
0,13 m2

Oniire PSČ 01q51510861

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z

7 K 998751101 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 0,100 3 320,000 332,000 CS Urs 2024 01dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech t
výšky do 12 m

Onhne PSČ

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 276,000
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických

8 K HZS3211 zařízení na stavebních objektech montér hod 6,000 494,000 2 964,000 cs Urs 2024 01
vzduchotechniky a chlazeni

OnHne PSČ Ur$ p24 ~5321.1,

Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických
9 K HZS3212 zařízeni na stavebních oEýektech montér hod 6,000 552,000 3 312,000 CS Urs 202401

vzduchotechniky odborný
Online PSČ ''..
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění chlazeni do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg.č.projektu: 134V131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024
objednatel: Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 2
zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: výmalby v prostorách foyerů

dotčené SL PSV - Díl 784 - Malby

o"je'y
předmět změny:

Skutečný rozsah výmalby dotčených ploch v prostorách -1C30. oc01, 1c01, 2C01, 3C01 po dokončeni stavebních prací spojených s instalaci FCU.

zdůvodněni nezbytnosti změny:
Po instalaci rozvodu potrubí chlazení v trasách CTI a CT2 a instalaci chladících jednotek v prostorách foyerů 1. až 3. patro je potřeba provést
opravy výmaleb dotčených stěn, které ve výkazu výměr specifikuje položka Č.784. Po podpisu smlouvy a následné připravě dílčích kalkulaci z
rczpočtu stavby bylo zjištěno, že v Rekapitulaci není do PSV přičtena celá pokjžka č.784 "Malby". Ve výkazu výměr je tato položka uvedena a:
oceněna, na krycím listu v Rekapitulace také. Poté není zahrnuta, z důvodu chybného vzorce výkazu výměr, do celkového součtu sloupce, tzn,
celková cena položky č. 784 není zahrnuta do celkové ceny díla.

zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o chybu projektové dokumentace, chybný vzorec výkazu výměr.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu pň realizaci a
ekonomicky nevýhodné ňešení z důvodu děleni prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
¶222, odst.5 zákona č, 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH KČ
21%DPH Kč
celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 20 906,00 KČ
21%DPH 4 390,00 Kč
celkem 25 296,00 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 20 906,00 KČ
21%DPH 4 390,00 KČ
celkem 25 296,00 KČ

vliv na termín dokončení:
S ohledem na zahrnuti objemu těchto prací do F'D, HMG a celkového rozpočtu nemá vliv na termín pinění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Oprava dodaného W.

vyjádřeni AD:

AD souhlasí

vyjádřeni TDS:
TDS souhlasí

vyjádřeni objednatele:
objednatel souhlasí

další vyjádřeni:

přílohy: Název "Íloh
_ příloha Č.1

za zhotovitele:

Datum 23.05.2024-

za AD:

Datum 23.05.2024-

za TOS:

Datum 23.05.2024-

za objednatele:
Datum 23.05.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL02 - Malby díl. 784

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.05.2024

Zadavatel: lČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: lČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka dič:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 906,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní #ODKAZ! 21,00% #ODKAZ!

snížená #ODKAZ! 12,00% #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:
ZL02 - Malby díl. 784

Místo: Datum: 23.05.2024

Zadavatel: Národní technické muzeum Projektant: =rch. Zdeněk

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 20 906,100

d 784 Malby 20 906,100
Malba tekutá na SDK-stěn, bílá, bez penetrace, 2 x m2 267,000 78,300 20 906,100 SOD

47 K 784125212R00 dle SOD

267"přepočet plochy dle skutečné plochy výmaby (-1C30, 267,000
W OCQ1, 1C01, 2C01, 3C01)

w Součet 267,000
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ZMENOVY LIST
Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg,č.projektu: 134V131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024
objednatel: Národní technické muzeum. IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 3
zhotovitel: Bohemik s.r.o,, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

názevZL: DOPLNĚNÍ SILNOPROUDÉ KABELÁŽE

dotčené sl VY SO-02 1C 2C 3C
O'|"'Y' " " "

předmět změny:
Doplnění vedeni silnoproudé kabeláže v prostorách 2CT a 3CT

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Podle PO měly být, z období rekonstrukce foyerů v letech 2006 až 2008, připraveny rezervy silnoproudé kabeláže VIl. Tyto rezervy kabeláže měly
být V jednotlivých patrech v technických místnostech. V místnostech 2CT2 a 3CT2, nebyly nalezeny. Připravená rezerva byla zjištěna pouze v 1CT2.
ta byla využita. Do zbylých technických místnosti 2CT2 a 3CT2, byla natažena nová silnoproudá kabeláž vždy z rozvaděče v daném patře.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:

Jedná se o nepřesnost projektové dokumentace, nenefkktujicí absenci rezerv kabeláže v místnostech 2CT2 a 3CT2.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadáni by způsobilo nepňjatelnou časovou prodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešeni Z důvodu děleni prací.

zařazeni změny dle ZZVZ:
',222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH KČ
21%DPH Kč

celkem 0,00 KČ
kladná hodnota změny bez DPH 5 280,00 KČ

21%DPH 1 109,00 Kč
celkem 6 389,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 5 280,00 KČ
21%DPH 1 109,00 Kč
celkem 6 389,00 KČ

vliv na termín dokončeni:
S ohledem na zjištěni nedostatečné rezervy kabeláže během výstavby, má tato VP vliv na termín plnění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Oprava dodaného W.

vyjádření AD:

AD souMasl

vyjádření TOS:
TDS souhlasí

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přiio"vy: Název přúohy
příloha Č.1 Pol " "

za zhotovitele:

Datum 27.05.2024

za AD:

Datum 27.05.2024

za TDS:

Datum 27.05.2024

za objednatele:

Datum 27.05.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL.3.1 - Doplnění vedení silnoproudé kabeláže

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.05.2024

Zadavatel: lČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: lČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 280,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní #ODKAZ! 21,00% #ODKAZ!

snížená #ODKAZ! 12,00% #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL.3.1 - Doplněni vedeni silnoproudé kabeláže

Místo: Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Národní technické muzeum projektant: Ing. arch. ZdeněkŽilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 5 280,000

d M21 Elektromontáže 5 280,000
2 K 210100001,1 kabel CYKY 3Cx1,5 D+M m 110,000 48,000 5 280,000

Poznámka k položce:
p MJ Dodávka 16 Kč

MJ Montáž 32 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplněni chlazeni do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg.č.prcýektu: 134V131000139 čšMoZL·

smlouva: SPR-S40/2024 4
objednatel: Národní technické muzeum, IČO: 00023299 DIČ: CZ00023299
zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: DOPLNĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK DO STĚN ŠACHET CTI A CT2

dotčené sl W SO-02 1C 2C 3C
obj""Y' " " "

předmět změny:
Doplněni revizních dvířek do stěn šachet CTI a CT2 ve foyerech 1., 2. a 3. patro

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Vzhledem k nutné změně v konstrukci protipožárního obestavěni FCU jednotek v instalačních šachtách 1CT1, 1CT2, 2CT1, 2CT2, 3CT1 a 3CT2, je
nezbytné doplnit do všech nově vybudovaných SDK příček revizní dvířka. V instalačních šachtách jsou na každém podlaží osazeny uzavírací
armatury topných větvi, které musí být neomezeně přístupné, což řeší dodatečná instalace revizních dvířek.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:

PO počItala se zaklopením FCU jednotek zespodu. Tato varianta není proveditelná vzhledem k obsazenosti prostoru šachty potrubím chladu ve
spodní části FCU jednotek. Není tak možné vytvořeni nosné konstrukce pro SDK zaklopeni ze spodní strany.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadáni by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řěšeni z důvodu děleni prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
Ej222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH KČ
21%DPH Kč
celkem 0,00 KČ

kladná hodnota změny bez dph 59 411,00 KČ
21%DPH 12 476,00 KČ
celkem 71 887,00 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez dph 59 411,00 Kč
21%DPH 12 476,00 Kč
cdkem 71 887,00 KČ

vliv na termín dokončeni:
S ohledem na rozšíření objemu prací má vliv na termín µněnÍ.
jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Oprava dodaného W.

vyjádřeni AD:

AD souMasi

vyjádření TDS:
TDS souhlasí

vyjádřeni objednatele:

objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílokr : Název ň]ohY
přmma č.1 Položkovy ro»cjčet.

za zhotovitele:
Datum 18.06.2024-

za AD:
Datum 18.06.2024

za TOS:

Datum 18.06.2024-

za objednatele:
Datum 18.06.2024-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL04 - Doplnění revizních dvířek do stěn šachet CTI a CT2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: IČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: IČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 411,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní #ODKAZ1 21,00% #ODKAZ!

snížená #ODKAZ! 12,00% #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!
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SOUPIS PRACI

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

()Nekt:
ZL04 - Doplněni revizních dvířek do stěn šachet CTI a CT2

Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Národní technické muzeum Proiektant: lna arch. Zdeněk

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem jczKj Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 59 411,454

d PSV Práce a dodávky PSV 59 411,454

d 762 Konstrukce tesařSké 54 509,454

2 K 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 6,000 2 940,304 17 641,824 SoD
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplněni chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg.č.projektu: 134V131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S4012024
objednatel: Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 5
zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: ZMĚNA ROZMĚRŮ REVIZNÍCH DVÍŘEK FCU V 3CT1

dotčené SL VY SO-02 1C 2C_3C
objek!'j':

předmět změny:
Změna i"ozměrů revizních dvířek pro FCU v 3CT1

zdůvodnění nezbytnosti změny:
FCU jednotku v instalační šachtě v 3CT1 bylo nutné usadit níže než ukládala pd z důvodu kolize se stávajícím vzt potrubím v horní části instalační
šachty 3CT1. Z tohoto důvodu revizní dvířka podle PD o rozměrech 1000X750 mm není možné osadit. Bylo nutné vyrobit a dodat nová revizní dvířka
menšího rozměru 1000X650 mm, Původní dvířka dle PD byla zhotovitelem dodána, objednatel tyto dvířka pňevzal jako náhradní díl pro pět ostatních
instalací FCU jednotek.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Potřeba dodáni dvířek jiných rozměrů byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadáni by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešeni z důvodu děleni prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
q?222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH KČ
21%DPH Kč
celkem 0,,00 KČ

kladná hodnota změny bez dph 19 322,00 Kč
21%DPH 4 058,00 Kč
celkem 23 380,00 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez dph 19 322,00 Kč
21%DPH 4 058,00 KČ
celkem 23 380,00 KČ

vliv na termín dokončení:
S ohledem na zjištěni nemožnosti instalace dvířek dle pd během výstavby, má tato VP vliv na termín plnění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Onrava dodaného W.

vyjádřění AD:

AD souhlasí

vyjádření TOS:
TOS souhlasí
vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přnoh:: Náz "
příloha Č.1 Pol

za zhotovitele:
Datum 18.06.2024-

za AD:
Datum 18.06.2024-

za TDS:
Datum 18.06.2024-

za objednatele:
Datum 18.06.2024-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL05 -Změna rozměrů revizních dvířek FCU v 3CT1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: IČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: lČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez dph 19 322,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 19 322,00 21,00% 4 058,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 380,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:
ZL05 - Změna rozměrů revizních dvířek FCU v 3CT1

Místo: Datum: 18.06.2024

. , . , . Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Narodni technicke muzeum Projektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PC Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 19 322,464

d 762 Konstrukce tesařské 19 322,464

6 K 342264102R00 Osazeni reviz. dvířek do SOK podhledu, do 0,50 m2 kus 1,000 2 940,304 2 940,304 SoD

5 k 59591094aR Dvířka do sádrokartonu BW 1000/650 atypické kus 1,000 8 210,000 8 210,000revizní klapka s dvojitým opláštěním GKF PO 30 min

1 K 763111914UOO Otvor 1m2 SOK příčka -10cm kus 2,000 3 847,505 7 695,010 SoD
W 1'2 2,000
vy Součet 2,000

4 K 998763 Přesuny hmot pro SDK % 3,000 159,050 477,150
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ZMĚNOVÝ LIST
'opfněni chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

neg.č.projektu: 134v131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024
objednatel: Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 6
zhotovitel: Bohemik S.r.Oj IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: Záměna a doplněni chladících jednotek v 2d04

dotčené st- Systém 58/4 - Část D " E, 2P a 3P
obj'MY'

předmět změny:
Změna typu a rozšířeni počtu vnitřních podstropních jednotek v kancelářích 2D04 a 2D04a

zd ůvodněni nezbytnosti změny:

S ohledem na požadavek objednatele na dosaženi co nejpříjemnějších parametrů klimatu, zejména ve sdílené velkoprostorové kanceláři 2D04, bylo
rozhodnuto v této místnosti instalovat 4 ks podstropních klimatizačních jednotek se souhrnným výkonem v součtu 14,4 kW namísto projektovaných 3
ks podstropnich jednotek se souhrnným výkonem 13,5 kW. V této souvislosti byla provedena i záměna typu podstropni jednotky v sousední kanceláři
2D04a pii zachováni počtu 1 ks.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:

Záměna typu a počtu projektovaných podstropních klimatizačních jednotek za účelem dosaženi co nejlepšího uživatelského standardu s ohledem na
distribuci chladného vzduchu ve velkoprostorové kanceláří

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadáni by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešeni z důvodu děleni prací.

zařazeni změny dle ZZVZ:
(í222, odst.7 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH 120 184,00 KČ
21%DPH 25 238,64 Kč
celkem 145 422,64 KČ

kladná hodnota změny bez dph 120 184,00 Kč
21%DPH 25 238,64 Kč
celkem 145 422,64 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez dph 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 KČ

vliv na termín dokončení:
S ohledem na zahrnutí objemu těchto prací do HMG a celkového rozpočtu nemá vliv na termín piněni.
jiné vlivy (na.změnu PD apod.):
Oprava dodaného W.

vyjádření AD:

AD swhlasi

vyjádřeni TDS:
TDS souhlasí

vyjádřeni objednatele:
objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy: Název při|ohY
pnbha č.1 položkový ro"počet.
přÍ|oha č.2 TL - Mitsubishi Electric PCFY-P40VKM-E oůvodni
příloha č.3

za zhotovitele:
Datum| 27.06.2024-

za AD:

. Datum 27.06.2024-
za TOS:

Datum 27.06.2024

za objednatele:
Datum 27.06.2024-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL06 - Záměna a doplněni chladicích jednotek v 2D04

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2024

Zadavatel: lČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: IČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 21,00% 0,00

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL06 - Záměna a doplnění chladících jednotek v 2d04

Místo: Datum: 27.06.2024

, . . . Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Národní technicke muzeum Projektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 0,001

d Systém 58/4 Systém 58/4 - Část D 0,001
Vnitřn/podstropn/jednotka Chladící výkon Qch = 4,5
kW; ob/émový průtok vzduchu Qv = 600 m3/h - 780

1 M 58/4.5 m3/h Hladina akustického tlaku 1m od jednotky má" ks -4,000 30 045,936 -120 183,74436 dB(A) Příkon Pel = 0,04 kW; Provozn/e/. proud tel
= 0,28 a,' u = 230 v,' (vyhovuje např. PCFY-P40VKM-
Et
Vnitřní podstropnljednotka Ch/ad/c/ výkon Qch = 3,6
kW: Objemový průtok vzduchu Qv = 840 m3/h

2 M 58/4.5.1 Hladina akustického tlaku 1m odjednotky max 36 ks 5,000 24 036,749 120 183, 745
dB(A) Příkon Pel = O, 107 kW; Provozní el. proud let =
0,28 A; U = 230 V
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Chaf1ges for the Better0 MITSUBISHI
FCTRIC

SPLIT-TYPE, HEAT PUMP AIR CONDITIONERS

December 2012

No. OCH449
REVISED EDITION-A

TECHNICAL & SERVICE MANUAL

Series PCFY Ceiling Suspended r410a
Indoor unit
[Model names] [Semice Ref.] Revision:

'"""'°""""' PCFY"P40VKM"E '""""°'""°°""""""'have been added in REVISED
EDITION-A.

PCFY"P40VKM"ER1 "'ome desc'ip'ions have been
modified.

'"""""""' PCFY-P63VKM-E · Please void OCH449.

PCFY-P63VKM-ER1 ,,,,
'""""°°"'""' PCFY"P100VKM"E ""' """' '""""' °'Nsemice data of thé indoor units.

· ROHS compliant products havePCFY-P100VKM"ER1 "G" mark onthespecname
plate.

'""-"""'"-" PCFY-P125VKM-E
PCFY-P125VKM-ER1

CONTENTS
1. TECHNICAL CHANGES 2

_ ' 2. SAFETY PRECAUTION 2
3. PART NAMES AND FUNCTIONS --··-··-··4

-" ,="2_" " 4. SPECIFICATION 11
""" _,="_= ="" 5. OUTLINES AND DIMENSIONS 15

'( , ,="=<"" 6. WIRING DIAGRAM 18
C==""

..== 7. REFRIGERANT SYSTEM DLAGRAM--·····-208. TROUBLESHOOTING 21
9. DISASSEMBLY PROCEDURE·············30

'"&" " -=""= "_
="—"-" PARTS CATALOG (OCB449)

jndoor unit Mocel name
indication



Fl SPECIFICATION

4-1. SPECIFICATIONS
Model PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E
Power source 1jphase 220-240V 5cAz, 1-cphase 220V 60Hz
Cooling capacřty *1 kW 4.5 7.1 11.2 14.0
(Nominal) *1 kcaj/h 3,900 6,100 9,600 12,000

"1 Btu/h 15,400 24,200 38.200 47,800
'2 kcal/h 4,000 6,300 10,000 12,500

Power input kW 0.040 0.050 0.090 0.110
Current input A 0.28 0.33 0.65 0.76

Heating capacity *3 kW 5.0 8,0 12.5 16.0
(Nominál ) *3 kcal/h 4,300 6,900 10.800 13,800

*3 Btu/h 17,100 27,300 42,700 54,600
Power input kW 0.040 0.050 0.090 0.110
Current input A 0.28 0.33 0.65 0.76

External ňnish MUNSELL 6.4Y 8.9/0.4
Extemal dimensions H x Wx D .mm _ 230x960x680 23Ox1280x680 230x160Dx680

in. 9-1/16x37-1 3/16x»3/4 9-1/16x50-3/8x2&3/4 9-1/16x63x26-3/4
Net weight ka lb 24 (53) 32 (71) 36 (79) 38 (84)
Heat exchanger Cross fin Abuminum fin and copper tubě

FAN Type x quantity Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 3 Sirocco fan x 4
Extemal .Pa . O
static press. mmH,0 O
Motor "ype DC motor
Motor output kW 0.0'90 Čí 15Q
Driving mechanism Direct-dň"en by motor
"·irfiow rate m'/min 10-11-12-13 14-15-16-18 21-24-26-28 21-24-27-31
(Low-M:d2jdid1-High) 'Us 167-183-200-217 233-250-267-300 350-400-433-467 350-400-450-517

'čÍm "" 353-388-424-459 494-530-58$536 742-847-918-989 742-847-953-1095

Noise level (Low-Mid2-Mid1-High) ciB "A" 29-32-34-38 31-33-35-37 36-38-41-43 36-39-42-44
measured in anechoic room)

lnsulation material Pcjň'eter sheet
Air filter PP honeycomb
Protection device Fuse
Refmerant control device LEV
Connectable outdoor unit R410A CITY MULTI
Diameter of Li'.iuid . mm(in.) 06.35 01/4 Flare 09.52 03/8 F1are 09.52 Flare 09.52 03/8 Flare
refři jerant c-ire mm(in.) 012.7 (M/2) Fiate o15.88 05/8) Flare 019.05 03/4) Flare O19.05 i03/4) Flare
Field drán j-ií-'e slze mm(in.) O.D. 26mm (l)
Standard Document
attachment Accessory Instalktion Manual, Instruction Book

Optional parts [ rain pum: kit PAC-SH83DM-E PAC-SH84DM-E
H'íjh effk.kňC, fitter PAC-SH88KF-E PAC-SH89KF-E ! PAC-SH90KF-E
Wireless remote controller kit PAR-SL94B-E

Remarks Installation Details on fwndation wQňc, insdation work, ekctňcal wkíng power source switch, and other Rems shatl L)8 refemd to thélnstallation Manud.

Notě : "1 Nominál cooIing conditions "2 NorNnal coding conditims '3 Ncminal heaóng conchticns Un't converter
Indoor: 27°CDB/19"CV\řd {81"FDB/6S°FWB) 27'CDB/19.5'CWB (81'FDB/67'FV\B) 2O"CDB (6B'FDB) kcal/h = kW x 860

Outdoor: 35°CDEJ (95°FDB} 35"CDB {95"FDB) 7"CDB/S"C\NB (45"FDB/43"FV\/B) Btu/h = kW· 3,412
Pípě Iength : 7.5 m (24-9/16 ft) 5 m (16-3/8 ft) 7.5 m (24-9/16 ft) cfm = m'lmin x 35.31Ib = kg/0.4536

Levci difference : O m {O ft) O m (O ft) Dm {Oft)
"Abově spedfication data is

" Nominál conditions '1, "3 are subject to JIS 88515-1. subject to rounding vanúon.
' Duc to conůnuing improvement, above specification may bé subject to change without noúce.

OCH449A 11
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Air Conditioning

Technical Data
Ceiling suspended unit
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I Ydabkin · lndoor Unit · FXHQ-A

2 Specifications

! 2-1 Teaňicá%&ification$ fxhq32a ekhq63a fxhq1qqa

' Cooling capacity Nom. kW 3.6 7.1 11.2
Heating cápacity Nom. kW 4.0 8.0 12.5
Power input- 50HZ Cooling Nom. kW 0.107 0.111 0.237

Heaůng Nom. kW 0.107 0.111 0.237
Dimensions Unit Height mm 235

Width mm 960 1,270 1,590
Depůi mm 690

Packed unit Height mm 340 349
Width mm 1,116 1,426 1,746
Depth mm 858 878

.We©ht Unit kg 24 33 39
Packed unit kg 38 55 62

Casing Cobur Fresh White
Material Resin

Heat exchanger Type Cross ňn coil (mulů Iowerňns and Hi-XSL tubes)
Length mm 722 1,032 l 1,352
Rows Quantity 2 3
Fin pitch mm 1.5
Passes Quanůty 4 5 10
Face area m' 0.213 0.303 0.398
Stages Quantity 14
Empty tubeplate Quanbty O
hole

Fan Type Sirocco fan
Quantity 2 3 4
Air How rate- 50HZ Cooling High m'/min 14.0 20.0 29.5

Nom. m'/min 12.0 17.0 24.0
Low m'/min 10.0 14.0 19.0

Heaúng High m'/min 14.0 20.0 29,5
Non m'/min 12.0 17.0 24.0
Lcjw m'/min 10.0 14.0 19.0

Fan motor Model 2D15L1AA1 3D15L1AA1 4D15L1AC1
Speed Steps 3
Output High W 60 91 150

Airfilter Type Resin net with mold resistance
Sound pressure level Cooling High dBA 36.0 37.0 44.0

Nom. cIBA 34.0 35.0 37.0
Lovy dBA 31.0 34.0

Heating High dBA 36.0 37.0 44,0

Nom. CIBA 34.0 35.0 37.0

Low dBA 31.0 34.0

RefňgeraM Type RAIDA

Piping comecůons Liquid Type Fiate connedion

OD mm 6.35 9.52

Gas Type Fiate connection

OD mm 12.7 15.9

Drán VP20 (I.D. 20/0.0. 26)

Heat insulation Heat resistant foamed polyethylene, regdařfoamed pdyethylene

COntrOl systems lnfrared remote control BRC7G53
Simpllfied wked řemote ajntrol for hotel
applicaUons

! VYkecl remote conHI BRC1E52AJB l BRC1D52

Stančkmd Accessories :0peration manuál:

Starůmd Accessorim Instdlation manual;

Stančkmd Accessories: Declaration of confomity;

Standmd Accessories: Drain hose;

Standard Accessories: Clamp metal:

Standard Acoessories :Washer for hanger bfacket;

Standard Acoessoňes : Clamps;

I Ydaikfn · VRV Systems · FXHQ-A 3



ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

reg.č.projektu: 134v131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024 7
ob"ednate1: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299
zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: ZMĚNA TRASY A ZPŮSOBU ODVODU KONDENZÁTU SYSTÉMU 5815 V MÍSTNOSTI 2D03

dotčené st. ČáSt D, 2. patro 723 ZTI
objeM'ý:

předmět změny:
Změna trasy a způsobu odvodu kondenzátu chladicího systému 58/5 v místnosti 2D03

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Objednatel nedoporučil realizaci odvodu kondenzátu v souladu s PD do dešt'ového svodu v sousední místnosti 2E15, kde je umístěn depozitář
knihovny, z důvodu pQžadavku na minimalizaci negativního dopadu stavby na zde uložený knižní fond. Bylo rozhodnuto c) odvedení kondenzátu přes
chodbu 2D05 do dešt'ového svodu v místnosti 2D04 prostorem zdvojené podlahy. S ohledem na délku trasy není možné dodržet dostatečný spád
potrubí pro gravizačni odvod kondenzátu. z tohoto důvodu došlo k doplněni cl. čerpadla.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:

Z důvodu požadavku objednatele na minimalizaci negativního dopadu stavby na uložený knižní fond v depozitáři knihovny 2E15 bylo rozhodnuto o
změně trasy a technického řešeni odvodu kondenzátu z místnosti 2003.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadání by zpŮsobilo nepňjatelnou časovou prodlevu pii realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařázení změny dle ZZVZ:
tj222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny bez DPH 3 302,00 KČ
21%DPH 693,00 KČ

celkem 3 995,00 KČ

kladná hodnota změny bez dph 17 796,00 Kč
21%DPH 3 737,00 Kč
celkem 21 533,00 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 14 494,00 Kč
21%DPH 3 044,00 Kč
celkem 17 538,00 KČ

vliv na termín dokončeni:
S ohledem na zahrnuti objemu těchto prací do HMG a celkového rozpočtu nemá vliv na termín pinění.
jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Oprava dodaného VY.

vyjádření AD:

AD souhlasí

vyjádřeni TDS:

TDS souhlasí

vyjádřeni objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádřeni:

přílohY: Název ·řilohy .
ipříloha č.1 Po "

za zhotovitele:

Datum 27.06.2024

za AD:

Datum 27.06.2024

za TOS:

Datum 27.06.2024

za objednatele:
Oatum! 27.06.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

ZL07 - Zrněna trasy a způsobu odvodu kondenzátu systému 58/5 z 2D03

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2024

Zadavatel: lČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: IČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 302,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -3 302,00 21,00% -693,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 995,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:

ZL07 - Změna trasy a způsobu odvodu kondenzátu systému 58/5 z 2D03

Místo: Datum: 27.06.2024

. . . . i Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Národní technicke muzeum Pro ektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem -3 302,208

d PSY Práce a dodávky PSV -3 302,208

d 721 Vn itřni kanalizace -3 302,208
1 K 721153203R00 Potrubí připojovací, d 32 x 3,0 mm svařované m -24,000 137,592 -3 302,208 Sod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:
ZL07b -Změna trasy a způsobu odvodu kondenzátu systému 58/5 z

2D03

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2024

Zadavatel: IČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: IČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Prdektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 796,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dfh základní 17 796,00 21,00% 3 737,00

snížená 0,00 12,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 21 533,00

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZL07b - Změna trasy a způsobu odvodu kondenzátu systému 58/5 z
2D03

Místo: Datum: 27.06.2024

, , , . . Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Narodnt technicke muzeum Projektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PC Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 17 795,901

d 3.2. Kabelái 3.2. Kabeláž 544,421

5 M PO/174 LAM6 2xO.8 m 15,400 35,352 544,421 SoD
w 14"1,1"přepočet koeňáentem množství 15,400

d PSV Práce a dodávky PSV 17 251,480

d 721 Vnitřní kanalizace 2 172,000
čerpadlo kondenzátu 9, 1/min plovákový spínač 23OV kus 1,000 2 172,000 2 172,000

4 M 4261200R pro hadičku 8mm

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 539,200

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR ·
2 k 722174004 svařovaných polyfúzně PN 16 (ŠOR 7,4) D 32 x 4,4 " 24,000 542,000 13 008,000 CS URS 2024 01

OMne PSČ urs 2024 01/722174cxm

3 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 24,000 63,800 1 531,200 cs Urs 2024 01
Onhne PSČ httmkodminkE-urs.cy/tem/cs URS 2024 01/7ms?o13

d 742 Elektroinstalace - slaboproud 357,280

6 k 742121001 Mmtáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu m 15,400 23,200 357,280 cs Urs 2024 01žil do 15
Online PSČ https://podmmkY.Urs.antem/Ě m má

W 14"1,1 15,400

d 751 Vzduchotechnika 183,000.

7 K 751792006 Montáž ostatních zařízeni pro odvod kondenzátu kus 1,000 183,000 183,000 es Urs 2024 01klimaúzace čerpadla
Online PSČ
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplněni chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

í'eg.č.pmjektu: 134V131000139 číslo ZL:

smlouva: SPR-S40/2024
objednatel: Národní technické muzeum. IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 8
zhotovitel: Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021

název ZL: Přemístění reproduktorů EVAK v knihovně

dotčené sl Část D, 2. patro

°M"'"y'
předmět změny:
Přemístěni reproduktorů EVAK v knihovně

zdůvodněni nezbytnosti změny:

Z důvodu instalace podstropni SDK příčky v místnostech 2003, 2004 a 2D04a, pro zakryti technologického vedeni chlazeni, bylo nutné demontovat
reproduktory EVAK ze stávajících pozic. Pň zpětné montáži reproduktorů na novou SOK příčku bylo zjištěno, že délka původních kabelů pro EVAK je
nedostačující. stávající kabeláž je nutné propojit přes protipožární krabičku se samozhášenlivou prodlužovací kabeláži, která umožni osazeni a
zapojeni reproduktorů na nově vybudovanou podstropní SOK příčku. Pro zajištěni přístupu k rozvodným krabičkám je nutné osadit revizní dvířka.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:

Nedostatečná délka původní kabeláže pro přemístěni reproduktorů EVAK. Detail nové instalace reproduktorů EVAK neřešila PD.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Odděleni prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a
ekonomicky nevýhodné řešeni z důvodu dělení prací.

zařazeni změny dle ZZVZ:
f222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb,

záporná hodnota změny bez DPH KČ
21%DPH Kč
celkem 0,00 KČ

kladná hodnota změny bez dph 15 099,00 Kč
21%DPH 3 171,00 Kč
celkem 18 270,00 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 15 099,00 KČ
21%DPH 3 171,00 Kč
celkem 18 270,00 Kč

vliv na termín dokončeni:
S ohledem na zahrnutí objemu těchto prací do HMG a celkového rozpočtu nemá vliv na termín pinění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Oprava dodaného W.

vyjádření AD:

AD souhlasi

vyjádřeni TDS:
TDS souhlasí
vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádřeni:

přáořr : jNázev ·řilohy
přÍ|oha č.1 Cenová nabídka C.: T2407041 é'"

za zhotovitele:

Datum 27.06.2024

za AD:
Datum 27.06.2024

za TOS:

Datum 27.06.2024

za objednatele:
Datum 27.06.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

objekt:
ZLOB - Přemístěni reproduktorů EVAK v knihovně

KSČ): CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2024

Zadavatel: IČ: 00023299
Národní technické muzeum DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: IČ: 24265021
Bohemik s.r.o. DIČ: CZ24265021

Projektant: lČ:
Ing. arch. Zdeněk Žilka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 099,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 15 099,00 21,00% 3 171,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 270,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

OWekt:
ZLOB - Přemístění reproduktorů EVAK v knihovně

Místo: Datum: 27.06.2024

. . . i Ing. arch. ZdeněkZadavatel: Národni techmcke muzeum Pro ektant: Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 15 098,600

d M21 Elektromontáže 13 726,000

3 K 210R00001 Prodlouženi trasy kabeláže EVAKu kpl 1,000 13 726,000 13 726,000

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 372,600

2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 372,600 1 372,6'00
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Alsig, spol. s r.o. - Praha o.z.
veden u MS Praha, sp.zn. C 1096

± g PROJEKTOVÁNÍ, DODÁVKY, INSTALACE, REVIZE A SERVIS ELEKTRONICKÝCH ZABEZPEČOVAC/CH: POŽÁRNÍCH
KOMUNIKAČNÍCH A OSTATNÍCH SLABOPROUDÝCH SYSTÉMÓ

Objednatel: cenová nabídka C.: t2407041
objekt: Národní technické muzeum, Kostelní, Praha 7
NZS - přesun reproduktorů a vedení

dodávka IMN počet cena/jMN cena matenW cena/jMN cena montáž

InstalaČní krabice s požární odolnosti KSK100PO ks 4 832,00 kč 3 328,00 kč 3 328,00 Kč

Kabel s odolnostI PRAFláDur 2x1.5 m 12 34,00 KČ 408,00 KČ 408,00 KČ

Drobný instalační materiál kpl 1 15(J,QQ KČ 150,00 KČ 150,00 KČ

Reinstalace vedení, instalace přepojovacích krabic hod 6 750,00 KČ q 500,00 KČ 4 500,00 KČ

Instalace reproduktorů, kalibrace linky, zkušební provoz hod 6 750,00 KČ 4 500,00 KČ 4 500,00 KČ

Dopwaiva 2x 30krn km 60 14,00 KČ ččk) KČ 840,00 u
. l l

Q

. . , . . ¢0

Vypraooval dne 4.7.2024 Alslg, spol. s r.o. l t.tmecek@alsig.cz

Matnost nabídky do: 31.8.2024

Zámka:24měsků na dodávku a montáž

A/sig, spoL s r. o., 150 00 Pmha 5, Holečkova 103/31, IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137 www.a/sig.cz, e-mail.' a/sig@a/sig.cz

A/sig, spol s r.o. - Praha o.z. Alsig, spol. s r.o. - Brno o.z.

10m2/1 62 4a


