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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 28. 6. 2024, jejímž předmětem je dodávka zboží - s názvem

„Dodávky nábytku pro základní školy v Opavě"

Článek I.

Smluvní strany

Kupující: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IC: 00300535

DIČ: CZ003G0535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních: vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy

Kontaktní osoby ve věcech

technických: technická správy nemovitostí odboru školství
Magistrátu města Opavy

dále jen „kupující"

Prodávající: Hilbert Interiéry s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 28661133

DIČ: CZ28661133

Datová schránka: u974akj

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Zastoupen: jednatelkou

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních'
jednatelka

Kontaktní osoby ve věcech

technických:
obchodní ředitel

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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dále jen „prodávající"

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2024 Kupní smlouvu označenou jako Zakázka: „Dodávky
nábytku pro základní školy v Opavě" (PID smlouvy: MMOPPOOKQV7G) {dále jen „Smlouva'1).
Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek") dohodly na dále

uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2
s tím, že prodávající dodá Zboží a provede jeho individuální a kompletní vyzkoušení a uvede jej do
plného provozu do31. 12. 2024.

Primárním důvodem posunutí termínu plnění je havarijní stav stropních konstrukcí z hlediska jejich
únosnosti na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2. Potvrzen byl nepravidelný, avšak
celoplošný výskyt již dříve odhalené výrobní vady, která spočívá v nedokonalém umístění
a deformacích papírových válců ztraceného bednění, které vytvářejí dutiny v panelu. Tato vada
má různou formu a projevuje se u každého panelu jinak a v jiném stupni závažnosti, od mírné

změny velikosti a polohy dutin až po spojení více dutin a zánik mezilehlých vnitřních žeber. Na
základě těchto zjištění byly stavební práce v pavilonu U1 pozastaveny do doby opravy v podobě

zesílení staticky nevyhovujících panelů.

Dodatek se týká pouze doby realizace zakázky na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2.
U zbývajících škol zůstává ujednání Smlouvy beze změn.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží
tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28. 8. 2024,

č. usnesení 2632/52/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů {číslo účtu, telefonní číslo,

e-maiiová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto
dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující
tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne
_

V Praze dne
_

Za

primátor

Digitálně

podepsal Ing.

Datum:

2024.08.29

12:54:42

+02'00'

Za prodávajícího

jednatelka

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.28

14:52:39 +02’00'

čisio smlouvy zhotovitele čisto smlouvy objednatele
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