
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby
Název zakázky: „Zdvoukolejnění trati Branický  
most - Praha-Krč - Spořilov"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E618-S-2409/2023/ŠLA
ISPROFOND: 5113520030

(dále jen „Objednatel") 

a

Společnost: ,,TBR + PORR + EŽ + GJW -  KRČ"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059 
bank. spojení: .............. .......... ...... . . . ........ ...... ........................
zastoupena: Ing. Alešem Gothardem, LL.M., předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem
Petříkem , členem představenstva

Společník: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1006 
zastoupena: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Zuzulou, 
členem představenstva

■  S p o lu f in a n c o v á n o  

E v r o p s k o u  u n ií

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem , předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským ,
místopředsedou představenstva

Společník: GJW Praha spol. s r.o.
se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821 
IČO: 411 92 869 DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528 
zastoupena: ....... ................ ................. ........, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23500698

číslo smlouvy PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD

číslo smlouvy GJW Praha spol. s r.o.: 20230159

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je deklaratorní 
upřesnění:

(i) Doby pro dokončení Díla a každé Sekce (pod-čl. 1.1.5.6 a 8.2 Smluvních podmínek),

(ii) Prodloužení doby pro dokončení Díla a každé Sekce (pod-čl. 1.1.5.6 a 8.4 Smluvních 
podmínek),

(iii) Doby pro uvedení do provozu/zkušebního provozu (pod-čl. 8.2 a 1.1.3.10 Smluvních 
podmínek),

(iv) Prodloužení doby pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu (pod-čl. 8.4 a 1.1.3.10 
Smluvních podmínek),

(v) Prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků (pod-čl. 8.4 a 4.28 Smluvních 
podmínek),

(vi) aktualizace Předpokládaného data zahájení nickolejného provozu (Příloha č. 12 Smlouvy o 
dílo),

(vii) související aktualizace Harmonogramu (pod-čl. 8.3.a 8.4 Smluvních podmínek), vše na 
základě zastižených skutečností a událostí při provádění Díla mimo kontrolu smluvních Stran.

Tyto skutečnosti a události byly popsány zejména v dopisech Zhotovitele č.j. 4/230/23/Ko ze dne
24.07.2023, č.j. 10/2023/Ko/BraKS ze dne 19.10.2023 a č.j. 20/2024/Ko/BraKS ze dne
18.03.2024.

K tomu sm luvní Strany uvádějí následující skutečnosti:

1) Dopisem Zhotovitele č.j. 4/230/23/Ko ze dne 24.07.2023 Zhotovitel v souladu s pod-čl. 
8.3 Smluvních podmínek předložil Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla. 
Zároveň Zhotovitel upozornil Správce stavby, že počáteční harmonogram provedení Díla



nereflektuje překážky/poruchy, které nastaly v dosavadním průběhu realizace Stavby, 
neboť tyto znázorní až v následující aktualizaci harmonogramu.

2) Dopisem Zhotovitele č.j. 10/2023/Ko/BraKS ze dne 19.10.2023 Zhotovitel doplnil 
podrobnosti ke claimu Zhotovitele č. 1 ze dne 12.07.2023 (č.j. 1/2023/Ko/BraKs) -  
absence majetkoprávního vypořádání pozemků pro zajištění DIR a DIO. Zhotovitel předložil 
claim na Prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu / Zkušebního 
provozu, Doby pro dokončení Sekcí a platbu dodatečných nákladů v souladu se Smlouvou. 
Podstata claimu spočívala v absenci povolení, které má podle Smlouvy získat Objednatel a 
neposkytnutí práva přístupu na Staveniště (pod-čl. 1.13, písm. a., a pod-čl. 2.1 Smluvních 
podmínek), resp. spočíval v nevypořádání majetkoprávních vztahů Objednatelem 
v takových termínech, aby byl Zhotovitel schopen Dílo provést podle Smlouvy. Zvláštní 
užívání spočívalo ve zřízení dopravních opatření a částečném omezení provozu na 
komunikaci za účelem zřízení ochranných rámů pod mostním objektem SO 06-20-05 Žst. 
Praha Krč -  Odb. Tunel, most v ev. km 9,680. Zhotovitel tak z externích příčin mimo 
kontrolu smluvních Stran nemohl provádět demoliční práce na levém mostě v prostoru 
koleje č. 1 (směr Zahradní Město) v rámci polí 4 a 14.

3) Dopisem Zhotovitele č.j. 20/2024/Ko/BraKS ze dne 18. 03. 2024 oznámil Zhotovitel claim 
Zhotovitele č.2 -  ztížené podmínky realizace, k němuž následně dne 04.06.2024 předložil 
Doplnění claimu. Zhotovitel oznámil claim na Prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, Doby pro dokončení Sekcí. Podstata claimu 
spočívala v zastižení ztížených pracovních podmínek realizace, dodatečných požadavků 
Městských částí Praha -  Malá/Velká Chuchle, kdy činnosti vykonávající Zhotovitel dle 
Smlouvy, převážně v oblasti bouracích prací, způsobují, dle názoru představitelů legálně 
ustanovených orgánu veřejné správy, nadměrnou zvukovou zátěž obyvatel žijících v okolí 
Staveniště. Obyvatelé prostřednictvím legálně ustanoveného orgánu veřejné správy 
požádali o úpravu stavebních činností Zhotovitele s cílem zm írnit hlukovou zátěž. 
Zhotovitel tak z externích příčin mimo kontrolu smluvních Stran musel výrazně omezit 
pracovní dobu s dopady do Doby pro dokončení Díla a a každé Sekce.

4) Objednatel výše uvedené časové claimy Zhotovitele deklaratorně schvaluje.

5) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je v zájmu právní jistoty smluvních Stran deklaratorně 
smluvně pokrýt časové dopady výše uvedených událostí a okolností mimo kontrolu 
smluvních Stran.

6) Řešení cenových dopadů (i) upřesnění Doby pro dokončení Díla a každé Sekce (pod-čl. 
1.1.5.6 a 8.2 Smluvních podmínek), (ii) Prodloužení doby pro dokončení Díla a každé Sekce 
(pod-čl. 1.1.5.6 a 8.4 Smluvních podmínek), (iii) Doby pro uvedení do provozu/zkušebního 
provozu (pod-čl. 8.2 a 1.1.3.10 Smluvních podmínek), (iv) Prodloužení doby pro uvedení 
do provozu / zkušebního provozu (pod-čl. 8.4 a 1.1.3.10 Smluvních podmínek), (v) 
Prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků (pod-čl. 8.4 a 4.28 Smluvních 
podmínek), (vi) aktualizace Předpokládaného data zahájení nickolejného provozu (Příloha 
č. 12 Smlouvy o dílo) a (vii) související aktualizace Harmonogramu (pod-čl. 8.3.a 8.4 
Smluvních podmínek) předloží Zhotovitel do tří měsíců po dokončení Sekce1 stavební v 
rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu 
za podmínek dle platných Právních předpisů.

7) V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a událostmi mimo kontrolo smluvních Stran 
se upravují pod-čl. 1.1.5.6 (Definice sekcí), pod-čl. 4.28 (Postupné závazné milníky), pod- 
čl. 8.2, 8.4 (Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení) pod-čl. 8.2, 1.1.3.10 
Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu oproti údajům uvedeným v Příloze 
k nabídce (Příloze č. 6 Smlouvy o dílo), upravuje se článek 26 Smlouvy o dílo (Přílohy, 
které tvoří součást Smlouvy o dílo), doplňuje se Příloha č. 8 Smlouvy o dílo (Aktualizovaný 
Harmonogram), doplňuje se Příloha č. 10 Smlouvy o dílo (Schématické znázornění výluk) 
a mění se Příloha č. 12 Smlouvy o dílo (Formulář -  Zkrácení doby zahájení jednokolejného 
provozu Příloha č. 13 Pokynů).



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením článku 19 Smlouvy o dílo, 
se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 
2409/2023/ŠLA, číslo smlouvy Zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23500698, PORR a.s.: S5861- 
SOD-2023-004 Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD GJW Praha spol. s r.o.: 20230159 
uzavřené dne 22. 06. 2023 takto:

1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách 
údajů uvedených v Příloze k nabídce (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo) a 
Formuláři -  Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu Příloha č. 13 
Pokynů (Příloha č. 12 Smlouvy o dílo):

1.1.5.6 Definice sekcí

Upravuje se Doba pro dokončení Sekce 1 stavební (Všechny SO a PS kromě položek č. 1, 
2, 3, 4; objektu SO 98-98 Všeobecný objekt): do 24.10.2024.

Upravuje se Doba pro dokončení Sekce 2 SP5 (viz ZOV část B.8 Projektové dokumentace)
-  Zahájení jednokolejného provozu: do 01.07.2024.

Upravuje se Doba pro dokončení Sekce 3 SP6 (viz ZOV část B.8 Projektové dokumentace)
-  Zahájení dvoukolejného provozu: do 24.10.2024.

Upravuje se Doba pro dokončení díla (SO 98-98, kromě položek č. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; které budou provedeny v Sekci 1 Stavební): do 25.04.2025.

4.28 Postupné závazné milníky

Upravuje se doba pro aktivaci provizorního SZZ v provizorním buňkovišti: do 01.07.2024. 

Upravuje se doba pro Zahájení jednokolejného provozu: do 01.07.2024.

Upravuje se doba pro Zahájení dvoukolejného provozu: do 24.10.2024.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Upravuje se doba pro dokončení:

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 
do 25.04.2025.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Upravuje se doba pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu:

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 
Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek dle platných Právních 
předpisů, nejpozději do 24.10.2024.

Ve Formuláři -  Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu Příloha č. 13 
Pokynů (Příloha č. 12 Smlouvy o dílo) se upravuje Předpokládané datum zahájení 
nickolejného provozu dle ZOV následovně: 10.01.2024



Smluvní strany se dohodly na deklaratorním doplnění Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo -  
Aktualizovaný Harmonogram. Doplňuje se znění neobsazené Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo na 
znění uvedené v Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou 
č. 8 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo -  Schématické znázornění výluk

Smluvní strany se dohodly na deklaratorním doplnění Přílohy č. 10 Smlouvy o dílo -  
Schématické znázornění výluk. Doplňuje se znění neobsazené Přílohy č. 10 Smlouvy o dílo 
na znění uvedené v Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně 
Přílohou č. 10 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 12 Smlouvy o dílo -  Formulář -  Zkrácení doby zahájení 
jednokolejného provozu Příloha č. 13 Pokynů (bude doplněno dle nabídky 
Zhotovitele)
Smluvní strany se dohodly na deklaratorní úpravě Přílohy č. 12 Smlouvy o dílo -  Formulář 
-  Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu Příloha č. 13 Pokynů (bude doplněno dle 
nabídky Zhotovitele). Mění se znění Přílohy č. 12 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo na 
znění uvedené v Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou 
č. 12 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „Zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
Zákonem o registru smluv.

3. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 2409/2023/ŠLA, číslo 
smlouvy Zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23500698, PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004 
Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD GJW Praha spol. s r.o.: 20230159, 
uzavřené dne 22. 06. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze 
změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má 
platnost originálu.

6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy o dílo) -  Aktualizovaný Harmonogram - znění platné ke 
dni podpisu Dodatku č. 1



Příloha č. 2 (Příloha č. 10 Smlouvy o dílo) -  Schématické znázornění výluk -  znění platné 
ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 3 (Příloha č. 12 Smlouvy) - Formulář -  Zkrácení doby zahájení jednokolejného 
provozu Příloha č. 13 Pokynů (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) - znění platné ke 
dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze V Praze

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
společnost ,,TBR + PORR + EŽ + GJW -  KRČ"

... . . . .......................... 
30.08.2024 11:28 
Podepsáno elektronicky

...........................
Digitální podpis: 14.08.2024 16:01:49 ..............................

Digitální podpis: 14.08.2024 13:39:56
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Aleš Gothard, LL.M. Ing. Jaroslav Petřík

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva člen představenstva
Správa železnic, státní organizace Metrostav TBR a.s. Metrostav TBR a.s.

..........

........
Digitálně podepsal 
................. 
Datum: 2024.07.22 
13:12:56+02'00'

........

..........
Digita lly signed 
... . ........ ......... 
Date: 2024.07.19 
14:12:23 +02'00'

Ing. Dušan Čížek, MBA Ing. Pavel Zuzula

předseda představenstva člen představenstva
PORR a.s. PORR a.s.

Digitálně
....................... podepsal .....

........................................
...............Datum: 2024.07.29

14:19:22 +0200'

.....

.............

Digitálně 
podepsal ..... 
....................... 
Datum:

. ............ 2024.07.25 
16:51:38 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

...... .......... 
...................

Podepsal. ....... .......... ............ ... . .  
..... . ...................... ............ .. ....  
......... ........... ......... ... .... . . ...... 
............. ...................................... 
............
Datum: 2024.08.05 12:38:25 +02'00'

....... ........... ............ ........

obchodní ředitel, na základě plné moci 
GJW Praha spol. s r.o.



Aktualizovaný Harmonogram Stavby - zněn í platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
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Příloha č. 2 (Příloha č. 10 Sm louvy o dílo)

Schématické znázornění výluk - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Schématické znázornění výluky BraKS
verze: 18.03.2024

24.10.2024

01.07.2024

01.05.2024
30.04.2024

10.01.2024

174

SP 2

113

SP3 -92

112

S P 1 -91

T T
kolej č.91

kolej č.92 KRC

284

175
174

SP6 -2.TK

SZZ

24.10.2024

02.07.2024
01.07.2024

Legenda :
Branický most - 1.TK - SP1+SP2+SP3+SP4+SP5

Branický most - 2.TK - SP5+SP6

Výluka koleje 91 + 91a ( Zahradn í město ) - SP1

Výluka koleje 92 + 92a + výstavba výhybek 105 a 106 - SP2

Výluka koleje 92a + 92 + výstavba lávky - SP3 + SP4 - uzavřen í zastávky Kačerov

SP1+2+3+4 
+5 1.TK

Posun nickolejna Zahájení Konec
Původní term ín 21.10.2023 11.04.2024

Nový term ín 09.01.2024 01.07.2024
Posun ( d n y ) 81 dn í

Smlouva : Dodatek č.1:

SEKCE 1 03.08.2024 SEKCE 1 24.10.2024 13 měsíců od zahájení prací + 81 dn í
1 10.01.2024

09.01.2024 SEKCE 2 12.04.2024 SEKCE 2 01.07.2024 298 dn í od zahájen í prací - 15 dn í zkrácení nickolejna + 81 dn í
1. TK

SEKCE 3 16.07.2024 SEKCE 3 24.10.2024 95 dn í od dokončen í sekce 2 + 101 dn í
2.TK

Dokončení 03.02.2025 Dokončení 24.04.2025 6 měsíců od dokončen í sekce 1 + 81 dn í

1



Příloha č. 3 (Příloha č. 12 Sm louvy o dílo)
FORMULÁŘ -  Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu - Příloha č. 13 
Pokynů - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha zadávací dokumentace č. 13 Pokynů - Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu

Počet dní

ID

Předpokládané 
datum zahájení 

nickolejného 
provozu dle ZOV

Doba zahájení 
jednokolejného provozu od 
data zahájení nickolejného 

provozu dle ZOV

*Doba zahájení 
jednokolejného 
provozu od data 

zahájení nickolejného 
provozu dle nabídky 

Dodavatele

1 10.01.2024 189 174

Celkový počet dní nickolejného provozu: 189 174
Zkrácení celkové doby nickolejného provozu: 15
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