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Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 UZLOVÉ BODY 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.04.2025

Požadovaná lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025

Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně - lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
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