Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 			SML/2203/2023


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	KELSTA s.r.o.
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630
		zastoupena: 		Ing. Kamilou Kaletovou, jednatelkou
		jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx
	se sídlem:		Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát
	IČ: 		47975199				
	DIČ: 		CZ47975199			
	bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.,					
	č. účtu:				1720140399/0800
	(dále jen zhotovitel)








	Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2203/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. z 10/2019 pod č. 2019 0025 (dále jen „projektová dokumentace“). 

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):


Změna smlouvy

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +140 235,- Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši – 145 056,27 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se snižuje o 4 821,27 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	579 999,99 Kč


	„
	
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	575 178,72 Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.





Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet



[bookmark: _GoBack]V Karviné dne	2. 9. 2024			V Karviné dne	29. 8. 2024

za objednatele	                       za zhotovitele
					 





……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			za KELSTA s.r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA                              Ing. Kamila Kaletová 
vedoucí Odboru majetkového	                          jednatelka                              
oprávněna k podpisu na základě             
pověření ze dne 2. 1. 2023
SML/2203/2023_D1
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	Příloha č. 1 – změnový rozpočet
 
  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1990443.1 - SO 04.4 Odpočívadla - VÍCEPRÁCE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 8. 2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	KELSTA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	140 235,00
	

	 
	
	D
	D4
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	6 080,00
	

	 
	13
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	3,800
	1 600,00
	6 080,00
	SoD

	 
	
	D
	D6
	Mobiliář
	
	
	
	10 600,00
	

	 
	53
	K
	R 2
	D+M Odpadkové koše kov+dřevo, 60L - vč.instalace a materiálu
	kus
	2,000
	5 300,00
	10 600,00
	SoD

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	90 536,00
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	90 536,00
	

	 
	36
	K
	111211101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
	m2
	168,000
	117,00
	19 656,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	48
	K
	112211211
	Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním
	kus
	12,000
	952,00
	11 424,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	41
	K
	132312132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
	m3
	7,800
	2 270,00
	17 706,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	42
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	7,800
	139,00
	1 084,20
	CS ÚRS 2024 02

	 
	43
	K
	162211319
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
	m3
	31,200
	128,00
	3 993,60
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	7,8*4
	
	31,200
	
	
	

	 
	37
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm
	m2
	168,000
	75,60
	12 700,80
	CS ÚRS 2024 02

	 
	38
	K
	162301981
	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km
	m2
	840,000
	14,80
	12 432,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	168*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	840,000
	
	
	

	 
	52
	K
	162301981
	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km
	m2
	168,000
	14,80
	2 486,40
	CS ÚRS 2024 02

	 
	44
	K
	167111101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	7,800
	383,00
	2 987,40
	CS ÚRS 2024 02

	 
	45
	K
	167111121
	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	7,800
	250,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	46
	K
	171111105
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně
	m3
	7,800
	366,00
	2 854,80
	CS ÚRS 2024 02

	 
	49
	K
	183403111
	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	64,000
	19,70
	1 260,80
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	33 019,00
	

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	33 019,00
	

	 
	54
	K
	998762121
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m
	t
	8,900
	3 710,00
	33 019,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1990443.2 - SO 04.4 Odpočívadla  - MÉNĚPRÁCE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 8. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	 
	

	Zhotovitel:
	KELSTA s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-145 056,27
	

	
	D
	D4
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	-18 397,00
	

	11
	K
	232321111
	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m
	m
	-1,300
	450,00
	-585,00
	SoD

	
	VV
	
	"molo I.:"- 1,3
	
	-1,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1,300
	
	
	

	12
	K
	232321121
	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m
	m
	-24,400
	730,00
	-17 812,00
	SoD

	
	VV
	
	"molo I.:" 2*4+0,8*7
	
	13,600
	
	
	

	
	VV
	
	"molo II.:" 2*3+0,8*6
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,400
	
	
	

	
	VV
	
	-24,4
	
	-24,400
	
	
	

	
	D
	D8
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	-122 410,85
	

	19
	K
	762523108
	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen
	m2
	-28,620
	130,00
	-3 720,60
	SoD

	20
	K
	762895000
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
	m3
	-1,574
	2 800,00
	-4 407,20
	SoD

	21
	K
	762713110
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2
	m
	-29,000
	150,00
	-4 350,00
	SoD

	22
	K
	762733110
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy do 120 cm2
	m
	-15,600
	150,00
	-2 340,00
	SoD

	23
	K
	762795000
	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna
	m3
	-0,450
	2 100,00
	-945,00
	SoD

	29
	K
	R10
	D+M Lavice ze seříznutých kmenů pr. 30cm vč. dřevěných podkladků, spojené tesařsky
	bm
	-6,000
	3 300,00
	-19 800,00
	SoD

	
	VV
	
	"odpočívadla:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"molo I - rovný, podklad kulatina:" -2*2
	
	-4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"molo II - rovný, podklad kulatina:" -2*1
	
	-2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-6,000
	
	
	

	30
	K
	R11
	Dodávka půlkulatiny dubové pr. 150mm
	m
	-17,160
	820,00
	-14 071,20
	SoD

	31
	K
	R12
	Dodávka řeziva dubového hoblovaného pro mola hranoly 100/100, 70/100, 50/150
	m3
	-1,872
	25 000,00
	-46 800,00
	SoD

	32
	K
	R13
	Dodávka kůlů dubových pr. 150mm
	m
	-26,840
	800,00
	-21 472,00
	SoD

	33
	K
	R14
	Dodávka kůlů dubových pr. 100mm
	m
	-1,430
	500,00
	-715,00
	SoD

	34
	K
	998762202
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	-1 058,618
	3,58
	-3 789,85
	SoD

	
	D
	D9
	Nátěry
	
	
	
	-4 248,42
	

	36
	K
	783213021
	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	-20,724
	205,00
	-4 248,42
	SoD

	
	VV
	
	"molo I.:" -(3,14*0,15*(2*4+0,8*7+2,2*2+1,9*2)*1,1)
	
	-11,295
	
	
	

	
	VV
	
	"molo II.:" -(3,14*0,15*(2*3+0,8*6+3,4+4)*1,1)
	
	-9,429
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-20,724
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



