Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02/2024/R
ze dne 17. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	Objednatel

	:
	Obchodní akademie, Vyšší odborná kola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvková organizace

	Sídlo
Zástupce
	:
:
	Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 001
Mgr. Marek Machalík, ředitel školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Marek Machalík – ředitel školy

	b) ve věcech technických
	:
	Bc. Ivana Hlůšková - příprava a realizace investičních akcí

	IČO
	:
	60371731

	DIČ
	:
	CZ60371731

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu
	:
	5558970287/0100

	Telefon
	:
	572 433 011

	E-mail
	:
	machalik@oauh.cz

	ID DS
	:
	q8gv352


	Zhotovitel
	:
	TRADIX REALIZACE s. r. o.

	Sídlo
	
	Huštěnovská 2004,686 03 Staré Město

	
	
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 642 33

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	
	Jiří Křen, jednatel

	b) ve věcech technických
	
	Radek Míšek

	IČO
	
	291 88 253

	DIČ
	
	CZ 291 88 253

	Bankovní ústav
	
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu
	
	291 722 299/0300

	Telefon
	
	777 707 515

	E-mail

ID datové schránky             


	
	krenj@tradix.cz

8pifznh

	                                                                                            
	
	

	
	
	


2. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA
V souladu s čl. 3. Změna smlouvy bod 3.3.2. Smlouvy o dílo č. 02/2024/R na zhotovení díla – OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Laboratoře nové informatiky - Stavební práce a nábytkové vybavení“ ze dne 17. 6. 2024 po vzájemné dohodě obou smluvních stran se na základě požadavků na vícepráce upravuje termín doby plnění díla:
Bod 4 odst. 4.3 - Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 
                                                               28. 8. 2024           

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatekč.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02/2024/R ze dne 17. 6. 2024 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
V Uherském Hradišti dne 23. 8. 2024                      Ve Starém Městě dne 23. 8. 2024          
.........................................................
……..................................................
za objednatele                                                                
za zhotovitele
Mgr. Marek Machalík                                                         Jiří Křen
