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Ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2024/01
Uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Zhotovitel:	V&M spol. s r.o. 
		Matoušova 21, 460 02 Liberec III   
		zástupce: Ing. Miloslav Jon	
                        kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladislav Šulc, Ing. Miloslav Jon
		IČO: 472 82 525	
		DIČ:  CZ47282525
                        Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2810
		bankovní spojení: KB Liberec  
		číslo účtu: 9000002461/0100 

Objednatel:	Město Chrastava 
		náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava
		IČO: 00262871
		DIČ: CZ00262871
		zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
		číslo účtu: 50032-984852379/0800

						takto:

					Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 o poskytnutí projektové činnosti č. 2024/01 pro stavební akci “Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce Centra volnočasových aktivit v Chrastavě“  Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je závažná změna právních předpisů a změna termínů odevzdání díla

             Článek I

I. Předmět dodatku

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: v rozsahu dle původní smlouvy Projektovou dokumentaci pro povolení stavby, inženýrskou činnost (IČ) pro povolení stavby, zajištění pravomocného vydání společného povolení, dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby výkaz výměr a rozpočet. ve formátu XML - v souladu s platným zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a platným zněním prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a to řádně, v dohodnutém termínu, bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit a to za podmínek a v termínech tímto dodatkem sjednaných:


· Dokumentaci pro společné povolení stavby do 15.10.2024
· Dokumentaci pro provedení stavby do 31.01.2025


						Článek II
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
  
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

			                            

V Chrastavě dne 30. 7. 2024			                 V Liberci dne 1. 8. 2024


.........................................		                           .........................................
 Město Chrastava			                                  V&M spol. s r.o.
 Ing. Michael Canov					          Ing. Vladislav Šulc
       starosta				                                        jednatel
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