Dodatek &. 2 ke SMLOUVE

na zhotoveni projektové dokumentace, dozoru projektanta a koordinatora BOZP po dobu
pripravy stavby uzavrené dne 20. 2. 2019

(dale jen ,dodatek™)

CASTA
Obecna ustanoveni

i 8
Smluvni strany

1. Gymnazium, Ostrava-Hrabiivka, prispévkova organizace,

se sidlem: Frantlska Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrablvka, 700 30
zastoupena: Mgr. Sarkou Stanitkovou (Feditelka)

IC: 00842745

DIC: CZ00842745
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2. Ing. arch Kamil Zezula

se sidlem: tf. 28. fijna 1639, Frydek — Mistek, 738 01
zastoupena: Ing. arch. Kamilem Zezulou
IC: 12093271

DI(':: c212093271
T ﬁ?ﬁxf‘&ﬁih 2 ria

Zapsana v obchodnim re]strlku vedeném na Zivnostenském Gradem Magistratu mésta Frydek -
Mistek, pod. ¢.j.:05/2/36678V/2142, event..c.:380201-265-04

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany uzavrely dne 20. 3. 2019 smlouvu o dilo na zhotoveni projektové dokumentace,
dozoru projektanta a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby. Projektova dokumentace byla
dle smlouvy zpracovana a odevzdana objednateli.

2. Tento Dodatek ¢.2 (déle jen ,dodatek™) se uzavird po vzajemné dohodé smluvnich stran, a to
vzhledem k nutnosti aktualizace projektové dokumentace z dlvodu presunu realizace stavby,
novych pozadavk( ze strany objednatele a vysledkt monitoringu kanalizace, ktery zjistil havarijni
stav kanalizacniho potrubi. S ohledem na provoz Skoly je nutné provadét rekonstrukci kanalizace
soubézné s vodoinstalaci a elektroinstalaci. Oproti plvodni dokumentaci se rozsSifuje rozsah
provedeni praci o dokumentaci kanalizace vcetné novych rozpoctd stavby.

3. Vzhledem k novému rozsahu dila dochdzi ke zvétSeni rozsahu dozoru projektanta, a proto po
vzajemné dohodé smluvnich stran dochazi k navyseni odmény za vykon dozoru projektanta.
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4. Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét plnéni dle smlouvy bude zpracovan v souladu se zakonem

¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, aby byl napinén tcel smlouvy.

III.
Zména smlouvy

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti se smluvni strany dohodly takto:

1. Cl. IV. odst. 1 smlouvy se doplfiuje o novy text, ktery zni takto:

+Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli dopinénou a aktualizovanou projektovou
dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 smlouvy
nejpozdéji do 30. 9. 2024."

.V ¢. VIL odst. 1 smlouvy se cena dila navySuje o cenu vicepraci za provedeni dalsSi Casti

projektu dle ¢l. III. smlouvy ve vysi 115 000,- KE bez DPH a je stanovena dohodou smluvnich
stran takto:

Cena bez DPH: 115 000,- K¢
DPH 21%: 24 150,- K¢
Cena v¢. DPH: 139 150,- K¢

Na Upravé platebnich podminek uvedenych v ¢l. VIIL. odst. 3 smlouvy
Cl. VIII odst. 3 se doplfiuje o bod, ktera zni takto:

»Cena za doplnénou a aktualizovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena po predani
této projektové dokumentace.

. V¢l XIV. odst. 1 smlouvy se navySuje odména za vykon autorského dozoru o 40 000,- K¢

bez DPH a cely text nové zni:
Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

»b) odména za vykon autorského dozoru:"

Bez DPH 85 000,- K¢

DPH ve vysSi 21% 17 850,- K¢

Vcetné DPH 102 850,- K¢
Ivl

Zavérecna ujednani

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem,

2.

kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu dodatku dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o
registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva dodatek Ucinnosti nejdfive dnem jeho uverejnéni
v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz objednatel obdrzi
dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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3. Ustanoveni smlouvy timto dodatkem neupravena zlistavaiji v platnosti beze zmény.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tento dodatek pred jeho podplsem precetly a ze byl uzavren
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jeho obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tento dodatek vztahuje povinnosti uverejnéni v registru
smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu s timto zakonem
objednatel
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