
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0158
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/CH/2024/003/CHGZ
„Úprava místní komunikace ul. V Úvoze, Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
STRABAG a.s.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
 

DIČ: CZ60838744
 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - Jinonice

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7634,

zastoupená  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Brychcínem MBA, členem představenstva

a zmocněnci Ing. Petrem Ballkem a Ing. Petrou Kroupovou – v zastoupení dle plné moci             

bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0158
I. Předmět Dodatku č. 1
Dodatkem č. 1 se posouvá termín plnění díla.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

2. DOBA PLNĚNÍ

Článek 2 DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Původní text 2.4.        lhůta pro dokončení stavebních prací

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 109 dnů (předpoklad 16. 8. 2024) od předání a převzetí staveniště
2.5. Se nahrazuje textem        lhůta pro dokončení stavebních prací

2.6. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 109 + 15 dnů od předání a převzetí staveniště, (staveniště bylo předáno 13.5.2024)

13.5.2024 + 124 dnů, tj. do 14.9.2024
Důvodem prodloužení termínu je přerušení prací po dobu 18 dní, kdy společnost CETIN a.s. přeložila své vedení do správné polohy.
V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0158, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 3.9.2024                           V Benátkách nad Jizerou, dne          2024

Objednatel:
Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 
Ing. Petr Ballek

náměstek primátora                                                    technický vedoucí oblasti 

                                                                                    v zastoupení dle plné moci

……………………………………
……………………………… 


Jaroslav Bernat                                                           Ing. Petra Kroupová

vedoucí odboru investic                                              ekonomická vedoucí oblasti 

                                                                                    v zastoupení dle plné moci
…………………………………...                                  ………………………………

za věcnou správnost:                                                  prověřil:

Ing. Pavel Sluka                                                          Ing. Jozef Krížek                     

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic           vedoucí PJ Jablonec n. N.
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