	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 16.08.2024

	Název akce:   

„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“


	Způsob odeslání / předání

datum: 16.08.2024
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: B-101.1-2 - KOMUNIKACE
Odstranění stávajících zpevněných ploch
zjištěna jiná skladba stávajících konstrukcí než bylo dle PD předpokládáno. Skutečná skladba je 5cm litého asfaltu, 30cm betonu, 15cm štěrkodrť. Do výkazu výměr doplněno chybějících 20cm betonu. 


	Počet připojených listů specifikací:                 2                    
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 
	odstavec 7, § 222 

	Oznámení vydává:  STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stanovisko technického dozoru stavby:  
SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: 
SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace
OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
číslo ZL: 4
Zhotovitel:

STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Změnový list vystavil:

Ing. Marie Smištíková
Datum: 

16.08.2024
Předmět změny:  B-101.1-2 - KOMUNIKACE
Odstranění stávajících zpevněných ploch
· zjištěna jiná skladba stávajících konstrukcí než bylo dle PD předpokládáno. Skutečná skladba je 5cm litého asfaltu, 30cm betonu, 15cm štěrkodrť. Do výkazu výměr doplněno chybějících 20cm betonu.
Počet připojených listů specifikací:  2
Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

                -122 292,66 Kč
Cena víceprací bez DPH:

501 430,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

379 137,34 Kč
Bez vlivu na termín dokončení.                                        
Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 
Datum: 

         


